

Zápis o předání a převzetí dokončených staveb

Ze dne 30.9.2017

Objednatel: Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková organizace

Zhotovitel : Tocháček spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno

Zplnomocnění zástupci:

Objednatel: Jména
RNDr. Jiří Herman, Ph.D.

Funkce
Ředitel

Zhotovitel: Ing. Petr Tocháček
Ing. Viktor Jaroš

Jednatel
Stavbyvedoucí

Ostatní účastníci řízení: Ing. ŠVAŘBENSKÝ - TDI

Po prohlídce stavby – objektu, technické dokumentace a zápisů ve stavebním deníku provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení a převzali tuto stavbu – objekt:

Název a určení:		
Oprava fasády budovy školy tř. Kpt. Jaroše 14		
Místo: Brno	Katastrální území: Černá Pole	Číslo parcely 3751
Okres:	Generální projektant: Ateliér Velehradský, s.r.o.	Projektant ucelené části Ateliér Velehradský, s.r.o.
Číslo stavby: 531	Dokumentace schválena: 7.6.2017	Pod čj.: MEBS/2017/0093007/SLOJ ze dne 5.6.2017
Smlouva o dílo:	č. 840/2017	30.6.2017

Základní technický popis: Kompletní oprava fasády. Odstranění původních nátěrů, zednické opravy ploch fasády, štukatérské práce, provedení zpevňujícího nátěru a sjednocovacího podnátěru v celé ploše fasády a nový dvouvrstvý nátěr ploch dle specifikace památkového ústavu. Dále opravy a výměny souvisejících klempířských konstrukcí a ostatních prvků na fasádě objektu.

Potřeba dodatečných prací:

Zhotovitel se nezavazuje k provedení dodatečných prací bez řádné rozpočtové a projektové dokumentace a vypracování dodatku ke smlouvě o dílo.

Průběh řízení:

Prohlídkou bylo zjištěno, že provedené práce odpovídají schválené projektové a rozpočtové dokumentaci včetně dodatků, smluvním podmínkám a technickým normám.

Pokud se provedení v některých částech od projektu odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo s vědomím a schválením objednatele, resp. podle jeho příkazů. Základní odchylky od projektu jsou zakresleny v plánech podle skutečného provedení nebo přímo v projekčních dodatcích.

Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými požadavky a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by bránily převzetí stavby – objektu do provozu.

Drobné vady a nedodělky, které budou odstraněny dodavatelem:

---- viz samostatný soupis vad a nedodělků ----

Soupis předávaných dokladů:

----- viz samostatně předaná dokladová část -----

Uvedené drobné vady a nedodělky budou odstraněny nejpozději do 5.10.2017

Objednatel prohlašuje, že přijímá stavbu – objekt dnem 30. 9.2017 do vlastní správy, užívání a udržování, a že nemá vůči dodavateli žádných jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.

Doba odpovědnosti za vady se počítá od uvedení objektu do provozu, tj. od 30.9.2017 a končí nejpozději 30.9.2022

Vyklopení staveniště provede dodavatel: do 5.10.2017

Přijímací řízení zahájeno v Brně dne 30.9.2017 a skončilo dne 30.9.2017

Objednatel:


Gymnázium
658 70 Brno
třída Kapitána Jaroše 14

Zhotovitel:


Stavební společnost TOCHÁČEK
SLOVINSKÁ 36, 612 00
TELEFON: 541 21 75
IČ: 44561937 DIČ: CZ1
WWW.TOCHACEK.CZ