

Číslo smlouvy objednatele: 601/2016

Číslo smlouvy zhotovitele 71/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 1006/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 1277/2017

Číslo dodatku č.3 objednatele: 1359/2017

DODATEK Č.3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

***Modernizace silnice II/409 Uherčice – Vratěnín – Rancířov, úsek č. 4 a 5
– DSP/PDPS, SP, IČ***

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Sídlem: Osová 20, 625 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Martinem Řehulkou, jednatelem společnosti

IČ 46974806
oddíl C, vložka 7545

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 30. 9. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29. 12. 2016 a Dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 3.

Zdůvodnění

V průběhu zpracovávání projektu došlo ke změně podmínek, které vedly k přepracování částí projektu, respektive k doplnění projektové dokumentace.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1 286 000,00 Kč

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 3 zajistí objednatel.


Nedílnou součástí Dodatku č. 3 je aktualizovaná Příloha č. 1 Smlouvy – Kalkulace ceny.

V Brně, dne 7.12.2017

V Brně, dne

11-12-2017

Projekční kancelář PRIS spol.s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka

jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČ: 709 32 581 IČDIČ

Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje


Příloha č. 1

KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	6 000 Kč
průzkum inženýrských sítí	16 000 Kč
dendrologický průzkum	12 000 Kč
hluková studie	65 000 Kč
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu silnice III/40813 v km 0,000 – 1,900 a aktualizace stávajícího geodetického zaměření sil. II/409 a II/411	33 860 Kč
diagnostika silnice III/40813 v km 0,000 – 1,900	44 140 Kč
Průzkumy a studie celkem *	177 000 Kč
DSP/PDPS celkem	841 000 Kč
Soupis prací celkem	97 000 Kč
Inženýrská činnost celkem	82 000 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 3	89 000 Kč
CENA CELKEM BEZ DPH	1 286 000 Kč

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

Brně, dne 7.12.2017



Ing. Martin Řehulka

Jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
 Osová 20, 625 00 Brno
 IČ: 46 97 48 06
 DIČ: CZ46974806

Kalkulace víceprací

	Počet jednotek	Cena jednotka	Cena
Doměření (2 výjezdy):	2	4 000 Kč	8 000 Kč
Úprava osy a nivelety dle 1)	24	450 Kč	10 800 Kč
Opěrná zeď	12	450 Kč	5 400 Kč
Úprava plynovodu	20	450 Kč	9 000 Kč
Úprava chodníků dle 2)	64	450 Kč	28 800 Kč
Úprava chodníků dle 3)	12	450 Kč	5 400 Kč
Úprava kanalizace dle 3)	16	450 Kč	7 200 Kč
Retence dešťových vod	32	450 Kč	14 400 Kč
Celkem (bez DPH):			89 000 Kč

Brně, dne 7.12.2017

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osobá 20, 625 00 Brno
IČ: 46 97 48 06
DIČ: CZ46974806



Ing. Martin Řehulka

Jednatel společnosti

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.