

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

II/422 Kyjov – Svatobořice – Místřín – DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

a

ZHOTOVITEL

PIS PECHAL, s.r.o.

sídlem Lidická 1876/42, 602 00 Brno
zapsaná u KS v Brně
zastoupena: Ing. Antonínem Pechalem, CSc., jednatelem

IČO 02365952
oddíl C, vložka 81002

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XIV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě ze dne 25. 1. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Problémy při majetkoprávním vypořádání pozemků si vyžádaly dodatečné úpravy projektové dokumentace a to SO 101 a 121 a souvisejících příloh.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

371.650,00 Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena DSP/PDPS, SP, průzkumů a studií a IČ bude hrazena na základě dvou faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy a studie a druhá faktura bude vystavena pro zbývající částí díla. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou závěrečné faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajišťuje objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – Kalkulace ceny.

V Brně dne 5. 12. 2017

V Brně, dne 8. 12. 2017

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Antonín Pechal, CSc.
PIS PECHAL, s.r.o.
Lidická 42, 602 00 Brno
Jednatel společnosti
Czech Republic
IČ: 02365952
DIČ: CZ02365952

PIS PECHAL, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

KALKULACE CENY


Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
ověření existence a polohy inženýrských sítí	8000,00
průzkum inženýrských sítí	5000,00
výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	21000,00
diagnostika vozovky	29000,00
Průzkumy a studie celkem *	63000,00
DSP/PDPS celkem	246450,00
Soupis prací celkem	21200,00
Inženýrská činnost celkem	12000,00
Vícepráce dle Dodatku č. 1	29000,00
CENA CELKEM BEZ DPH	371650,00

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně, dne

Ing. Antonín Pechal, CSc.

Jednatel společnosti PIS PECHAL, s.r.o.



PIS PECHAL, s.r.o.
 Lidická 42, 602 00 Brno
 Czech Republic
 IČ: 02365952
 DIČ: CZ02365952