

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

**II/431 Manerov - obchvat – DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP, AD**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva

IČO 42767377  
oddíl B, vložka 10727

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 12. 5. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

**Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:**

- Změna předmětu plnění. Vzhledem k průběhu majetkoprávní přípravy stavby vznikla potřeba vypracovat samostatnou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) a zpracovat samostatnou projektovou dokumentaci pro stavební řízení (DSP). Předmětem dodatku jsou vícepráce spojené s vypracováním samostatné dokumentace pro územní rozhodnutí a vyřízení IČ pro DÚR. Současně se změnou předmětu smlouvy se rovněž vypouští diagnostika, která není nutná. V této souvislosti se mění také termín, cena a platební podmínky

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. I. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DÚR, DSP, PDPS, SP) dle investičního záměru stavby II/431 Zouvalka – Manerov zpracovaného firmou PK Ossendorf s.r.o. v únoru 2008 a DÚR stavby II/431 Manerov – obchvat, zpracovaného firmou Dopravoprojekt Brno a.s. v listopadu 2003, včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na uvedenou akci.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1. dále dohodly na změně čl. II. Smlouvy, který se mění a nově zní:

### **II. DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR) A DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)**

#### **A) DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ROZHODNUTÍ (DÚR)**

1. V rámci DÚR budou předány i související dokumenty:

- i. průzkumy a studie (viz. odst. č. 13 tohoto článku),
  - ii. záborový elaborát.,
  - iii. podklady pro vynětí ze ZPF a PUPFL, vyplyne-li potřeba ze záborového elaborátu,
2. DÚR bude předána ve dvou stadiích: koncept DÚR a konečná DÚR. Rozdíl mezi konceptem DÚR a konečnou DÚR spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚR a výsledky inženýrské činnosti.
  3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.
  4. Koncept DÚR bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DÚR zapsán ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4 této smlouvy, platí, že koncept DÚR není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR není provedena.
  5. Objednatel se ke konceptu DÚR písemně vyjádří do 10-ti dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
  6. Konečná DÚR bude objednateli předána 5 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DÚR zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn).
  7. Před předáním konečné DÚR (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele oblast Vyškov, Křečkovská 241/17, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
  8. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-5) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu TSU Vyškov; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
  9. Zbývajících vyhotovení dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DÚR, průzkumy a studie provedena.
  10. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelené) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.
  11. Součástí DÚR bude odhad stavebních nákladů.
  12. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR.
  13. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR budou následující položky:
    - i. geologický průzkum,
    - ii. dendrologický průzkum,
    - iii. hluková studie,

- iv. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
- v. průzkum inženýrských sítí,
- vi. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu,

(dále jen „průzkumy a studie“)

- 14. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
- 15. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány společně s konceptem DÚR.

## **B) DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ (DSP)**

- 1. DSP bude dělena na stavební objekty, mj. i dle předpokládaných budoucích vlastníků.
- 2. V rámci DSP budou předány i související dokumenty:
  - i. aktualizace záborového elaborátu,
  - ii. plán organizace výstavby,
  - iii. plán bezpečnosti a ochrany zdraví.
- 3. DSP bude předána ve dvou stadiích: koncept DSP a konečná DSP. Rozdíl mezi konceptem DSP a konečnou DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DSP jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu DSP a výsledky inženýrské činnosti.
- 4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.
- 5. Koncept DSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude koncept DSP zapsán ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem k podkladům uvedeným v čl. I. odst. 4. této smlouvy, platí, že koncept DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DSP není provedena.
- 6. Objednatel se ke konceptu DSP písemně vyjádří do 10 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.
- 7. Konečná DSP bude objednateli předána 8 x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude DSP zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložena do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem. Tato hladina může být v konečném výkresu zmrazená resp. vypnutá. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn).
- 8. Před předáním konečné DSP (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investiční úsek oblast Střed, pracoviště Vyškov, Křečkovská 241/17, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
- 9. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č. 2-8) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD na investičním úseku oblasti Střed, pracoviště Vyškov; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
- 10. Zbývající vyhotovení dokumentace v tištěné i elektronické podobě bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, Brno; při té příležitosti bude sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla – DSP, průzkumy a studie provedena.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 2., odst. 9. a odst. 10. Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na DSP a PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
9. Soupis prací (oceněný) pro DSP bude předán k připomínkám při předání konceptu DSP a to 2 x v tištěné podobě a 2 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu \*.pdf a zároveň i ve formátu ASPE \*.xml a zároveň i ve formátu \*.xls.
10. Soupis prací (oceněný) pro DSP bude předán 2x v tištěné podobě (paré č.1 a paré č.2) a 2x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DSP. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu \*.pdf a zároveň i ve formátu ASPE \*.xml a zároveň i ve formátu \*.xls

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. IV. odst. 4. Smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Výsledky inženýrské činnosti pro územní rozhodnutí budou předány samostatně v konečné DÚR a výsledky inženýrské činnosti pro stavební povolení v konečné DSP, a to vždy 1x v originále, 1x v kopii pro každé paré dokumentace a 2x na CD ve formátu \*.pdf. Skenování dokumentů do \*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla - IČ provedena.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. V. odst. 2. a odst. 4. Smlouvy, které se mění a nově zní:

2. PDPS bude dělena na stavební objekty v souladu s DSP v čl. III. B) této smlouvy. Stavební objekty budou členěny mj. i podle předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí obsahovat napojení (sjezdy) na nemovitosti (např. RD atd.)
4. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymežit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací, který bude případně rozšířen o položky neuvedené v soupisu prací pro DSP.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DÚR, průzkumy a studie,

do 15. 11. 2017

Konečná DÚR, IČ pro DÚR

do 15. 12. 2017, podmínku je, že objednatel předá připomínky ke konceptu do 5. 12. 2017

Koncept DSP, SP pro DSP

do 60 dnů od nabytí právní moci ÚR

Konečná DSP, SP pro DSP, IČ pro DSP

do 30 dnů od předání konceptu, podmínkou je, že objednatel předá připomínky ke konceptu do 20 dnů

Koncept PDPS, SP pro PDPS

do 30 dnů po vydání stavebního povolení  
nebo doručení výzvy objednatele dle čl. V.  
odst. 1 této smlouvy

Konečná PDPS, SP pro PDPS

do 10 pracovních dnů od předání výstupu  
z kontroly konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**2 265 600 Kč**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě tří faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystaven pro část díla – DÚR, průzkumy a studie a IČ pro DÚR, druhá bude vystavena pro část díla DSP, SP pro DSP a IČ pro DSP, třetí faktura bude vystaven pro část – PDPS a SP pro PDPS. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. X. odst. 4 a 5 Smlouvy, které se mění a nově zní:

4. Vedoucí technického oddělení Ing. Petr Bažant (m: [petr.bazant@susjmk.cz](mailto:petr.bazant@susjmk.cz)):

- i. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- ii. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- iii. je oprávněn převzít od zhotovitele konečnou DÚR, DSP, PDPS, SP, IČ;
- iv. je oprávněn účastnit se výrobních výborů

5. Vedoucí oblasti Vyškov, Ing. Richard Pokorný (m: [richard.pokorny@susjmk.cz](mailto:richard.pokorny@susjmk.cz)):

- v. je oprávněn provádět kontrolu plnění;
- vi. je oprávněn udílet písemné pokyny;
- vii. je oprávněn převzít od zhotovitele koncept a konečnou DÚR, DSP, průzkumy a studie, koncept a konečnou PDPS a SP;
- viii. je oprávněn účastnit se výrobních výborů;
- ix. je oprávněn činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
- x. je oprávněn činit písemnou výzvu dle č. V. odst. 1. této smlouvy.

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je aktualizovaná Příloha č. 1 – kalkulace ceny

V Ostravě, dne 20. 12. 2017


  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykovo náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava 702 00 Ostrava

**Ing. Martin Vilč**

předseda představenstva

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

V Brně, dne 20. 12. 2017

  
Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (21)

**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

| Položka                                                    | Cena v Kč bez DPH   |
|------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Průzkumy a studie</b>                                   |                     |
| z toho geologický průzkum                                  | 135 000 Kč          |
| z toho dendrologický průzkum                               | 18 000 Kč           |
| z toho hluková studie                                      | 25 000 Kč           |
| z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí        | 10 000 Kč           |
| z toho průzkum inženýrských sítí                           | 8 000 Kč            |
| z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu | 50 000 Kč           |
| <b>Průzkumy a studie celkem*</b>                           | <b>246 000 Kč</b>   |
| <b>DÚR celkem</b>                                          | <b>935 900 Kč</b>   |
| <b>IČ pro DÚR</b>                                          | <b>178 000 Kč</b>   |
| <b>DSP celkem</b>                                          | <b>552 800 Kč</b>   |
| <b>IČ pro DSP</b>                                          | <b>146 200 Kč</b>   |
| <b>PDPS celkem</b>                                         | <b>140 400 Kč</b>   |
| <b>Soupis prací</b>                                        |                     |
| z toho soupis prací pro DSP                                | 50 700 Kč           |
| z toho soupis prací pro PDPS                               | 15 600 Kč           |
| <b>Soupis prací celkem</b>                                 | <b>66 300 Kč</b>    |
| <b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>                                 | <b>2 265 600 Kč</b> |

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Ostravě, dne 20. 12. 2017

  
**Ing. Martin Vilč**  
předseda představenstva  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

  
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.  
Masarykova náměstí 5/5,  
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
⑤