

Číslo smlouvy objednatele: 737/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1058/2017
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele:
IMOS Brno, a.s.: 201704701/0759/17/VHSA DS
Doprastav, a.s.: Z1/2017/062/04

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

„II/408 SUCHOHRDLÝ – PŘÍMĚTICE – I/38 (PRŮTAHY)“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581

a

ZHOTOVITEL

„Společnost pro II/408 Suchohrdly - Přímětice – I/38 (průtahy“, jejímž jménem jedná na základě Plné moci ze dne 06. 07. 2017

Vedoucí účastník a správce společnosti: IMOS Brno, a.s.

sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2211
zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

IČO: 253 22 257

a

Společník: Doprastav, a.s.

sídlem Drieňová 27, 826 56, Bratislava, Slovenská republika
zapsaná u Okresního soudu v Bratislavě I., oddíl Sa, vložka 581/B
zastoupený Ing. Jurajem Androvičem, předsedou představenstva a Ing. Marekom Očenášom, riaditeľom závodu Zvolen, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 18.5.2017

IČO: 313 33 320

Podnikající na území ČR prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod názvem:

Doprastav, a.s., organizační složka Praha

sídlem K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8
zapsaná u Městského soudu v Praze., oddíl A, vložka 8328
zastoupený Mgr. Martinem Tutkou, vedoucím organizační složky

IČO: 492 81 429

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 7. Smlouvy o dílo uzavřené dne 23. 8. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

S ohledem na související náklady obce se mění čl. VIII. odst. 7. Smlouvy a zároveň se dle doporučení CRR doplňuje čl. XVI. odst. 4. Smlouvy.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 7. Smlouvy, který se mění a nově zní

7. Samostatné faktury budou vystavovány k úhradě způsobilých nákladů, nezpůsobilých nákladů a dodatečných prací.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. XVI. odst. 4. Smlouvy, který se mění, doplňuje a nově zní:

4. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028.

Zhotovitel je povinen minimálně do roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění součinnost.

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu. Objednatel obdrží 1 vyhotovení, Zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

V Brně, dne 14 -02- 2018


IMOS IMOS Brno, a.s.
 Ing. Robert Suchánek
 předseda představenstva a generální ředitel

*Správa a údržba silnic
 Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje
 Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
 IČ: 709 32 581 (2)ř*


.....
 Za IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva

.....
 Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
 příspěvková organizace kraje

V Bratislavě, dne



 Za Doprastav, a.s.

Ing. Marek Očenáš, riaditeľ závodu Zvolen

Doprastav
 Doprastav, a.s.
 Orlianova 27, 826 56 Bratislava

.....
 Za Doprastav, a.s.

Ing. Juraj Androvič, předseda představenstva

