

Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o dílo

uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012Sb., občanským zákonem mezi:

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 70932581

zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

Organizace je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287

jako objednatel na straně první

a

Značky Morava a.s

se sídlem Krnov, Čs. Armády 1112/27a, PSČ 794 01

IČO: 25865871

zastoupenou Georgiosem Tavandzisem, místopředsdou představenstva

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7050

jako dodavatelem na straně druhé

I.

1.1 Objednatel a dodavatel uzavřeli dne 12. 4. 2017 smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 392/2017, číslo smlouvy dodavatele 17ZAK060 (dále jen „smlouva“). Předmětem plnění smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na vybraných úsecích silnice II. a III. třídy na území Jihomoravského kraje, která je členěna na čtyři části:

Část 1 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Blansko

Část 3 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Břeclav

Část 4 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Hodonín

Část 5 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Znojmo

1.2 Dne 24. 11. 2017 proběhlo jednání mezi zástupci objednatele a dodavatele za účelem vyřešení neplnění povinností dodavatele stanovených smlouvou. Smluvní strany na základě závěrů z tohoto jednání uzavírají tuto dohodu.

II.

2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. VIII odst. 1 smlouvy dohodly na ukončení platnosti smlouvy, a to ke dni účinnosti této dohody. Tato dohoda také upravuje a narovnává vztahy vyplývající z ukončované smlouvy po datu ukončení platnosti smlouvy.

2.2 Ze smlouvy bylo plněno dodavatelem a objednatelem za toto plnění uhrazeno:

1) část plnění v části 3 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Břeclav
uhrazeno 181 001,-Kč bez DPH, tj. 219 011,21Kč vč. DPH

2) část plnění v části 5 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Vyškov
uhrazeno 82 940,-Kč bez DPH, tj. 100 357,40Kč vč. DPH

2.3 Ze smlouvy bylo plněno dodavatelem a předáno po termínu plnění sjednaném ve smlouvě:

část plnění v části 1 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Blansko
v ceně 370 260,94Kč bez DPH

část plnění v části 3 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Břeclav
v ceně 882 855,72Kč bez DPH

část plnění v části 4 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Hodonín
v ceně 662 492,47Kč bez DPH

část plnění v části 5 - vodorovné dopravní značení v roce 2017 – oblast Vyškov
v ceně 686 168,44 K bez DPH

K tomuto plnění byla dodavatelem vystavena faktura se splatností 30 dnů od doručení objednateli a doručena objednateli elektronicky na adresu faktury@susjmk.cz. Přílohou faktury je písemný protokol o předání a převzetí ukončených prací podepsaný příslušným zaměstnancem objednatele. Faktura je uhrazena odepsáním příslušné částky z účtu objednatele na účet dodavatele uvedený

ve faktuře. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit, pokud vykazuje vady. Dodavatel je povinen doručit objednateli fakturou opravenou s novou splatností.

2.4 Seznam poskytnutých plnění dle odst. 2.2 a 2.3 je přílohou č. 1 této dohody. Části plnění sjednané smlouvou neuvedené v příloze č. 1 této dohody dodavatel neprovedl.

2.5 Vzhledem k opožděnému plnění smlouvy a částečnému nesplnění, bude objednatel uplatňovat po dodavateli smluvní pokutu sjednanou smlouvy ve výši 63 148,22Kč. Tato smluvní pokuta byla stanovena z ceny díla v Kč včetně DPH a v případě části plošné dopravního značení z doby prodloužení s plněním 147 dnů (tj. od 1. 7. 2017 do 24. 11. 2017 včetně) a u liniového dopravního značení z doby prodloužení 24 dnů (tj. od 1. 11. 2017 do 24. 11. 2017 včetně). K smluvní pokutě byla vystavena faktura. Smluvní pokuta je započitatelná vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuta je započitatelná i proti nesplatným pohledávkám.

III.

3.1 Dodavatel poskytuje na provedené plnění dle čl. II odst. 2.2 a 2.3 této dohody záruku v délce 12 měsíců, která započala plynout ode dne předání a převzetí předmětné části úplně a bezvadně.

Dodavateli vzniká povinnost z vadného plnění díla v době předání a převzetí díla a dále během trvání záruční doby. Dodavateli nevzniká povinnost z vad vzniklých po předání díla objednateli způsobených třetí osobou nebo vyšší mocí. Na konci záruční doby bude stanovení měrného součinitele svítivosti (SOP 2) provedeného díla odpovídat ČSN EN 1436, příloha B.

Objednatel je povinen uplatňovat u dodavatele záruku písemně.

Dodavatel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení uplatnění záruky, nedohodnou-li strany jinak.

V případě prodloužení dodavatele s odstraněním reklamovaných záručních vad zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i jen započatý den prodloužení.

IV.


4.1 Tato dohoda je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

4.2 Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná dnem zveřejnění v registru smluv dle odst. 4.4 této dohody.

4.3 Nedílnou součástí této dohody je příloha č. 1 –seznam provedených plnění.

4.4 Dohoda podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dokumentů zajistí objednatel.

V Brně dne **09-01-2018**




Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

V Krnově dne **29. 1. 2018**



Georgios Tavandzis

místopředseda představenstva
Značky Morava a.s.

Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(2)ř

