

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě:

„II/379 Deblín - Tišnov“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

POSKYTOVATEL

Stavcon s.r.o.

sídlem Havláskova 22, 621 00, Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Rostislavem Puklem, jednatelem

IČO 27738876
oddíl C, vložka 55758

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. X. odst. 3. Smlouvy o výkonu činnosti technického dozoru na stavbě uzavřené dne 28. 4. 2017 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 12.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 2.

Zdůvodnění

Důvodem Dodatku č.2 je změna v rozsahu výkonu technického dozoru na stavbě oproti předpokládaným skutečnostem v Zadávací dokumentaci a Smlouvě o výkonu činnosti. Příčinou této změny je přepracování původního Plánu organizace výstavby, změny v postupu výstavby jednotlivých stavebních objektů nutné pro zachování dopravní obslužnosti a změny stavby, způsobené stavem stávajících inženýrských sítí. Důsledkem těchto změn je nutnost vykonávat činnost technického dozoru jako stálý technický dozor.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý průběh výkonu technického dozoru činí

Celková odměna bez DPH

370.000,- Kč

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. Smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Veškeré jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit investiční náměstek Ing. Jindřich Hochman (M: jindrich.hochman@susjmk.cz, +420 547 213 320) a správce dané stavby, jímž je:
 - Ing. Petr Bažant (e-mail: petr.bazant@susjmk.cz, tel.: +420 547 120 324).

Číslo smlouvy objednatele: 373/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1389/2017
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 98/2018

Číslo smlouvy poskytovatele: 31/17

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 2 zajistí objednatel.

V Brně dne 15.2. 2018

V Brně, dne

21 -03- 2018

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

v.z. Rostislav Pukl

Ing. Rostislav Pukl

jednatel
Stavcon s.r.o.



Mavišskova 22 IČO: 277 38 876
621 00 Brno DIČ: CZ27738 876

Zdeněk Komárka

Ing. Zdeněk Komárka

ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje