

Dodavatel:

Ekostavby Brno, a.s.

U Svitavy 1077/2

618 00 Brno-Černovice

Spisová značka: B 911 vedená u Krajského soudu v Brně

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Peněžní ústav Komerční banka, a.s.

Účet: 36302641/0100

Forma úhrady: Převodem

číslo objednávky:

Odběratel:

Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace

Masarykova 198

664 61 Rajhrad

IČ: 00055468

DIČ:

Datum UÚP: 31.3.2018 Datum splatnosti: 26.4.2018

Datum UZP: 31.3.2018 Datum vystavení: 11.4.2018

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na stavbě 18-0222 Vodní prvek za měsíc březen 2018. Zjišťovací protokol stavby č. 1 je přiložen.

Položky

Název	CZ-CPA	kód PDP	MJ	Množství	Cena / MJ	Částka	Sazba DPH
vodní prvek				1,00	106 723,00	106 723,00	21.00 %

Rekapitulace CZK

Daňová	Bez vztahu	Osvobozeno	Sníženo 15 %	Základní 21 %
Základ	0,00	0,00	0,00	106 723,00
Daň			0,00	22 411,83

Celkový přehled CZK

Celkem bez DPH	106 723,00
Celkem DPH	22 411,83
Zaokrouhlení	0,00

Celkem k úhradě: 129 134,83 CZK

EKOSTAVBYEkostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno

IČ 46974687

DIČ CZ46974687

tel. +420 548 128 295

www.ekostavby.cz

55

Vyfakturoval:

razítko+podpis

Zjišťovací protokol č. 1 o provedených stavebních pracích

za sledované období od 1.3.2018 do 31.3.2018

Stavba : 18-0222

Vodní prvek

Zhotovitel : Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 1077/2
61800 Brno-Černovice

IČO : 46974687
DIČ : CZ46974687

Objednatel : Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Masarykova 198
66461 Rajhrad

IČO : 00055468
DIČ :

		V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
Základ pro DPH	15 %	121 522,00	0,00	0,00	121 522,00
DPH	15 %	18 228,30		0,00	18 228,30
Základ pro DPH	21 %	1 280 014,60	0,00	106 723,00	1 173 291,60
DPH	21 %	268 803,07		22 411,13	246 391,24
Zaokrouhlení		0,00		0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		1 688 567,97	0,00	129 134,13	1 559 433,14

Fakturujeme Vám za provedené stavební práce na stavbě 18-0222 Vodní prvek za období od 1.3.2018 do 31.3.2018. Zjišťovací protokol stavby poř. č. 1 je přiložen.

EKOSTAVBY

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
ČZ 618 00 Brno

IČ 46974687
DIČ CZ46974687
tel. +420 548 128 295
www.ekostavby.cz



Za zhotovitele

TDI zebrak

Za objednatele

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a rozpočtů

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
03	Výstavba objektu a výukového vo	1 280 014,60	0,00	106 723,00	1 173 291,60
01	Vodní prvek	1 280 014,60	0,00	106 723,00	1 173 291,60
03-01	Výstavba objektu a výukového vo	121 522,00	0,00	0,00	121 522,00
01	Výstavba objektu a výukového	121 522,00	0,00	0,00	121 522,00

Rekapitulace děl

Číslo	Název	V rozpočtu	Od počátku bez sledovaného období	Provedeno ve sledovaném období	Zbývá
01	Založení jezera	353 593,00	0,00	69 973,00	283 620,00
01	Rostlinný mater. k založení jezera	58 932,00	0,00	0,00	58 932,00
02	Ostatní mater. k založení jezera (	712 191,60	0,00	36 750,00	675 441,60
02	Rostlinný mater. k osázení u jeze	62 590,00	0,00	0,00	62 590,00
03	Osázení u jezera	60 573,00	0,00	0,00	60 573,00
04	Ostatní mat.k osázení u jezera (D	8 477,00	0,00	0,00	8 477,00
05	Cesty kolem jezera	49 580,00	0,00	0,00	49 580,00
06	Přípojka k technologii jezera	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
07	Mobiliář	85 600,00	0,00	0,00	85 600,00

Zjišťovací protokol č.	1	Za období:	1.3.2018	31.3.2018
Stavba:	18-0222	Vodní prvek		
Objekt:	03	Výstavba objektu a výukového vodního prvku odbor. výcviku- D3 (DPH 21%)		
Rozpočet:	01	Vodní prvek		

Poř.č.	Číslo	MJ	Cena / MJ	V rozpočtu	Od počátku	Za období	Zbývá
				Cena	Cena	Cena	Cena
	Název			Množství	Množství	Množství	Množství
1	Založení jezera			353 593,00	0,00	69 973,00	283 620,00
2	111212211 m2	21,00		273,00	0,00	273,00	0,00
	Odstranění nevhodných dřevin prům. kmene do 100mm, včetně odstraně			13,00000	0,00000	13,00000	0,00000
4	SP1.1 kpl	5 000,00		5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
	Vytyčení jezera			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
5	SP1.2 hod	1 250,00		6 250,00	0,00	6 250,00	0,00
	Výkopy, modelace strojová			5,00000	0,00000	5,00000	0,00000
6	SP1.3 hod	5 000,00		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Modelace ruční			2,00000	0,00000	2,00000	0,00000
7	162100010RA0 m3	240,00		26 400,00	0,00	13 200,00	13 200,00
	Vodorovné přemístění výkopku			110,00000	0,00000	55,00000	55,00000
8	167101101R00 m3	450,00		40 500,00	0,00	20 250,00	20 250,00
	Naložení a odvoz vytěžené zeminy			90,00000	0,00000	45,00000	45,00000
15	SP1.8 kpl	15 000,00		15 000,00	0,00	15 000,00	0,00
	Modelace vodopádu			1,00000	0,00000	1,00000	0,00000
2	Ostatní mater. k založení jezera (DPH 21%)			712 191,60	0,00	36 750,00	675 441,60
39	SP M2.13 t	3 500,00		36 750,00	0,00	36 750,00	0,00
	Valouny jezírko			10,50000	0,00000	10,50000	0,00000