



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

číslo smlouvy Objednavatele: 1/IROP

číslo smlouvy Zhotovitele: 18/01

uzavřené podle § 2589 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Objednavatel: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace

Se sídlem: Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing.Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Igor Kapitán, e-mail:kapitan@sou-hustopece.cz, tel.:+420519389113

IČO: 16355474

DIČ: CZ16355474

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.:1385178399/0800

Dále jen „Objednavatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.

Se sídlem: Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče

Zastoupený: Josefem Strouhalem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat“

Ing. Antonín Schaffer, e-mail:schaffer@abacus.cz, mob.:+420777553106

IČO: 26288591

DIČ: CZ26288591

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 3547774329/0800

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41650

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,

Objednatel a Zhotovitel společně jen Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany v souladu s odst.3 Článku XI. Závěrečná ustanovení mění Smlouvu uzavřenou dne 26.2.2018 o tato ustanovení

1. Nově se vkládá Příloha č.2: Časový a finanční harmonogram , která stanovuje Harmonogram stavby následně . Začátek činnosti 05.03.2018, konec činnosti 21.12.2018. Harmonogram stavby je rozložen do 10 -51 týdne.

Tato příloha nahrazuje původní Přílohu č.2: : Časový a finanční harmonogram , který stanovuje Harmonogram stavby následně . Začátek činnosti 05.02.2018, konec činnosti 23.11.2018. Harmonogram stavby je rozložen do 6 -47 týdne.

2. Číslo bankovního účtu: 3547774328/0800 Česká spořitelna, a.s. uvedené u zhotovitele v Článku I. Smluvní strany se mění na 3547774329/0800 .

Dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech, z nihž Objednavatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel1 vyhotovení.

V Hustopečích dne: 27.7.2018

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ
HUSTOPEČE, příspěvková organizace
Masarykovo nám. 136/1, 693 01 Hustopeče
Tel.: 518 389 100, fax: 519 411 472
IČ: 163 55 474 ③

za Objednavatele

Ing.Zdeněk Hrabal

ředitel

V Hustopečích dne: 27.7.2018



STAVEBNÍ
FIRMA

Havlíčková 613/32, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127
IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591

za Zhotovitele

Josef Strouhal

jednatel společnosti

Příloha č.2: Časový a finanční harmonogram díla