

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO DEMONTÁŽ MOSTNÍHO PROVIZORIA NA SILNICI II/431, PŘED OBCÍ KOJÁTKY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 25317628
sp. zn. C 2144

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 7. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Potřeba provizorního mostu pro organizaci dopravy v rámci stavby II/431 Kojátky přeložka.

II.

1. Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

Předání stavenišť

do 7 dnů od účinnosti této smlouvy

Předání na sklad mostních provizorií

do 31. 8. 2018

Odstranění mostu je nutno koordinovat se zprovozněním silnice II/431 Kojátky přeložka a se zhotovitelem této stavby.

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

DEMONTÁŽ MOSTNÍHO PROVIZORIA NA SILNICI II/431, PŘED OBCÍ KOJÁTKY


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 26-07-2019



FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

V Brně, dne 31-07-2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje