

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

### II/414 DRNHOLEC – MIKULOV- STUDIE, DÚR/DSP, IČ, PDPS, SP

---

#### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
sp. zn. Pr 287

a

#### ZHOTOVITEL

**Linio Plan, s.r.o.**

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 27738809  
sp. zn. C 55650

#### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 28. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 2.

#### Zdůvodnění

- Pro optimální návrh úpravy křižovatky II/414 x III/4154 x III/39613 vyvstala potřeba provést dopravní průzkum a bezpečnostní audit křižovatky.

#### II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**3.590.377,- Kč**

#### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 2 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí dodatku č. 2 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne ..... **26 -10- 2018** .....



Linio Plan, s.r.o.



**Ing. Zdeněk Komůrka**

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

**KALKULACE CENY**

Položka	Cena v Kč bez DPH
Studie	200.000,-
<b>Průzkumy a studie</b>	
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	15.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	15.000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	420.000,-
z toho diagnostika mostu	220.000,-
z toho diagnostika vozovky	152.377,-
z toho bezpečnostní audit a dopravní průzkum	38.000,-
<b>Průzkumy a studie celkem*</b>	<b>860.377,-</b>
<b>DÚR/DSP celkem</b>	<b>1.400.000,-</b>
<b>PDPS celkem</b>	<b>800.000,-</b>
<b>Soupis prací</b>	
z toho soupis prací pro DÚR/DSP	120.000,-
z toho soupis prací pro PDPS	90.000,-
<b>Soupis prací celkem</b>	<b>210.000,-</b>
<b>Inženýrská činnost</b>	<b>120.000,-</b>
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>3.590.377,-</b>