

číslo smlouvy objednatele: 216/2013

číslo dodatku č. 1 objednatele: 526/2018

číslo smlouvy zhotovitele: 13-2-138

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě,

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I.

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581
sp.zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

AF-CITYPLAN s.r.o.

sídlem Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zapsaná u Městského soudu v Praze
zastoupena Ing. Petrem Košanem, jednatelem

IČO 47307218
sp.zn. C 25005

II.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 7.6 Smlouvy o zajištění výkonu autorského dozoru na stavbě uzavřené dne 31.5.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy, které se mění a nově zní:

3.1 Maximální rozsah provedené činnosti je 48 hod. Cena za výkon autorského dozoru bude fakturována na základě skutečného výkonu při hodinové sazbě 500,-Kč/hod. bez DPH, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s výkonem AD. Skutečné výkony budou evidovány v přehledové tabulce a před fakturací odsouhlaseny s objednatelem.

K jednotlivým fakturovaným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuálně platné výši v době fakturace.

IV.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

II/602 Ostrovačice průtah 2. stavba

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 26-06-2018

V Praze, dne 22.6.2018



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř*

Ing. Petr Košan

jednatel

AF-CITYPLAN s.r.o.




AF-CITYPLAN s.r.o.
Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218 [2]