

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ :	000 89 613
zastoupené:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka Mikulov
č. účtu:	1430 651 / 0100

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:	Miroslav Fajmon
sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	724 86 481
DIČ:	CZ72486481
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie**“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami definovanými v přílohách č. 1 a 2 k této smlouvě. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.1.2. Rozšíření předmětu smlouvy na základě tohoto dodatku je srovnávací betonáž plochy před položením hydroizolačních vrstev. Práce budou provedeny na základě posudku fy SWP-MP, s. r. o. ze dne 3. 10. 2018.

3. Termíny a místo plnění

Práce realizované dle bodu 2.1.2. nemají dopad na sjednaný termín dokončení předání díla.

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

3 069 768,18 Kč bez DPH

644 651,00 Kč DPH samostatně

3 714 419,00 Kč včetně DPH

nové znění

cena víceprací: 210 036,80 Kč bez DPH

44 108,00 Kč DPH samostatně

254 145,00 Kč včetně DPH

cena celková:

3 279 804,98 Kč bez DPH

688 759,00 Kč DPH samostatně

3 968 564,00 Kč včetně DPH

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. stanovisko SWP-MP, s.r.o. ze dne 3. 10. 2018
2. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Mikulově 09. 11. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele