

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO „OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ CM ROSICE“

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 70932581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

KERAMOD D – Dohorák s.r.o.

sídlem Zahradní 583, 768 21 Kvasice
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 27716104
sp. zn. C 54030

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 4. 2018 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění: V průběhu stavby bylo zjištěno, že rozvody vody a kanalizace v budově jsou v havarijním stavu, proto bylo nutno, aby objednatel zajistil jejich rekonstrukci v rekonstruovaných částech budovy. Po tuto dobu byly práce zhotovitele přerušeny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí díla

do 13. 2. 2019

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 2. smlouvy, který se mění a nově zní:

2. Správcem stavby je [REDACTED]

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly, že se bez náhrady ruší odstavec 6. čl. III.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Kvasicích, dne 15. 11. 2018

V Brně, dne 19. 11. 2018



KERAMOD D v. Dohorák s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje