

DODATEK č. 3

Smlouvy o dílo č. 1/2018

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

ČLÁNEK I. - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název subjektu: **Emin zámek, příspěvková organizace**
Sídlo: Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Bankovní spojení: KB Hrušovany nad Jevišovkou
Číslo účtu: 30335 741/0100
Tel./fax: 515 229 151
Zast. a) ve věcech smluvních: doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D.
b) ve věcech technických: Ing. Milan Herzig
Email: martinovicova@eminzamek.cz

Zhotovitel:

Název subjektu: **ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.**
Spisová značka: C19429, vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Třebíč, V. Nezvala 56/68, PSČ 674 01
IČ/DIČ: 607 53 013 / CZ 607 53 013
Statutární orgán: František Joura, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1521589329/0800
Tel./fax.: +420 568 84 74 11 / +420 568 84 74 10
Email: info@archatt-pamatky.cz
Datová schránka: x82m4f6

Smluvní strany v průběhu plnění předmětu smlouvy, resp. předmětu díla dle smlouvy o dílo č. 1/2018 ze dne 28. 2. 2018 shledaly potřebu provedení určitých změn a méněprací. Ve smyslu ust. čl. 2.6 smlouvy o dílo je pro vyúčtování méněprací třeba uzavření dodatku smlouvy o dílo.

S odkazem na výše uvedené smluvní strany mění uzavřenou smlouvu o dílo a to tak, že doplňují do smlouvy čl. 2.7 tohoto znění:

ČLÁNEK 2. – Předmět díla

2.7. *Předmět díla se poníží o práce původně sjednané, jejich podrobná specifikace je obsažena v položkovém rozpočtu, jež tvoří přílohu č. 5 této smlouvy o dílo. Zejména se jedná o tyto dodatečně sjednané méněpráce:*

- Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Keim barevná skupina II

Částky uvedené v původním článku 3.1. smlouvy o dílo se v důsledku dodatečně sjednaných méněprací mění a nahrazují tímto zněním:

ČLÁNEK 3. – Cena díla

Celková cena díla bez DPH	4.938.230,- Kč
DPH 15%	740.734,50 Kč
Celková cena včetně DPH	5.678.965,- Kč

Slovy: pět-milionů-šest-set-sedmdesát-osm-tisíc-devět-set-šedesát-pět Kč

V ostatním se smlouva o dílo nemění a zůstává v platnosti a účinnosti.

Příloha č.5: Položkový rozpočet a specifikace víceprací.

V Třebíči dne 13. 11. 2018

Emin zámek
příspěvková organizace
Šanov 275, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
IČ: 45671826, tel.: 515 229 151

Martin Šedý

Emin zámek, příspěvková organizace

ARCHA TT PAMÁTKY spol. s r.o.
středisko 6
Vítězslava Nezvala 68, 674 01 Třebíč
DIČ: CZ60753012

František Joura

za ARCHA TT PAMÁTKY spol. s r.o.
František Joura - jednatel

Položkový rozpočet

Stavba :	2017/6-60 Výměna oken a dveří Emin zámek, Šanov	Rozpočet: 60.01.01
Objekt :	01 Výměna oken a dveří	MÉNĚPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
2	622471318RS8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 3 - 4 hmota silikátová Kelim barevná skupina II	m2	-185,70	265,13	-49 234,64
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				-49 234,64