

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO II/362 OLEŠNICE PRŮTAH, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Město Olešnice

sídlem náměstí Míru 20, 679 74 Olešnice

IČO: 002 80 755

zastoupené

a

ZHOTOVITEL

PORR a.s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10, PSČ 100 00

IČO 43005560

zapsaná u Krajského soudu v Praze

oddíl B, vložka 1006

pobočka PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupená Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

(na základě plné moci) a

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava

(na základě plné moci)

(společně)

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 31. 8. 2018 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Provázanost prací pro objednatele s pracemi pro dalšího investora stavby, kterým je Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, s kterým se také uzavírá dodatek na prodloužení termínu Dokončení a předání stavby 1. etapy do 17. 12. 2018.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Předání a převzetí prostoru staveniště | do 15 dnů od účinnosti této smlouvy |
| 2. Dokončení a předání stavby 1. etapy (vyjma vodorovného dopravního značení a výsadby keřů) | do 17. 12. 2018 |
| 3. Dokončení a předání stavby 2. etapy (vč. vodorovného dopravního značení a výsadby keřů 1. etapy) | do 30. 10. 2019 |
| 4. Předání a převzetí díla vyjma geometrických plánů | do 30 dnů od dokončení stavby |
| 5. Předání a převzetí geometrických plánů | do 60 dnů od dokončení stavby |

Dřívější plnění je možné.

III.


Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Tlumačově, dne 30.11.2018




Oblast Morava

(na základě plné moci)

PORR a.s.

V Olešnici, dne 30.11.2018



starosta města

