

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

Objednatel:	Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace
se sídlem:	Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov
IČ :	000 89 613
zastoupené:	Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem
bankovní spojení:	Komerční banka Mikulov
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **Objednatel**)

a

Zhotovitel:	Miroslav Fajmon
sídlo:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ:	724 86 481
DIČ:	CZ72486481
bankovní spojení:	KB Mikulov
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

2. Rozsah předmětu smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení díla „**Obnova pochozí plochy východní terasy zámku v Mikulově - havárie**“, realizovaného objednatelem v souladu s technickými podmínkami definovanými v přílohách č. 1 a 2 k této smlouvě. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinací a kompletační činnosti celé stavby.

3. Termíny a místo plnění

Dodatek k bodu 3:

- 3.1.1.** Vzhledem k technickým a nutným administrativním úkonům na straně zhotovitele a objednatele je **dohodnut nový termín dokončení díla:**
zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 8. března 2019

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

V Mikulově 21. 12. 2018

Za Objednatele

Za Zhotovitele