

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, pověřeným vedením nemocnice

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: PERFECTED s.r.o.

se sídlem: Hybešova 42, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 51799

zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem

IČ: 27683028

DIČ: CZ27683028

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku

uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

A) Článek I. Předmět smlouvy bod 5. se mění a upravuje takto:

Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je stanoven v:

- položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 1 smlouvy – výkazu výměr verze 2,
- technické zprávě včetně jejích příloh
- nabídce Zhotovitele ze dne 15.8.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nabídka**“) s výjimkou vlastního textu této smlouvy a v souladu s upraveným rozpočtem – výkazem výměr verze 2, který je součástí této smlouvy;

přičemž položkový rozpočet (výkaz výměr verze 2) tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je přílohou č. 1 Dodatku č. 1 této smlouvy a tvoří jeho nedílnou součást.

Předmět díla se doplňuje dle požadavků objednatele o vícepráce v souladu s článkem II., odstavcem 1. smlouvy, a to z důvodu:

- prodloužení trasy páteřního vedení optických kabelů z důvodu její změny.

Změna trasy kabeláže je vynucena vlivem průchodnosti instalačních tras v systému suterénních kolektorů. S tím souvisí i změny uchycení kabelového vedení příchytkami dle montážních pokynů výrobce.

- spouštění požárních ventilátorů není ovládáno prostřednictvím elektrické požární signalizace (EPS).

Montážními pracemi bylo zjištěno, že stávající EPS ovládá pouze přídržné magnety protipožárních dveří rozdělujících objekt na požární úseky. Neovládá spouštění požárních ventilátorů což je v rozporu se současnými požární předpisy.

- osazení nového zdroje 24V pro ovládání elektromagnetů požárních dveří.

Montážními pracemi bylo zjištěno, že stávající nouzový zdroj 24 V pro ovládání elektromagnetů protipožárních dveří rozdělujících objekt na požární úseky neodpovídá předepsaným požadavkům náhradního zdroje pro dodávky elektrické energie při výpadku veřejné sítě. Stávající nouzový zdroj již nemá požadovanou kapacitu.


B) Článek V. Cena Díla bod 1. se mění a upravuje takto:

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši **1 206 251,73 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstěšesttisícdevěťpadesátjedna korun českých a sedmdesát tři haléřů) bez DPH, ve výši 1 459 564,59 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistapadesátdevět tisíc pět set šedesát čtyři korun českých a padesát devět haléřů) s DPH, DPH ve výši 253 312,86 Kč (slovy: dvě stě padesát tři tisíce třicet dva korun českých a osmdesát šest haléřů) (dále jen „**cena Díla**“), jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. Případné zvýšení DPH oproti výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli jde k tíži Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen vyúčtovat cenu Díla pouze do takové výše, aby cena Díla s DPH nepřevyšovala výše uvedenou částku.

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy je položkový rozpočet – výkaz výměr verze 2

Příloha číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Výkaz výměr)




Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1

dne: 01.06.2018

Pol.	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
				Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem

Dodávka zařízení EPS



Dodávka celkem

709286,92

194950,00



Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1

dne: 01.06.2018

Pol.	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
				Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem
Kabelový rozvod EPS							


Dodávka celkem

110083,80

124802,75

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH

1 206 251,73 Kč

