

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany:

Nemocnice Břeclav, příspěvková organizace

se sídlem U Nemocnice 1, 690 02 Břeclav

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 1233

zastoupená Ing. Petrem Bařkou, pověřeným vedením nemocnice

IČ: 00390780

DIČ: CZ00390780

Bankovní spojení

jako objednatel na straně jedné (dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma: PERFECTED s.r.o.

se sídlem: Hybešova 42, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 51799

zastoupená: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem a ředitelem

IČ: 27683028

DIČ: CZ27683028

Bankovní spojení:

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „**Zhotovitel**“)

spolu níže uvedeného dne, měsíce a roku
uzavřely dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

A) Článek I. Předmět smlouvy bod 5. se mění a upravuje takto:

Rozsah, způsob provedení Díla a bližší specifikace Díla, které se Zhotovitel zavazuje provést, je stanoven v:

- položkovém rozpočtu Dodatku č. 1 smlouvy – výkazu výměr verze 2,
- položkovém rozpočtu tohoto Dodatku č. 2 smlouvy – výkazu výměr verze 3
- technické zprávě včetně jejích příloh
- nabídce Zhotovitele ze dne 15.8.2018, předložené Objednateli Zhotovitelem v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Nabídka**“) s výjimkou vlastního textu této smlouvy a v souladu s upraveným rozpočtem – výkazem výměr verze 2, který je součástí této smlouvy;

příčemž položkový rozpočet (výkaz výměr verze 3) tohoto Dodatku č. 2 smlouvy je přílohou č. 1 Dodatku č. 2 této smlouvy a tvoří jeho nedílnou součást.

Předmět díla se doplňuje dle požadavků objednatele o vícepráce v souladu s článkem II., odstavcem 1. smlouvy, a to z důvodu:

- oprav stávající kabeláže mezi čidly vykazující velké hodnoty odporu, pro něž nelze připojit dané linky EPS k ústředně EPS.

Opravy jsou vynuceny závadami na stávající kabeláži, která není součástí dodání předmětu díla.

- doplnění 2 ks položky: Deska linková 2 okruhy, 256 adres.

Montážními pracemi bylo zjištěno, že stávající EPS v důsledku vykazovaných odporů kabeláže nelze všechny kompletně připojit pouze na navrhovanou dimenzi zařízení v požadované specifikaci ústředny EPS zadáním pouze 2 ks položky: Deska linková 2 okruhy, 256 adres.

- Doplněním 7 patič a hlásičů EPS pro plné pokrytí stávajících míst hlídaných EPS.

Montážními pracemi bylo zjištěno, že pro plné vykrytí senzory EPS budovy zadavatele je třeba doplnit 7 čidel s paticemi..


B) Článek V. Cena Díla bod 1. se mění a upravuje takto:

Zhotovitel a Objednatel se dohodli na ceně Díla bez DPH ve výši **1 255 959,55 Kč** (slovy: jedenmiliondvěstěšestpadesátpěttisícdevěťsetpadesátdevět korun českých a padesátpět haléřů) bez DPH, ve výši 1 519 711,06 Kč (slovy: jedenmilionpětsetdevatenácttisícšestmsetjedenáct korun českých a šest haléřů) s DPH, DPH ve výši 263 751,51 Kč (slovy: dvěšestšedesátřítisícšestmsetpadesátjedna korun českých a padesátjedna haléřů) (dále jen „**cena Díla**“), jako na ceně Díla konečné a nejvýše přípustné. Případné zvýšení DPH oproti výši stanovené platnými a účinnými daňovými předpisy v okamžiku předání Nabídky Zhotovitele Objednateli jde k tíži Zhotovitele. V takovém případě je Zhotovitel povinen vyúčtovat cenu Díla pouze do takové výše, aby cena Díla s DPH nepřevyšovala výše uvedenou částku.

Všechna ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2 smlouvy je položkový rozpočet – výkaz výměr verze 3


Příloha číslo 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET (Výkaz výměr)



Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1

dne: 13.12.2018

Pol.	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
				Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem




Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1

dne: 13.12.2018

Pol.	Název prvku	M.j.	Množst	Materiál		Montáž	
				Cena/j	Celkem	Cena/j	Celkem


Kabelový rozvod EPS



Výkaz výměr verze 3
Nemocnice Břeclav, p.o.
Elektrická požární signalizace - havárie
Lůžkový objekt LO 1

dne: 13. 12. 2018

REKAPITULACE



ROZPOČTOVÉ NÁKLADY BEZ DPH

1 255 959,55 Kč

