
**Dodatek č. 1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP
na stavbě:
„II/374 Brno – Černovická mosty 374-048 B. 1,2 (přes Olomouckou)“**

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem: Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena: Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

A

POSKYTOVATEL

Arrano Group s.r.o.

sídlem: Střední novosadská 7/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě
zastoupená: [REDAKCE]

IČO: 267 92 303
sp. zn. C 27250

I.

Objednatel a poskytovatel se v souladu s čl. IX. odst. 3. smlouvy o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě uzavřené dne 19. 4. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Došlo k navýšení předpokládané doby trvání o 7 měsíců - do 08/2019.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Odměna za celý výkon činnosti koordinátora BOZP činí:

Celková odměna bez DPH 120 617,- Kč

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Veškerá právní jednání dle této smlouvy s výjimkou podpisu dodatku k této smlouvě jsou oprávněni činit investiční náměstek [REDAKCE]
a správce dané stavby, jímž je:

a. [REDAKCE]

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP na stavbě:
„II/374 Brno – Černovická mosty 374-048 B. 1,2 (přes Olomouckou)“

Číslo smlouvy objednatele: 319/2017
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 74/2019

Číslo smlouvy poskytovatele: 17033

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Brně, dne

07-02-2019

V Olomouci, dne


4.2.2019



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržby silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkové organizace kraje



Arrano Group s.r.o

