

DODATEK Č. I KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ

II/422 JEŽOV – KYJOV - DSP/PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Linio Plan, s.r.o.

sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena [REDACTED]

IČO: 277 38 809
sp. zn. C 55650

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 1. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. I.

Zdůvodnění:

V průběhu zpracování projektové dokumentace a projednávání konceptu došlo k požadavkům investora a dotčených orgánů nad rámec zadání, zejména požadavek na změnu směrového a výškového řešení silnice u mostu ev.č. 422-016, požadavek na nový záliv autobusové zastávky a zvětšení rozsahu záborového elaborátu pro vypořádání tělesa silnice.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. VI. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Koncept DSP/PDPS, průzkumy a studie, SP

do 15. 3. 2019

Konečná DSP/PDPS, SP, IČ

do 10 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu

Díivější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. I dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

1.197.097,- Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.



Nedílnou součástí dodatku č. 1 je aktualizovaná příloha č. 1 – kalkulace ceny.

V Brně, dne

V Brně, dne 06 -03- 2019




Linio Plan, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komárka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
Průzkumy a studie	
z toho geologický průzkum	42.000,-
z toho dendrologický průzkum	8.000,-
z toho hluková studie	10.000,-
<i>hluková studie – zvětšení rozsahu</i>	9.900,-
z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí	4.000,-
z toho průzkum inženýrských sítí	5.000,-
z toho výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu	116.000,-
<i>doměření území kolem mostu ev.č.422-16 kvůli změně prostorového vedení silnice</i>	4.950,-
<i>doměření území pro úpravu křižovatky + zálivu autobusové zastávky včetně navazujících sjezdů v Žádovicích + Doměření stávajících sklepů v Žádovicích pro zjištění jejich půdorysného a výškového překrývání s rekonstruovanou silnicí II/422 v Žádovicích</i>	9.350,-
<i>doměření území pro majetkové vypořádání tělesa silnice</i>	30.250,-
Diagnostika vozovky	139.847,-
Průzkumy a studie celkem *	379.297,-
DSP/PDPS celkem	727.800,-
<i>Změna směrového a výškového řešení silnice spojená s rekonstrukcí mostu ev.č.422-016 přes Skalecký potok, vyvolaná přeložka vodovodu</i>	57.200,-
<i>Úprava (stavební plošné a výškopisné řešení) křižovatky se silnicí III/4228 v Žádovicích</i>	17.600,-
<i>Nový návrh zálivu autobusové zastávky v Žádovicích, vyvolaná přeložka sdělovacího kabelu, vyvolaná přeložka vodovodu</i>	55.000,-
<i>Zvětšení rozsahu záborového elaborátu – kvůli rozhodnutí investora o majetkovém vypořádání celého stávajícího tělesa komunikace, i v případě, kdy nebude dotčeno stavbou</i>	27.500,-
Soupis prací celkem	65.000,-

II/422 JEŽOV- KYJOV – DSP/PDPS, SP, IČ

Inženýrská činnost celkem	25.000,-
CENA CELKEM BEZ DPH	1.197.097,-

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Brně dne

