

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O III/37926 ROUSÍN OV PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.

sídlem Pivovarská 514, 686 01 Uherské Hradiště
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena

IČO: 269 13 216
sp. zn. C 44642

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 9. 4. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Žádost města Rousínov o odklad termínu zahájení opravy výše uvedené stavby, na opravovaném úseku se nachází škola a město žádá o zahájení prací až o letních prázdninách.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání staveniště

do 15 dnů od účinnosti smlouvy o dílo

Dokončení a předání stavby

do 31. 7. 2019

Termín předání a převzetí díla

30 dní od dokončení a předání stavby

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Uherském Hradišti, dne 28.5.2019

V Brně, dne 03-06-2019



Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje