

Číslo smlouvy objednatele: 780/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1147/2019
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 27-SOD-2019-031

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

M – SILNICE a.s.

sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové
zastoupený

IČO: 421 96 868
sp. zn. B 430

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 26. 7. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Záměna měrných jednotek při převodu do jiné CÚ. Při převodu rozpočtu do aktuální cenové úrovně ÚRS došlo k záměně měrných jednotek. Tím došlo k nežádoucímu snížení výměr některých položek a je nutné je doplnit.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

9.713.072,68 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.


Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Rajhradcích, dne

V Brně, dne 15. 11. 2019




M. SILNICE a.s.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje



III/4179 BLAŽOVICE, OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka, vícepráce č.1					
Objekt: SO 301 - Kanalizace dešťová					
2 - Základy					
12	28612030	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000 mm SN 16	32,04 m	1 280,00	41 011,20
13	28612031	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 300x6000 mm SN 16	7,39 m	3 648,00	26 958,72
14	28612035	trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000 mm SN 16	85,26 m	4 274,00	364 401,24
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce					432 371,16
5 - Komunikace					
18	55241014	poklop šachtový třída D 400	11 ks	2 977,00	32 747,00
Součet za 5 - Komunikace					32 747,00
Celkem					465 118,16
Objekt: SO 301 - Kanalizace dešťová					465 118,16
CELKEM					465 118,16
Stavba: N27190198 - Blažovice - III/4179 Blažovice, okružní křižovatka, vícepráce č.2					465 118,16