

**DODATEK Č. 1  
KE  
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené dne 27. 9. 2013 dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku na stavbu

**„Snížení energetické náročnosti budovy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova 15“**

mezi:

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15, příspěvková organizace

sídlo: Merhautova 590/15, 613 00 Brno  
jednatel: RNDr. Miladou Odstrčilovou, ředitelkou  
IČ: 00638005  
DIČ: CZ00638005  
bankovní spojení: Komerční banka  
č.ú. 107-5005320217/0100

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

WELLCO Brno s.r.o.

sídlo: Příkop 6, 602 00 Brno  
jednatel: Ing. Jan Šenkýř, jednatel společnosti  
IČ: 253 37 009  
DIČ: CZ25337009  
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank  
č. ú.: 1014030379/5500

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Jan Šenkýř

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Šenkýř

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 26670

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

Účastníci shora uvedené smlouvy o dílo se na základě tohoto dodatku dohodli na její následující změně:

**Čl. I.**

1. V Čl. III. nazvaném „Doba plnění“ se mění text odstavce 3.1 takto:  
*Zhotovitel zahájí stavební práce na díle neprodleně po protokolárním převzetí STAVENIŠTĚ, nejpozději však 11. 11. 2013.*
2. V Čl. III. nazvaném „Doba plnění“ se mění text odstavce 3.3 takto:



*Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě třiceti dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.*

*Termín dokončení výměny otvorových výplní je do 21. 01. 2014,  
Termín dokončení stavebních prací je nejpozději do 31. 05. 2014,  
Termín provedení celého díla je do 30. 06. 2014.*

## Čl. II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2013 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě (2) vyhotovení.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně dne 30. 10. 2013



RNDr. Milada Odstrčilová  
ředitelka

Sřední zdravotnická škola  
a  
Vyšší odborná škola zdravotnická,  
Brno, Merhautova 15  
613 00 Brno 1

V Brně dne 30. 10. 2013



Ing. Jan Šenkýř  
jednatel společnosti WELLCO Brno s.r.o.