



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace

Sídlo : Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice

zastoupený: Mgr. Janou Heřmanovou, ředitelkou

Autorský dozor:

Ing. Štěpán Brus

Ing. Milan Ostřížek

Technický dozor stavebníka:

Ing. Ladislav Křemeček

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

934911/0100

IČ: 44946902 DIČ: CZ44946902

Daňový režim: plátce DPH; financování bude probíhat v režimu přenesení daňové povinnosti

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.

Sídlo: U Vlečky 1054, 664 42 Modřice

zastoupený: Zdeněk Spáčil, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických

Ing. Roman Bravenec, stavbyvedoucí

bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 471216473/0300

IČ: 25588176 DIČ: CZ25588176

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: KS Brno, oddíl C, vložka 36233

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Doplňuje text se odstavce č. 5.

Předmět smlouvy

5. Předmětem dodatku č. 2 je závazek zhotovitele provést pro objednatele dodávky a práce nad rámec zadávací projektové dokumentace (vícepráce), na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Rekonstrukce budovy SVČ Ivančice“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy. Dále

je předmětem dodatku č. 2 zúžení předmětu smlouvy o dílo o neprováděné práce (méněpráce). Specifikace dodávek víceprací a méněprací dle tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze tohoto dodatku č. 2.

Článek V.

Mění se odstavec č. 1 a 2.

Cena díla

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí celkovou částku za **Část 1 a Část 2** předmětu díla ve výši:

cena bez DPH : 40.761.114,81 Kč

DPH (21%) : 8.559.834,11 Kč

cena včetně DPH : 49.320.948,92 Kč

(slovy: čtyřicet milionů sedm set šedesát jedna tisíc sto čtrnáct korun českých osmdesát jedna haléřů bez DPH)

Z toho:

cena **Části 1** dle smlouvy bez DPH: 24.056.222,64 Kč

Cena víceprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: 571.486,48 Kč

Cena méněprací **Části 1** dle dodatku č. 1 bez DPH: -25.495,14 Kč

Cena víceprací **Části 1** dle dodatku č. 2 bez DPH: 303.430,00 Kč

Cena méněprací **Části 1** dle dodatku č. 2 bez DPH: -222.309,61 Kč

Cena **Části 1** celkem bez DPH: 24.683.334,37 Kč

DPH (21%) **Části 1**: 5.183.500,22 Kč

Cena včetně DPH **Části 1**: 29.866.834,59 Kč

Cena **Části 2** dle smlouvy bez DPH: 13.686.396,74 Kč

Cena víceprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: 3.438.536,06 Kč

Cena méněprací **Části 2** dle dodatku č. 1 bez DPH: -1.047.152,36 Kč

Cena **Části 2** celkem bez DPH: 16.077.780,44 Kč

DPH (21%) **Části 2**: 3.376.333,89 Kč

Cena včetně DPH **Části 2**: 19.454.114,33 Kč

2. Cena uvedená v odst. 1 je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle objednatelům přijatého nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a změnovými listy, přičemž tyto změnové listy jsou nedílnou součástí přílohy č. 1 dodatku č. 1 a přílohy č. 1 dodatku č. 2. Ceny uvedené zhotovitelem ve změnových listech obsahují všechny náklady související se zhotovením díla.

Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 25. 2. 2019 a dodatku č. 1 ze dne 1. 11. 2019 nedotčené tímto dodatkem č. 2 smlouvy o dílo zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.


Nedílnou součástí dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy:

č. 1 – Změnové listy č. 47 – 56

V Ivančicích dne 20. 12. 2019

V Modřicích dne 20. 12. 2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902


.....
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Mgr. Jana Heřmanová, ředitelka
za objednatele



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176


.....
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
Zdeněk Spáčil, jednatel společnosti
za zhotovitele

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL47** **SDK opláštění kabelů - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny **Celkem**

HSV			0,00
PSV			23 727,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 727,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 727,00 CZK
Základní DPH	21 %	4 982,67 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **28 709,67 CZK**

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Č: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
760	Sádrokartonové konstrukce	PSV			23 727,00	100
Cena celkem					23 727,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVC Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL47	SDK opláštění kabelů - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 760		Sádrokartonové konstrukce				23 727,00
1	760-001	SDK obklad elektro rozvodů REI 60, zavěšená nosná ocel. kce CD+UD, 2x opl. desky protipož. tl. 12,5 mm bez izolace	m	10,00000	2 003,00	20 030,00
		Sklep 1. PP : 2,00+6,50+1,50		10,00000		
2	760-002	D+M SDK revizní protipožární dvířka 300x300x25 mm do SDK obkladu EI 60	ks	1,00000	3 697,00	3 697,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVC Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL48** **Doplnění zábradlí na terase - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			32 832,80
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			32 832,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	32 832,80 CZK
Základní DPH	21 %	6 894,89 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **39 727,69 CZK**

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176 DIČ: CZ25588176
Za zhotovitele

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902 DIČ: CZ44946902
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 832,80	100
Cena celkem					32 832,80	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL48	Doplnění zábradlí na terase - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				32 832,80
1	767-001	Nadstavení stávajícího zábradlí madlem	m	28,60000	1 148,00	32 832,80

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.

Objekt: **04** Změnové listy

Rozpočet: **ZL49** Požární otevírání oken - mechanicky - VCP

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** IČO: **44946902**
Zemědělská 619/2 DIČ: **CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** IČO: **25588176**
U Vlečky 1054 DIČ: **CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			2 940,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 940,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 940,00 CZK
Základní DPH	21 %	617,40 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

3 557,40 CZK

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
Za zhotovitele

dne

20. 12. 2019

[Signature]
Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
Č. 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 940,00	100
Cena celkem					2 940,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL49	Požární otevírání oken - mechanicky - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 940,00
1	766-001	Teleskopická ovládací tyč	ks	2,00000	1 470,00	2 940,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL50** **Doplnění izolací v 1. PP, skříň HUP, zaslepení rozvodů v kotelně - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			28 535,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			28 535,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 535,00 CZK
Základní DPH	21 %	5 992,35 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **34 527,35 CZK**




I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

20.12.2019


 Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
713	Izolace tepelné	PSV			8 295,00	29
723	Vnitřní plynovod	PSV			12 600,00	44
733	Rozvod potrubí	PSV			7 640,00	27
Cena celkem					28 535,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL50	Doplnění izolací v 1. PP, skříň HUP, zaslepení rozvodů v kotelně - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713		Izolace tepelné				8 295,00
1	713-001	Doplnění izolací potrubí	ks	21,00000	395,00	8 295,00
Díl: 723		Vnitřní plynovod				12 600,00
2	723-001	D+M skříň HUP	ks	1,00000	12 600,00	12 600,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				7 640,00
3	733-001	Zaslepení rozvodů stávajícího potrubí v kotelně za uzavěrem kaučuková izolace, zavaření, lešení	ks	1,00000	7 640,00	7 640,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL51** **Dvorní vstup - vpust', čistící rohož - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**


Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			7 981,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			7 981,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 981,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 676,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **9 657,01 CZK**


v


I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
Za zhotovitele

①

dne

20.12.2019


Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 981,00	100
Cena celkem					7 981,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL51	Dvorní vstup - vpust', čistící rohož - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				7 981,00
1	001	Dvorní vpust' 300x300 mm vč. litinového roštu	ks	1,00000	4 138,00	4 138,00
2	002	Čistící rohož 750x500 mm vč. zápusného AL rámu	ks	1,00000	3 843,00	3 843,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-031 Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.

Objekt: 04 Změnové listy

Rozpočet: ZL52 Zateplení podhledu u hlavního vstupu - VCP

Objednatel: Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Zemědělská 619/2
66491 Ivančice
IČO: 44946902
DIČ: CZ44946902

Zhotovitel: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054
66442 Modřice
IČO: 25588176
DIČ: CZ25588176

Vypracoval: Ing. Lucie Emma

Rozpis ceny			Celkem
HSV			58 315,55
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 315,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	58 315,55 CZK
Základní DPH	21 %	12 246,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 70 561,82 CZK

v _____ ① dne



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176
Za zhotovitele

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČO: 44946902, DIČ: CZ44946902
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			57 464,00	99
99	Staveništní přesun hmot	HSV			851,55	1
Cena celkem					58 315,55	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL52	Zateplení podhledu u hlavního vstupu - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				57 464,00
1	622325834RV1.X	Zateplení podhledu, minerálními deskami s podélným vláknem, tloušťky 30 mm	m2	88,00000	653,00	57 464,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				851,55
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t	3,12840	272,20	851,55

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL53** **Změna materiálu klempířských konstrukcí - MNP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			0,00
PSV			-222 309,61
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-222 309,61

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-222 309,61 CZK
Základní DPH	21 %	-46 685,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-268 994,63 CZK

v



①

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
 U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
 IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
 příspěvková organizace
 Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
 IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			-222 309,61	100
Cena celkem					-222 309,61	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVC Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL53	Změna materiálu klempířských konstrukcí - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-222 309,61
1	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	-618,09000	359,60	-222 265,16
2	998764102R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m	t	-0,02472	1 798,00	-44,45

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL54** **Doplnění dlažby - dvůr - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			92 513,95
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			92 513,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	92 513,95 CZK
Základní DPH	21 %	19 427,93 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **111 941,88 CZK**

v



I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

Za zhotovitele

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			32 298,98	35
5	Komunikace	HSV			41 627,29	45
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 093,44	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			9 304,84	10
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			5 189,40	6
Cena celkem					92 513,95	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL54	Doplnění dlažby - dvůr - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				32 298,98
1	113204111R00	Vytrhání obrubníků zahradních	m	24,00000	60,50	1 452,00
		24		24,00000		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	15,52400	894,20	13 881,56
		62,096*0,25		15,52400		
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	15,52400	237,10	3 680,74
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	79,84500	17,10	1 365,35
		15,969*5		79,84500		
5	162702199R00	Vodorovné přemístění drnu , poplatek za skládku zeminy	m3	15,52400	233,30	3 621,75
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	15,52400	534,50	8 297,58
Díl: 5		Komunikace				41 627,29
7	451577977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti tloušťky do 10 cm	m2	62,09600	104,00	6 457,98
		(4,45*9,64)*2		85,79600		
		-11,85*2		-23,70000		
8	451579977R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) ze šterkodrti příplatek za každý další 1 cm šterkodrti nad 10 cm	m2	310,48000	10,20	3 166,90
		62,096*5		310,48000		
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	62,09600	239,60	14 878,20
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 62,09600		62,09600		
10	592451180R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 100 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	68,30560	250,70	17 124,21
		62,096*1,1		68,30560		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				4 093,44
11	916561111RT4	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrů 500/50/250 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	19,68000	208,00	4 093,44
		9,84*2		19,68000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 304,84
12	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	34,18384	272,20	9 304,84
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 189,40
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,00000	201,10	603,30
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	3,00000	6,30	18,90
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10	t	3,00000	181,00	543,00
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,00000	15,60	46,80
17	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění	t	3,00000	13,70	41,10
18	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,00000	145,80	437,40
19	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo/plast+sklo	t	3,00000	1 166,30	3 498,90

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-031** **Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.**

Objekt: **04** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL55** **Připojení 4 ks vnitřních rolet, doplnění kabelů v 1. PP - VCP**

Objednatel: **Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace** **IČO: 44946902**
Zemědělská 619/2 **DIČ: CZ44946902**
66491 Ivančice

Zhotovitel: **I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.** **IČO: 25588176**
U Vlečky 1054 **DIČ: CZ25588176**
66442 Modřice

Vypracoval: **Ing. Lucie Emma**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			22 029,70
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 029,70


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	22 029,70 CZK
Základní DPH	21 %	4 626,24 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **26 655,94 CZK**

v  ¹
I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176, DIČ: CZ25588176

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 61 Ivančice
Č. 44946902, DIČ: CZ44946902
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			22 029,70	100
Cena celkem					22 029,70	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL55	Připojení 4 ks vnitřních rolet, doplnění kabelů v 1. PP - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				22 029,70
1	el.r02	Připojení vnitřních rolet vč. podružných stavebních prací	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00
2	el.r06	D+M kabel CYKY-J 4x10	m	134,00000	134,55	18 029,70

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.	
Objekt:	04	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL56	Doplnění vnitřních žaluzií - VCP	
Objednatel:	Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace Zemědělská 619/2 66491 Ivančice		IČO: 44946902 DIČ: CZ44946902
Zhotovitel:	I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o. U Vlečky 1054 66442 Modřice		IČO: 25588176 DIČ: CZ25588176
Vypracoval:	Ing. Lucie Emma		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				0,00
PSV				34 555,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				34 555,00

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 555,00 CZK
Základní DPH	21 %		7 256,55 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			41 811,55 CZK

v

STAVEBNÍ

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o.
U Vlečky 1054, 664 42 Modřice
IČ: 25588176

Za zhotovitele

dne

20.12.2019

Středisko volného času Ivančice,
příspěvková organizace
Zemědělská 619/2, 664 91 Ivančice
IČ: 44946902, DIČ: CZ44946902

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			34 555,00	100
Cena celkem					34 555,00	100

Položkový rozpočet

S:	18-031	Zateplení obálky SVČ Ivančice rekon. tep. zdroje včetně otop. soust.
O:	04	Změnové listy
R:	ZL56	Doplnění vnitřních žaluzií - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu				34 555,00
1	001	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva, pozice P38	ks	2,00000	1 035,00	2 070,00
2	002	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P9	ks	24,00000	1 035,00	24 840,00
3	003	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P10	ks	3,00000	1 035,00	3 105,00
4	004	D + M vnitřní žaluzie, bílá barva pozice P13	ks	5,00000	908,00	4 540,00