

Číslo smlouvy objednatele: 833/2019
Číslo dodatku č. 1 objednatele: 1075/2019
Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1368/2019
Číslo dodatku č. 3 objednatele: 1444/2019
Číslo dodatku č. 4 objednatele: 60/2020
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele 50-5575

DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

II/418 ÚJEZD U BRNA – OTNICE, 1. STAVBA

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Dopravní stavby Brno, s.r.o.

sídlem Trnkova 2617/150, 628 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupený [REDACTED]

IČO: 454 74 281
sp. zn. C 5062

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2019 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 10. 2019, dodatku č. 2 ze dne 28. 11. 2019 a dodatku č. 3 ze dne 13. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 4.

Zdůvodnění

- S ohledem na listopadové povětrnostní podmínky byla se správcem stavby dohodnuta realizace vodorovného dopravního značení pouze barvou namísto značení plastem (řešeno v rámci TDK – změna č.7), s tím souvisí změna záručních podmínek.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně čl. XIV. odst. 4. smlouvy, který se mění a nově zní:

4. Záruka za jakost

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:

Záruka za veškerá plnění, není-li dále uvedeno jinak

60 měsíců

Záruka za vodorovné dopravní značení barvou

18 měsíců

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 4, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 4 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.


Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 4 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne

V Brně, dne **10 -02- 2020**



Dopravní stavby Brno, s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje