

HARMONOGRAM STAVEBNÍ ZAKÁZKY "DOMOV MLÁDEŽE KLÁŠTERSKÉHO - ENERGETICKÁ OPATŘENÍ"

Dům mládeže Klásterského 620/4 BRNO	2013				2014																																																
	Listopad				Prosinec				Leden					Únor					Březen					Duben					Květen					Červen					Červenec					Srpen					Září				
	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39						
predání staveniště - zahájení			X	X																																																	
zařízení staveniště, vytyčení IS			X	XX																																																	
SO 01 Demolice přístavby																																																					
přeložka vedení V.O.				XX	XX																																																
demolice, bourání konstrukcí					XX	XX	XX																																														
zemní práce, úpravy terénu							XX																																														
SO 02 Reko vnějšího pláště																																																					
vnitřní zateplení stropů suterénu											XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX																																				
výroba plastových prvků			XX	XX	XX	XX	XX																																														
výměna otvorových výplní 13.-12.NP							XX	XX																																													
výměna plastových výplní 11.-10.NP									XX	XX																																											
výměna plastových výplní 9.-8.NP											XX	XX																																									
výměna plastových výplní 7.-6.NP														XX	XX																																						
výměna plastových výplní 5.-4.NP																XX	XX																																				
výměna plastových výplní 3.-2.NP																		XX	XX																																		
výměna otvorových výplní 1.NP-1.PP																				XX	XX																																
zednické zapravení kolem výplní						X	XX		XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX						
bourání copilitových stěn (4 sloupce)									XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
ocelové válcované nosníky + vyzdívka									XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
osazení plastových výplní (4 sloupce)									XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
obklad nosníků protipožární SDK										XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
vnitřní omítka vyzdívek											XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
přesun hmot - stavební výtah									XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX					
USTREDNI VYTAPENI																																																					
fasádní lešení																																																					
vyspravení a reprofilace panelů																																																					
KZS vnějšího pláště JIH																																																					
KZS vnějšího pláště ZAPAD																																																					
KZS vnějšího pláště SEVER																																																					
KZS vnějšího pláště VYCHOD																																																					
KZS vnějšího pláště 13.NP						XX	XX		XX	XX																																											
provětrávaný ZS z cetris desek																																																					
klempířské prvky																																																					
úprava zábradelních panelů lodžii																																																					
nová konstrukce podlahy lodžii																																																					
hydroizolace a keramická dlažba lodžii																																																					
konstrukce zámečnické									XX		XX			XX		XX		XX		XX																																	
D+M vstupní AL stěny																																																					
malby a nátěry																XX	XX		XX	XX		XX	XX																														
elektroinstalace 1.PP a pláště budovy									XX	XX							XX		XX	XX																																	
bleskosvod				XX			XX				XX					XX	XX																																				
zemní práce, ruční výkop																																																					
izolace soklu včetně nopové fólie																																																					
trativody z drenážních trubek																																																					
okapový chodník betonový																																																					
rekultivace pozemku																																																					
SO 03 Úpravy střešního pláště																																																					
vybourání stávajícího souvrství střechy				XX	X						XX	XX					XX																																				
nadezdívka atiky					XX							X	XX					X	XX																																		
nová skladba střešního pláště					X	XX	X					XX	XX	XX				XX	XX	XX																																	
klempířské prvky střechy					X		XX						XX		XX	X			XX		XX																																
nátěry prvků střechy																					XX	XX																															
dokončení a předání stavby																																															X						