


30-29/2018



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 3

(dále též „Smlouva“) ve smyslu § 51 odstavce 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Střední průmyslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav, příspěvková organizace

Sídlo: nábr. Komenského 1126/1, Břeclav 690 25
Statutární zástupce: Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy
IČ: 60680342
Bankovní spojení:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jakub LUŽÁK

(dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“)

2. KALAH A s.

Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
Statutární zástupce: Petr Bajer, místopředseda představenstva
e-mail: kalaha@kalaha.cz
telefon: 543 245 570
IČ: 255 62 151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení, č.ú.: ČSOB a.s., 248711199/0300
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Petr Bajer, místopředseda představenstva

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 5965

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. Předmětem dodatku

Smluvní strany se dohodli na změně článku VII. Cena za provedení díla, a to na základě schválených změnových listů včetně rekapitulace změn které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 Další články zůstávají nezměněny.

VII. Cena za provedení díla

Cena dle SOD bez DPH	26 955 773,-Kč
Vícepráce Dodatek č. 2 bez DPH	1 142 941,47 Kč
Méněpráce Dodatek č. 2 bez DPH	-564 588,58 Kč
Cena dle Dodatek č. 2 bez DPH	27 534 126 Kč
Vícepráce Dodatek č. 3 bez DPH	225 293,52 Kč
Méněpráce Dodatek č. 3 bez DPH	-217 576,83 Kč
Nová cena díla bez DPH	27 541 843 Kč
Výše DPH	5 783 787 Kč
Celková cena včetně DPH	33 325 630 Kč
za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 01 – Hlavní budova	
Cena dle SOD bez DPH	21 564 511,-Kč
Vícepráce Dodatek č. 2 bez DPH	766 303,04 Kč
Méněpráce Dodatek č. 2 bez DPH	-472 370,10 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	21 858 444 Kč
Vícepráce Dodatek č. 3 bez DPH	225 293,52 Kč
Méněpráce Dodatek č. 3 bez DPH	- 217 576,83 Kč
Nová cena Dodatku č. 3 bez DPH	21 866 161 Kč
Výše DPH	4 591 894 Kč
Nová cena včetně DPH	26 458 055 Kč
za část OA Břeclav – Snížení energetické náročnosti budovy – objekt SO 02 – tělocvična	
Cena dle SDO bez DPH	5 391 262,-Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH	376 638,43 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH	-92 218,48 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH	5 675 682 Kč
Výše DPH	1 191 893 Kč
Cena včetně DPH	6 867 575 Kč

Přílohy: Rekapitulace změn + změnové rozpočty

V Břeclavi, dne 27.9.2019

*Střední průmyslová škola Edvarda Beneše
a Obchodní akademie Břeclav
příspěvková organizace
ul. Kamenického 1, 621 00 Břeclav
IČ: 6069442, DIČ: CZ6069442*

Ing. Jaroslav Glier
Střední průmyslová škola Edvarda
Beneše a Obchodní akademie Břeclav,
příspěvková organizace
Ing. Jaroslav Glier, ředitel školy

V Brně, dne 27.9.2019

Petr Bajér

KALAH A. S.
Petr Bajér, místopředseda
představenstva

KALAH

KALAH A.S. Mařikova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151