

II/408 DYJE PRŮTAH

Číslo smlouvy objednatele: 290/2013

Číslo dodatku č.1: 541/2013

Číslo dodatku č.2: 608/2013

Číslo smlouvy zhotovitele: 026/2013

Číslo zakázky zhotovitele: 1856.3240103FVI

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**II/408 DYJE PRŮTAH****OBJEDNATEL****Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelemIČ 70932581
oddíl Pr, vložka 287

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL**EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava jih**sídlem Vídeňská 104, 619 00 Brno
zapsaná u Městského soudu v Praze
jednající Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jihIČ 45274924
oddíl B, vložka 1561

(dále jen „zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 16.07.2013 (dále jen „Smlouva“) dohodli níže uvedeného data na tomto Dodatku č.2.

I.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně z důvodu archeologického nálezu v rámci záchranného archeologického výzkumu:


a) čl. V. odst. 1 bod 2., který nově zní:

„Dokončení stavby**„09.12. 2013.“****II.**

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne

V Brně, dne 2¹ 11. 2013Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih
EUROVIA CS, a.s.EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vídeňská 104, CZ 619 00 Brno
Ing. Jan Zouhar
ředitel
Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace krajeSpráva a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581 (2)