

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/40813 VYSOČANY - BÍTOV, SANACE SKAL - HAVARIJNÍ ZÁSAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr. 287

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební s.r.o.

sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 8032
statutární orgán:

IČO: 480 35 599

zastoupena

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 5. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Neuložení části vybouraného skalního masívu. Po provedení odtěžení skalního masívu bylo zapotřebí zajistit odtěženým skalním masivem kavernu v blízkosti přílehlající vozovky 408 13. K tomu byl použit vytěžený materiál, který nebyl odvezen a uložen na skládku.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

I. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

4.960.769,33 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.





Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené méněpráce.

V Ostravě dne 15.4. 2020

V Brně, dne 21-04-2020



Ing. Zdeněk Komůrka

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE



Firma: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

Příloha k formuláři pro ocenění nabídkyStavba: III/40813 Vysočany - Bitov, sanace skal - havarijní zásah - méněpráce
Rozpočet: SO 100.1 Úsek km 6,700 - 6,950

SO 100.1 -13 975,12

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková	Cena	Celkem
1	2	3	4	5	6	9		10
	1		Zemní práce					-13 975,12
10	162301151		Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, -4,762=-4,762 [A]	M3	-4,762	150,00		-714,30
11	162701155		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 5 až 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, -4,762=-4,762 [A]	M3	-4,762	380,00		-1 809,56
12	162701159		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m dalších 31 km dopravy na skládku k pol. č. 162701155 zaměřeno na stavbě -147,600=- 147,600 [A]	M3	-147,600	45,00		-6 642,00
13	167101153		Skládání nebo překládání výkopku z horniny tř. 5 až 7 skládání, nakládání, překládání, k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, -4,762=-4,762 [A]	M3	-4,762	200,00		-952,40
14	171201201		Uložení sypaniny na skládky k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, -4,762=-4,762 [A]	M3	-4,762	30,00		-142,86
15	171201211		Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) k pol. č. 155211122, 155211311, 155211312, 155211313, -12,38=-12,380 [A]	T	-12,380	300,00		-3 714,00

Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: České Budějovice, Pražská tř. 495/58, PSČ: 370 04
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Registrovaná: obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Zastoupená jednatelem: 

uděluje tímto



plnou moc

ke společnému zastupování a podepisování za společnost při podávání obchodních nabídek na stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumentů a činností (např. objednávek, zápisů, apod.) a včetně zmocnění další osoby k elektronickému podání nabídky, a to do výše bez platné DPH:

50 mil. Kč (slovy: padesátmiliónů korun českých)

Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti připojí podpisy vždy oba zmocněnci.

Tato plná moc je platná do 31.3.2021

V Českých Budějovicích dne 4.3.2020

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zmocnitel: