

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Diagnostika mostu pro zpracování PD II/384 Brno, ul. Rakovecká, most 384-002A

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

INSET s.r.o.

Sídlem Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
zapsaná v OR u Městského soudu v Praze
zastoupena [REDACTED]

IČO: 035 79 727
sp. zn. C 234236

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 12. 2019 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Důvodem prodloužení termínu původní smlouvy je plánovaná uzavírka tramvajové trati v období letních prázdnin 2020, při které by bylo vhodné provést diagnostiku předmětného mostu. Dřívější uzavírka trati kvůli provedení diagnostiky dle DPMB není možná (s výjimkou nočních hodin - vzhledem k rozsahu diagnostiky by však bylo provedení prací velmi komplikované a zdlouhavé). Bez uzavírky tramvajové tratě a odpojení trakčního vedení není možné provedení diagnostiky.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Termíny plnění:

- a) Předání konceptu výstupu z diagnostického průzkumu do 31. 7. 2020.
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 pracovních dnů od předání.
 - c) Předání výstupu z diagnostického průzkumu do 15 dnů od odsouhlasení konceptu zadavatelem.
- Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.


Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.



Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 22.3.2020

V Brně, dne 02-04-2020



INSET s.r.o.



Ing. Zdeněk Komůrka, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

