



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. SOD 19-268

dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění - občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | | |
|------|--|---|
| 1.1. | Zhotovitel :
Sídlo i koresp.adresa:
Zapsaný u:
Zastoupený:
IČ:
DIČ: | STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Měšťanská 3992/109, 695 01 Hodonín
KS v Brně, oddíl C, vložka 41915
Ing. Jiří Domanský, jednatel
26285363
CZ26285363 |
| 1.2. | Objednatel:
Sídlem:
Zastoupený:
IČ: | Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21, 695 01 Hodonín
Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
00838225 |

2. Předmět dodatku

Smluvní strany shora uvedené se dohodly na tomto dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. SOD 19-268 uzavřené dne 30.1.2020.

- 2.1. V článku II. **Předmět smlouvy** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Součástí předmětu plnění jsou rovněž práce a dodávky, které jsou nad rámec původního předmětu plnění – vícepráce. Rozsah je vymezen v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.“
- 2.2. V článku V. **Cena díla** se vkládá nový text, který bude mít následující znění:
„Z důvodů uvedených v článku II.a na základě článku VII, bod 7.6 a 7.7. z SOD se cena díla zvyšuje o částku 335 295,08 bez DPH a celková cena díla po úpravě činí:

Cena část zateplení bez DPH	22 009 176,32 Kč
DPH 21%:	4 621 927,03 Kč
Cena část zateplení s DPH	26 631 103,35 Kč

Program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2,
CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Cena část VZT bez DPH	1 286 502,50 Kč
DPH 21%:	270 165,52 Kč
Cena část VZT s DPH	1 556 668,02 Kč

Program 5.1b Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009043

Cena celkem SOD bez DPH	23 295 678,82 Kč
DPH 21%:	4 892 092,55 Kč
Cena celkem SOD s DPH	28 187 771,37 Kč

Cena navýšení dodatku bez DPH:	335 295,08 Kč
DPH 21%:	70 411,97 Kč
Cena navýšení dodatku s DPH:	405 707,05 Kč

Cena celkem bez DPH:	23 630 973,90 Kč
DPH 21%:	4 962 504,52 Kč
Cena celkem s DPH:	28 593 478,42 Kč

3. Ostatní ujednání

Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ujednání smlouvy o dílo, ani práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající.

Veškeré změny ve změnových listech č. 1 až č. 6 se týkají pouze program 5.1a Zateplení budovy a výměna oken v ISS Hodonín - odloučené pracoviště Jilemnického 2, CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009042.

Nedílná součást dodatku č. 1 jsou přílohy - rozpočty ocenění změn 1 až 6

V Hodoníně, dne 9. 6. 2020

V Hodoníně, dne 9. 6. 2020

Mgr. Eva Schmidová, ředitelka
za objednatele

Ing. Jiří Domanský, jednatel
za zhotovitele

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
ŠKOLA HODONÍN,
příspěvková organizace
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
-1-

16
STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Městská 3992/109, 695 01 Hodonín
IČ: 26285363, DIČ: CZ26285363
tel.: 518 120 022 firmaplus@firmaplus.cz