

DODATEK Č.1 K SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24.7.2015

dle občanského zákoníku č.89/2012

I.Smluvní strany

1.Objednatel:

2) Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou Znojmo, příspěvkovou organizací se sídlem 669 02 Znojmo, Horní Česká 247/15, IČ 670 11 748, vykonávající činnost podle nové zřizovací listiny č. 20/151 vydanou zřizovatelem Krajským úřadem Jihomoravského kraje, zastupuje jako statutární orgán Mgr. Ludmila Falcová, ředitelka

na straně jedné
(dále jen „objednatel“)

2.Zhotovitel

Stavební firma Stavospol Znojmo s.r.o.

se sídlem : Dobšická 3545/12 , 669 02 Znojmo

IČ: 277 55 541 DIČ:CZ 27755541

zastoupené: Petr Beck , jednatel společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 56854

bankovní spojení: KB Znojmo, č.ú.:43-109 079 0257/0100

kontakt: 603 150 390

e-mail: durda@stavospol-znojmo.cz

na straně druhé
(dále jen „objednatel“)

II. Předmět díla

1.Zhotovitel se zavazuje k stavební činnosti na domě Veselá 8 ve Znojmě , k.ú. Znojmo – město , parc.č. 179 . Rozsah prací díla se rozšiřuje o stavební činnost „OPRAVA BALKONU V II.N.P“ která je součástí rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

III. Čas plnění

1.Práce budou provedeny v termínu :

-bourací práce do 18.8.t.r.

-komplet.dokončení díla do 31.8.t.r.