

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DOTAČNÍM MONITORINGU PROJEKTU OBNOVA SILNIČNÍHO STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE - HEVLÍN

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno IČ 70932581
zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 287
jednající Ing. Janem Zouharem, ředitelem
(dále jen objednatel)

A

ZHOTOVITEL

Eurovision, a.s.
sídlem Veveří 102, 616 00 Brno IČ 27691845
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5056
jednající Ing. Janou Elingrovou, předsedkyní představenstva
(dále jen prodávající)

Smluvní strany Smlouvy o dotačním monitoringu projektu Obnova silničního stromořadí silnice II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín uzavřené dne 27.8.2012 (dále jen smlouvy) se dohodly v souladu s čl. VI. odst. 3 na změně této smlouvy z důvodu prodloužení realizace projektu o následnou péči po dobu dvou let, tím došlo ke změně rozsahu požadovaného plnění a zvýšení ceny. Smlouva se mění takto:

ruší se v **čl. II. odst. 1** a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. *Provádění dotačního monitoringu bude probíhat v následujících fázích*
 - i. *Příprava podkladů k uzavření Smlouvy o podpoře.*
 - ii. *Příprava monitorovacích zpráv až do vyhodnocení akce, a to jedenkrát za čtyři měsíce. Monitorovací zpráva bude obsahovat finanční harmonogram plnění.*
 - iii. *Příprava žádosti o platbu dotace.*
 - iv. *Závěrečné vyhodnocení projektu.*
 - v. *Příprava monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu, a to 1krát ročně po dobu 5 let.*
(dále jen fáze monitoringu).

ruší se v **čl. IV. odst. 1** a nahrazuje se novým tohoto znění:

1. *Cena je dohodnuta následovně:*

<i>Příprava podkladů k uzavření Smlouvy o podpoře.</i>	<i>10.000Kč</i>
<i>Příprava monitorovacích zpráv do vyhodnocení projektu 2 x á 10.000Kč</i>	<i>20.000Kč</i>
<i>9x á 4.000Kč</i>	<i>36.000Kč</i>
<i>Příprava žádosti o platbu dotace 1x á 10.000Kč</i>	<i>10.000Kč</i>
<i>2x á 4.000Kč</i>	<i>8.000Kč</i>
<i>Závěrečné vyhodnocení projektu</i>	<i>9.000Kč</i>

Číslo smlouvy objednatele: 328/2012
Číslo dodatku objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: S 2012/0817

<i>Příprava monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu 5x á 5.000Kč</i>	<i>25.000Kč</i>
<i>Celková cena za monitoring bez DPH</i>	<i>118.000Kč.</i>

ruší se v **čl. VI. odst. 1** a nahrazuje se novým tohoto znění:


1. *Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2021.*

Ostatní ujednání smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží dva objednatel a dva zhotovitel.

V Brně, dne 17.6.2013

V Brně, dne 20.6.2013

 **EUROVISION**
Eurovision, a.s. / Věveří 102, 616 00 Brno
Tel: +420 550006000, fax: +420 543235709
Registrován u RSOV Brno, oddíl B, vložka 6056
IČ: 252 243 210, IČZ: 601 1
brno@eurovision.cz, www.eurovision.cz

Ing. Jana Elingrová
předsedkyně představenstva

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO
IČO: 70932581*

Ing. Jar Zouhar
ředitel SÚS JMK