

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené 1.7.2013

Stavební akce - Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií Brno „Studovna a knihovna“ (uzavřené podle § 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb.)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Střední průmyslová škola elektrotechnická a informačních technologií
Brno

Sídlo : Purkyňova 97, 612 00 Brno

Zastoupena : Ing. Antonínem Douškem, Ph.D.

IČ: 15530213

DIČ: CZ15530213

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Osoba oprávněná k činění právních úkonů v záležitosti této smlouvy o dílo :

- Ing. Antonín Doušek, Ph.D.

telefon: 603 816 544 , e-mail: antonin.dousek@sspbrno.cz

Osoba oprávněná ve věcech technických v záležitosti této smlouvy o dílo :

Ing. Miloš Něčas (TDI)

telefon: 602 770 497 , e-mail: milos.necas@seznam.cz

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: LASPON CZ, a.s.

Sídlo : Veveří 46, Brno 602 00

Zastoupena : Ing. Ladislavem Šponarem, předsedou představenstva

IČ: 255 54 212

DIČ: CZ 255 54 212

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Osoba oprávněná k činění právních úkonů v záležitosti této smlouvy o dílo :

Ing. Ladislave Šponar,

Osoba oprávněná ve věcech technických této smlouvy o dílo :

Ing. Pavel Kulháněk, výrobní náměstek, email: pavel.kulhanek@laspon.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se na základě Protokolu jednacího řízení bez uveřejnění ve veřejné zakázce ze dne 8.8.2013 dohodli na následujících změnách ve Smlouvě o dílo č. 782/13 ze dne 1.7.2013

II.

Rozsah a předmět díla

Čl. 2 se dále doplňuje

Na základě výzvy k Jednacímu řízení bez uveřejnění ve veřejné zakázce předložila firma LASPON CZ, a.s. cenovou nabídku – Krycí list rozpočet na dodatečné stavební práce a méně práce, které je nutno provést v prostoru studovny a knihovny. Technickou zprávu se změnami a výkaz výměr zpracoval projektant Ing. Arch. Michal Kotásek.

III.

Cena díla

Čl. 1 se doplňuje

Na základě nutnosti provedení dodatečných stavebních prací a méně prací se základní cena navyšuje o

21989,35 Kč bez DPH

4 617,80 Kč DPH

26 607,15 Kč včetně DPH

Čl. 2 se mění

Celková cena díla, která je uvedena v české měně

Celková cena bez DPH	1 488 189,35
DPH ve výši 21 %	312519,75 Kč
Celková cena včetně DPH	1 800 709,10 Kč


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami. Účinnost změn obsažených v tomto dodatku nastává tentýž den. Obě strany tímto prohlašují, že s obsahem souhlasí, že ujednání v něm uvedená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou míněna vážně a byla učiněna na základě pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

V Brně dne 8.8.2013



.....
zástupce objednatele
Ing. Antonín Doušek, Ph.D.



.....
zástupce zhotovitele
Ing. Ladislav Šponar


a.s.
OR-KOS Brno, odd. B, vl. 2901
VEVEŘÍ 46, 602 00 BRNO
IČO: 25554212, DIČ: CZ25554212
TEL.: 5 32268111, FAX: 5 32268205