

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO

č. 05/2016-S

uzavřená na základě § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění

pro stavbu:

**„Integrovaná střední škola Hodonín, odloučené pracoviště Rozmarýn,
Brandlova 92a, Hodonín-Stavební úpravy objektu – 1. etapa“**
(dále též „dílo“)

Místo stavby: **Hodonín, Brandlova 92 a**

mezi stranami:

Objednatel: **Integrovaná střední škola Hodonín, příspěvková organizace**
Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín
Zastoupený: Mgr. Evou Schmidovou, ředitelkou školy
IČ: 00838225
DIČ: CZ00838225
Daňový režim: **plátce DPH**
Tel: +420 518 390 025
e-mail: reditel@issho.cz
Bankovní spojení: Komerční banka Hodonín
Číslo účtu: 9437671/0100
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **GAPA Hodonín s.r.o.**
Sídlo: Brněnská 3862/42, 695 01 Hodonín
Zastoupený: Ing. Jan Janků, jednatel společnosti
IČ: 262 33 312
DIČ: CZ26233312
Daňový režim: **plátce DPH**
Číslo datové schránky: yid7pff
Tel: +420 518 342 525
e-mail: gapa.hodonin@seznam.cz
Bankovní spojení: Raiffeisenbank Hodonín
Číslo účtu: 1014019196/5500
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany se tímto dodatkem č.1 smlouvy o dílo č. 05/2016-S dohodly na následujících změnách:

V ČL. III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SE DOPLŇUJE:

Předmětem plnění dle tohoto dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou stavební vícepráce a méněpráce, které vyvstaly v průběhu realizace díla.

Specifikace prací:

- vybourání otvoru a stavební úprava - včetně odvozu a uložení suti na skládku, vyzdívek z příčkových Ytong, zaomítání a provedení izolace proti vodě a tepelné izolace

- 1 -

*SoD na veřejnou zakázku „Integrovaná střední škola Hodonín, odloučené pracoviště Rozmarýn, Brandlova 92a,
Hodonín-Stavební úpravy objektu – 1. etapa“*

- změna vytápění
- méněpráce dle položkového rozpočtu náležícího ke smlouvě o dílo
- vícepráce
 - vnitřní a vnější úpravy povrchů
 - doplňující práce-zařezání kamenného obkladu, demontáž skleněných výloh, vybourání teracových povrchů
 - provedení izolace proti vodě
 - úprava nadpraží v interiéru - tepelná izolace
 - výměna a oprava ventilů ústředního vytápění
 - konstrukce truhlářské - úprava dřevěného obložení, zakrytí registrů, úprava plastových parapetů
 - podlahy z dlaždic - doplnění včetně rovného soklu
 - úprava elektro

V ČL. V. CENA DÍLA SE DOPLŇUJE:

Cena díla za provedené vícepráce je stanovena vzájemnou dohodou dle zákona o cenách:

Cena za provedené vícepráce celkem bez DPH	81.406,- Kč
DPH 21%	17.095,- Kč
Cena víceprací vč. DPH	98.501,- Kč
Cena díla dle SoD bez DPH	485.410,- Kč
DPH 21%	101.936,- Kč
Cena díla dle SoD vč. DPH	587.346,- Kč
Cena díla celkem (dle SoD + vícepráce) bez DPH	566.816,- Kč
DPH 21%	119.031,- Kč
Cena díla celkem (dle SoD + vícepráce) vč. DPH	685.847,- Kč

Ostatní ustanovení zůstávají beze změn.

V Hodoníně dne:

Za objednatele

Za zhotovitele


 Mgr. Eva Schmidová
 ředitelka školy

**INTEGROVANÁ STŘEDNÍ
 ŠKOLA HODONÍN,**
 příspěvková organizace
 Lipová alej 3756/21, 695 03 Hodonín

-1-


 Ing. Jan Janků
 jednatel společnosti
GAPA Hodonín s.r.o.
 Stavební a projekční společnost
 695 01 Hodonín, Brněnská 42
 tel.: 518 340 082 IČ: 26233312

- 2 -