

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.201607**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

### **1.**

#### **Smluvní strany**

- 1.1 Objednatel : Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace  
Křenová 304//36  
602 00 Brno
- Tel. : 543 211 598
- Email : marek@gymkren.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních : Mgr. Miroslav Marek  
b) technických : Mgr. Jan Kaplan
- IČO : 005 58 991  
DIČ : není plátce DPH
- Bankovní spojení : Komerční banka a.s.,  
č. účtu 10006-1002234621/0100
- 1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Dobšák  
Rezkova 415/10  
602 00 Brno
- Tel. : 773 664 100
- Email : jiri.dobsak@seznam.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech  
a) smluvních : Ing. Jiří Dobšák  
b) technických : Ing. Jiří Dobšák
- IČO : 499 26 926  
DIČ : CZ6011080570
- Bankovní spojení : KB Brno  
č. účtu 27-9337540257/0100

## 2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla je stavební rekonstrukce s názvem: „Havarijní stav rozvodů vody a odpadního systému – 2.fáze“.

2.2 Předmět díla je detailně vymezen co do kvantity i kvality, tak i do obsahu dokumentací pro provedení stavby, kterou zpracovala firma A77 ARCHITEKTI Dukelská 89, 614 00 Brno odpovědný projektant Ing.Ach . Zdeněk Bureš, tel. 548 216 533, v květnu 2016.

2.3 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.4 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

2.5 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména:

- a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo
- b) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby k řádnému provedení díla včetně jeho údržby a likvidace
- c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby dle této smlouvy
- d) provedení opatření při realizaci díla vyplývající z jeho umístění a návaznosti díla na okolí
- e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části 2 x v listinné podobě, a 1 x v digitální podobě na nosiči CD (formáty PDF a DWG)
- f) zajištění uložení stavební suti a ekologické likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

2.6 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené projektem, zejména všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn, dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude zhotovitel postupovat rovněž v souladu s projektovou dokumentací, stavebním zákonem a platnou právní úpravou.

2.7 Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k této smlouvě.

### 3. Cena díla

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a soupisu prací a dodávek s výkazem výměr a je doložena položkovými rozpočty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací a dodávek s výkazem výměr poskytnutým objednatelům a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí včetně prací nad rámec této SOD:

Cena dle základní SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1.844.648,00
DPH 21% celkem	387.376,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.232.024,00</b>

(slovy  
jeden milion osm set čtyřicet čtyř tisíc šest set čtyřicet osm  
korun českých bez daně z přidané hodnoty,  
třista osmdesát sedm tisíc třicet sedm desát šest  
korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,  
dvamilion dvěstě třicet dva tisíce dvacet čtyři  
koruny české včetně daně z přidané hodnoty)

Cena dle dodatku č. 1 SOD:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	101.433,00
DPH 21%	21.301,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>122.734,00</b>

(slovy  
Sto jedentisíc čtyřicet tři  
koruny české bez daně z přidané hodnoty,  
dvacet jedentisíc třicet jedna  
koruna česká při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,  
stodvacet tisíc sedm set třicet čtyři  
koruny české včetně daně z přidané hodnoty)

Celková cena dle základní SOD dodatku č. 1 (součet základní smluvní ceny, ceny za dodatek ke smlouvě č. 1):

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	1.946.081,00
DPH 21%	408.677,00
<b>Celková cena včetně DPH</b>	<b>2.354.758,00</b>

(slovy

jedemiliondevětsetčtyřicetšesttisícosmsetosmdesátjedna

koruna česká bez daně z přidané hodnoty,

čtyřistaosmtisícšestsetosmdesátosmdesát

korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty,

dvamilionytřístapadesátčtyřitísícšestsetosmdesátosmdesát

korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

3.8 Cena změnových prací v sobě zahrnuje práce, jež byly identifikovány při provádění díla, nebyly obsaženy v původním smluvním rozpočtu a jsou nezbytné k celkovému dokončení díla, resp. byly objednatelem požadovány nad rámec původního zadání a přímo souvisí s prováděným dílem.

## 4.

### Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

**Zahájení prací : 07/2016**

**Dokončení prací dle dodatku č.1 : 21. 11. 2016**

4.5 Sjednaná lhůta, se prodloužila z důvodů provedení dodatečných prací (přeložení vedení ÚT, doplnění umyvadel a baterií v části ZTI, nebude se realizovat repase stávajících 8 ks dveří a obložkových zárubní z důvodu jejich rozpadnutí, ale provede se výroba 8 ks nových dveří a obložkových zárubní).

## 13.

### Závěrečná ustanovení

13.1 Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vystaven v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.

13.2 Pokud v tomto dodatku č. 1 ke smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z něj vyplývajícími příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.


13.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

**Ostatní články základní smlouvy o dílo č. 201607 se nemění a zůstávají v platnosti.**

V Brně dne: 24. 8. 2016

Za objednatele:

**Gymnázium Brno, Křenová,**  
příspěvková organizace  
Křenová 36, 602 00 Brno  
Tel.: 543 321 352  
e-mail: gymnazium@gymkren.cz  
IČ: 005 58 991, DIČ: CZ00558991



Mgr. Miroslav Marek  
ředitel

Příloha č. 1 *změnový rozpočet*

V Brně dne: 24.8.2016

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Dobšák