

DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo č. 6447

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

1.1 Objednatel : Domov pro seniory Plaveč, příspěvková organizace
Plaveč 1
671 32 Plaveč

Tel. : 515 252 250

Email : vybiral@dps-plavec.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : Ing. František Vybíral

b) technických : Ing. Boris Biely

IČO : 456 71 702

DIC : není plátce DPH

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., depozitura Znojmo
č. účtu 129 537-741 / 0100

1.2 Zhotovitel : VHS plus, spol. s r.o.
Dobšická 17
670 21 Znojmo

Tel. : 515 282 852

Email : vhsplus@vhsplus.cz

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních : ing Stanislav Hahn, ing. Pavel Beneš

b) technických : ing Jan Nerad

IČO : 469 92 138

DIC : CZ 469 92 138

Bankovní spojení : ČSOB Znojmo
č. ú. 399 0 687/0300

Smluvní strany se dohodly na dále uvedených změnách, kterými se mění a rozšiřuje shora uvedená smlouva o dílo takto:

2.

Předmět díla

2.1 Předmět plnění se tímto dodatkem mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy o dílo o tyto části:

- stavební úpravy sklepa včetně schodiště a opěrné zdi (na základě požadavku objednatele a stanoviska Památkové péče z důvodu nepředvídatelného nálezů sklepních prostor při provádění zemních prací pro komunikaci)
- provedení chodníku se zábradlím po pravé části komunikace na příjezdové komunikaci k hlavní budově na základě požadavku objednatele a z důvodu nálezů sklepení – předchozí bod (a dále i z důvodu bezpečnosti pohybu klientů v místě zásobovací komunikace)

Rozsah těchto prací je specifikován v cenové příloze č. 1 a č. 2 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

3.

Cena díla

3.1 Smluvní strany se ve smyslu tohoto dodatku smlouvy o dílo dohodly na nové ceně díla a to takto:

Cena dle tohoto dodatku smlouvy:

Název položky	Cena v Kč
Chodník k hlavní budově	147.477,-
Stavební úpravy sklepa	78.121,-
DPH 15%	0,-
DPH 21%	47.376,-
Celková cena včetně DPH	272.974,-

(slovy dvěstědvacetpěttisícpětsetdevadesátosm korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, **dvěstěsedmdesátdvatisícdevětsetsedmdesátčtyři** koruny české včetně daně z přidané hodnoty)

Název položky	Cena v Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH	1.173.541,-
Cena díla dle tohoto dodatku celkem bez DPH	225.598,-
DPH 15%	90.901,-
DPH 21%	166.558,-
Celková cena včetně DPH	1.656.598,-

(slovy jedenmilióntřistadevadesátdevěttisícjedenstotřicetdevět korun českých bez daně z přidané hodnoty, devadesáttisícdevětsetjedna korun českých při uplatnění snížené sazby daně z přidané hodnoty, **jednostošedesátšesttisícpětsetpadesátosm** korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, **jedenmiliónšestsetpadesátšettisíc-pětsetdevadesátosm** korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

4.

Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění pro dokončení a předání prací dle smlouvy o dílo č. 6447 je stanovena dohodou smluvních stran na 31.10.2013 do 10:00 hod.

Lhůta plnění pro dokončení a předání prací spočívající v provedení prací specifikovaných v bodu 2. tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran do **29.11.2013 do 10:00 hod.**

13.

Závěrečná ustanovení

13.6 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek je vyhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 3 zhotovitel.


Plaveč dne: 30.10.2013

Znojmo dne: 30.10.2013

Za objednatele:

Za zhotovitele:


DOMOV PRO SENIORY PLAVEČ
příspěvková organizace
PSČ 671 32 -1-
.....
Ing. František Vybíral
ředitel


.....
Ing. Stanislav Hahn - jednatel
Ing. Jaroslav Krčál - jednatel
Ing. Pavel Beneš - jednatel

Příloha č. 1 - položkový rozpočet - Chodník k hlavní budově

Příloha č. 2 - položkový rozpočet - Stavební úpravy sklepa

VHS
ZNOJMO
VHS plus, spol. s r.o.
Dobřelečská 17, 670 21 ZNOJMO
DIČ: CZ449999138 /21/