

Zpracování projektových dokumentací 2016 I.

II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ

Číslo smlouvy objednatele: 486/2016

Číslo smlouvy zhotovitele

Číslo dodatku č.1 objednatele: 935/2016

Ev. č. VZ: 638270

## **DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ II/411, III/40813 Uherčice – Korolupy – Vysočany – Bítov (extravilány) – PDPS, SP, IČ**

---

### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupená Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

**a**

### **ZHOTOVITEL**

**KAP ATELIER s.r.o.**

sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

zapsaná u Městského soudu v Praze

zastoupena Pavlem Šrytrem

IČO 27338614

oddíl c, vložka 230884

### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 29.8.2016 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.1.

Zdůvodnění prodloužení lhůty plnění:

Z důvodů zvýšené složitosti projednání vlastnických vztahů dotčených a sousedních pozemků se prodlužuje termín odevzdání konceptu PDPS, SP pro PDPS, IČ, průzkumy a studie a to do 15 dnů od podpisu souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo sousedního pozemku.

### **II.**

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.1 dohodly na změně čl. VI. odst 1., který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Koncept PDPS, SP pro PDPS, IČ, průzkumy a studie

**do 15 dnů od sdělení objednatele o podpisu souhlasu posledního vlastníka dotčeného nebo sousedního pozemku**

Konečná PDPS, SP pro PDPS

**do 15 dnů od odsouhlasení konceptu**

### **III.**

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti


Dodatek č.1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Dodatek č.1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.1 bude uveřejněn objednatel.

V Praze, dne 19.12.2016

V Brně, dne 27 -12- 2016



**Pavel Šrytr**

jednatel společnosti

KAP ATELIER s.r.o.

*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínova náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)ř*

**Ing. Jan Zouhar**

ředitel

Správa a údržba silnice Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje