

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.10 - Odpočet zdravotně technické izolace

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 07.10.2016

Objednatel:

Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2731/1

IČ:

00226637

DIČ:

Zhotovitel:

MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01

IČ:

49971379

DIČ:

CZ49971379

Projektant:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pekař

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-166 812,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-166 812,17

DPH základní
snížená

21,00%
15,00%

ze
ze

-166 812,17
0,00

-35 030,56
0,00

Cena s DPH

v CZK

-201 842,73

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.10 - Odpočet zdravotně technické izolace

Místo:

Datum:

07.10.2016

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2

Zhotovitel: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 (Zpracovatel:

Ing. Padalíková

Pekař

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-166 812,17
722 - Vnitřní vodovod	-31 137,17
763 - Dřevostavby	-135 675,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-166 812,17

ROZPOČET

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Objekt: 18716-D.1 - VÍCE A MÉNĚ PRÁCE

Část: 18716-D.1.10 - Odpočet zdravotně technické izolace

Místo: Datum: 07.10.2016

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2 Projektant: Ing. Padalíková
Zhotovitel: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 (Zpracovatel: Pekař

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-166 812,17

722 - Vnitřní vodovod

-31 137,17

1	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25	m	-10,000	538,00	-5 380,00
2	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	-6,000	547,00	-3 282,00
3	K	722181242R00	Ochrana vod potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	-37,070	65,00	-2 409,55
4	K	722181243R00	Ochrana vodvod potr přilepenými tepleně izoalčními z PE tl.do 20mm DN do 62 mm	m	-35,000	70,00	-2 450,00
5	K	722181244R00	Ochrana vod potr přilepenými tepl izoalčními trubi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm	m	-103,620	97,00	-10 051,14
6	K	722181245R00	Ochrana vodovod potrubí přilepenými tepelne izolač trubicemi z PE tl do 20 mm DN přes 92 mm	m	-67,540	112,00	-7 564,48

763 - Dřevostavby

-135 675,00

7	K	763135101U00	Mtž SDK podhled kazety60x60 vid kce	m2	-225,000	399,00	-89 775,00
8	K	763135811U00	Dmtž SDK podhled kazet vidit rošt	m2	-225,000	204,00	-45 900,00