

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 18716

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

JKSO:

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 07.10.2016

Objednatel:

Nemocnice TGM Hodonín, přísp. org. Purkyňova 2731/1

IČ:

00226637

DIČ:

Zhotovitel:

MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01

IČ:

49971379

DIČ:

CZ49971379

Projektant:

Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Pekař

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-11 004,73
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-11 004,73
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-11 004,73	-2 310,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-13 315,72
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 18716

Stavba: HODONÍN, Nemocnice TGM - Požární vodovod pro lůžkové oddělení

Místo: Hodonín

Datum: 07.10.2016

Objednatel: Nemocnice TGM Hodonín, příspěv. org. Purkyňova 2731/1

Projektant: Ing. Padalíková

Zhotovitel: MSO servis spol s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01

Zpracovatel: Pekař

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		-11 004,73	-13 315,72
18716-D.1	VÍCE A MÉNĚ PRÁCE	-11 004,73	-13 315,72
18716-D.1.1	Přepojení stupačky vody u jídelny	7 477,20	9 047,41
18716-D.1.2	Úprava stupačky TUV inspekční pokoj č. 15	3 255,20	3 938,79
18716-D.1.3	Úprava stupačky TUV inspekční pokoj č. 7	3 380,68	4 090,62
18716-D.1.4	Úprava stupačky TUV inspekční pokoj č. 3	6 985,00	8 451,85
18716-D.1.5	Úprava stupačky u a ve strojovně vzduchotechniky	7 546,50	9 131,27
18716-D.1.6	Úprava potrubí v chodbě u stroj. solárů	6 848,10	8 286,20
18716-D.1.7	Úprava potrubí - automat na kávu	3 673,90	4 445,42
18716-D.1.8	Izolace potrubními skružemi	3 424,00	4 143,04
18716-D.1.9	Kryt požárního potrubí	113 216,86	136 992,40
18716-D.1.10	Odpočet zdravotně technické izolace	-166 812,17	-201 842,73
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-11 004,73	-13 315,72