

III/39918 Tvořihráz, most ev. č. 39918-4

Číslo smlouvy objednatele: 548/2016

Číslo dodatku č.1 objednatele: 901/2016

Číslo dodatku č.2 objednatele: 85/2017

Číslo smlouvy zhotovitele

110/2016

## DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO III/39918 Tvořihráz, most ev. č. 39918-4

### OBJEDNATEL

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

### ZHOTOVITEL

**FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

sídlem Mlýnská 388/68, 602 00 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČO 253 17 628  
oddíl B, vložka 2144

### I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XII. odst. 6. Smlouvy o dílo uzavřené dne 8.9.2016 ve znění Dodatku č.1 ze dne 30.11.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č.2.

Zdůvodnění:

Nebyla provedena část díla – geometrický plán, není třeba jej zpracovávat, nedošlo ke změně hranic silničního pozemku.

### II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

**CENA DÍLA BEZ DPH**

**2.792.929,18 Kč**

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č.2, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č.2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č.2 je Příloha č.1 – Vyčíslené méněpráce.

Dodatek č.2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb. , o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č.2 bude uveřejněn objednatelem.

V Brně, dne 11.1.2017

**Ing. Pavel Borek**  
člen představenstva

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
MLÝNSKÁ 68 \* 602 00 BRNO  
IČO: 253 17 628 \* DIČ: CZ25317628

V Brně, dne 11.1.2017

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje  
*Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje*  
Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO  
IČO: 709 32 581 (2)

III/39918 Tvořihráz, most ev. č. 39918-4

---

**PŘÍLOHA Č. 1 - VYČÍSLENÉ MĚNĚPRÁCE**

---

Projekt: Oprava zpevnění pod mostem 39918-4 v Tvoříhrázi

Objekt		Rozpčet dle Dodatku č.1		Rozpčet dle Dodatku č.2	
		Nabídkový rozpočet včetně DPH	Nový rozpočet bez DPH	Měněpráce bez DPH	Nový rozpočet včetně DPH

I. Rekapitulace stavby - stavební náklady					
SO 201	Most přes řeku Jevišovku v Tvoříhrázi	2 842 718,92	2 567 929,18	2 567 929,18	3 107 194,31

Stavba celkem - stavební náklady celkem		2 842 718,92	2 567 929,18	0,00	2 567 929,18	3 107 194,31
---	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------

Objekt		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet	
		bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH

II. Rekapitulace stavby - ostatní a vedlejší náklady											
Ostatní náklady		100 000,00	121 000,00	100 000,00	121 000,00	-10 000,00	90 000,00	108 900,00			
Vedlejší náklady		135 000,00	163 350,00	135 000,00	163 350,00		135 000,00	163 350,00			

Ostatní a vedlejší náklady celkem		235 000,00	284 350,00	235 000,00	284 350,00	-10 000,00	225 000,00	272 250,00			
-----------------------------------	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	--	--

Objekt		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet		Nabídkový rozpočet	
		bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH	bez DPH	včetně DPH

Rekapitulace stavby souhrn											
Finanční náklady projektu celkem		2 584 354,48	3 127 068,92	2 802 929,18	3 391 544,31	-10 000,00	2 792 929,18	3 379 444,31			

*Asv*

**firesta**

Firesta-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.  
 MLYNSKÁ 68 \* 602 00 BRNO  
 IČO: 253 17 628 \* DIČ: CZ25317628

## Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : Oprava zpevnění pod mostem 39918-4 v Tvoříhrázi  
 číslo a název SO: OVN  
 číslo a název rozpočtu: OVN

Oprava zpevnění pod mostem 39918-4 v Tvoříhrázi  
 Most přes řeku Jevišovku v Tvoříhrázi  
 Most přes řeku Jevišovku v Tvoříhrázi

Popis prací	před změnou č. 2		změna č. 2		po změně č. 2	
	MJ(ks)	J.cena Celkem(Kč)	J.cena Celkem(Kč)	J.cena Celkem(Kč)	J.cena Celkem(Kč)	Celkem(Kč)
realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	50 000	0	0	50 000	50 000
dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	15 000	0	0	15 000	15 000
geometrické plány (stavby, věcných břemen) - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	10 000	-10 000	-10 000	0	0
geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	20 000	0	0	20 000	20 000
photodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	0	0	5 000	5 000
Ostatní náklady celkem		100 000		-10 000		90 000

Předmětem díla a součástí ceny jsou také tyto vedlejší náklady :

vytyčení staveniště a veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách a v projektové dokumentaci	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	40 000	0	0	40 000	40 000
zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
zajištění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických podmínkách a normách ČSN	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
navazující a povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách	KPL	5 000	0	0	5 000	5 000
vypracování mostního listu	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
první hlavní prohlídka mostu	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
zdokumentování technického stavu nemovitosti v okolí stavby (fotodokumentace)	KPL	10 000	0	0	10 000	10 000
Vedlejší náklady celkem		135 000		0		135 000
Ostatní náklady a vedlejší náklady celkem		235 000		-10 000		225 000

  
**firesta**  
 FIRESTA-Fiser, rekonstrukce, stavby a.s.  
 MLYNSKÁ 68 • 602 00 BRNO  
 IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628