



## **DODATEK Č. 1**

### **ke Smlouvě o dílo**

uzavřený dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Č.smlouvy zhotovitele: 13-400-121

### **1. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Domov mládeže a Zařízení školního stravování Brno</b>
Sídlo:	Klásterského 620/4, 617 00 Brno - Jih
Zastoupená:	Mgr. Daliborem Fialou, ředitelem
IČ:	00567396
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Brno
Č. účtu:	133933621/0100

(dále jen **Objednatel**)

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PSK Group, spol. s r.o.</b>
Sídlo:	Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
Zapsaná:	Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
Zastoupená: ve věcech smluvních:	Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
ve věcech technických:	Ing. Petr Jakubík, vedoucí divize stavební výroby
IČ:	25597710
DIČ:	CZ25597710
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Č. účtu:	7323130207/0100

(dále jen **Zhotovitel**)

**Obě smluvní strany se dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo (číslo SoD zhotovitele 13-400-121) ze dne 11.11.2013**

**- Článek 3. Termíny plnění je v plném rozsahu nahrazen novým zněním a to takto:**

### **3. Termíny plnění**

#### **3.1. Termín zahájení**

3.1.2. Objednatel předpokládá předání staveniště 18.11.2013 a zahájení prací: 25.11.2013

3.1.3. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do deseti dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. Staveniště bude předáno protokolárně. Obě smluvní strany potvrdí předání staveniště svým podpisem.