

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

### PROJEKT OBNOVY STROMOŘADÍ SILNICE II/408 SUCHOHRDLY – HODONICE – DYJÁKOVICE – HEVLÍN

#### OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno  
zapsaná u Krajského soudu v Brně,  
jednatel Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČ 70932581  
oddíl Pr, vložka 287

a

#### ZHOTOVITEL

HORTISCENTRUM s.r.o.

sídlem Komenského 220, 667 01 Židlochovice  
zapsaná u Krajského soudu v Brně  
jednatel Ing. Petr Chocholáč, jednatel společnosti

IČ 262 72 130  
oddíl C, vložka 41225

Smluvní strany uzavřely dne 1.3.2013 předmětnou smlouvu na akci **Projekt obnovy stromořadí silnice II/408 Suchohrdly – Hodonice – Dyjákovice – Hevlín** (dále jen Smlouva).

Předmět díla se upravuje o méněpráce, které vyplynuly z kontroly skutečného stavu stromořadí před zahájením prací (tj. snížení počtu stromů určených k prořezání z důvodu jejich odstranění v předchozím období).

*Čl. III odst. 1 Smlouvy se mění a nadále zní :*

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Původní cena díla bez DPH:</b> | <b>1 704 209,- Kč</b> |
| <b>Méně práce celkem:</b>            | <b>- 57 732,- Kč</b>  |
| <b>Nová cena díla bez DPH:</b>       | <b>1 646 477,- Kč</b> |

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha Položkový rozpočet méněprací.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.

V Židlochovicích, dne 28.11.2013

**HORTISCENTRUM s.r.o.**  
Komenského 220  
667 01 Židlochovice  
IČO: 262 72 130  
DIČ: CZ26272130

Ing. Petr Chocholáč  
jednatel

HORTISCENTRUM s.r.o.

V Brně, dne 29.11.2013

Správa a údržba silnic  
Jihomoravského kraje  
příspěvková organizace kraje  
Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 BRNO  
IČO: 70932581 (2)

Ing. Jan Zouhar  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

**MĚNĚPRÁČE**

Příloha č. 1

Stavba :  
 I/408 - Projekt obnovy silničního stromořadí silnice I/408 Suchohrdly -  
 Hodonice - Dyjákovice - Hevlín  
 číslo a název SO: SO 1 - Obnova stromořadí  
 číslo a název rozpočtu: SO 1 - Obnova stromořadí

| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky  | jednotka | Počet jednotek | jednotková | celkem             |
|--------------|-------------|--|----------|----------------|------------|--------------------|
| 1            | 2           | 3  | 4        | 5              | 6          | 7                  |
| 0            |             | <b>Práce všeobecné a nestavebního charakteru</b>                                   |          |                |            |                    |
| 10           | 11210-4111  | řez stromů - zdravotní a bezpečnostní - I. kategorie                               | KS       | -100,00        | 420,00     | - 42 000,00        |
| 13           | 11120-1501  | Spálení dřevní hmoty, štěpků z větví a pařezů, kmenů                               | KS       | -100,00        | 71,00      | - 7 100,00         |
| 22           | 997221551   | Vodorovná doprava materiálů do 1 km - kmeny a štěpky na místo spálení celkem 32 km | T        | -41,50         | 115,00     | - 4 772,50         |
| 23           | 997221559   | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy kmenů a štěpků dalších 31 km                | T        | -1 286,50      | 3,00       | - 3 859,50         |
| 1            |             | <b>Stavební práce</b>  |          |                |            | <b>- 57 732,00</b> |
|              |             | <b>Celkem</b>  |          |                |            | <b>- 57 732,00</b> |

KONTROLNÍ LIST  
 KONTROLNÍ LIST  
 667 01 Zmlouba  
 IČO: 202 72 150  
 DIČ: CZ20272150