

**Smlouva na zpracování projektové dokumentace
a poskytnutí souvisejících plnění
DODATEK č. 1**

I. SMLUVNÍ STRANY

1. **Jméno:** Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola
Brno, Sokolská, příspěvková organizace

sídlo: Sokolská 1, 602 00 Brno
zastoupená: Ing. Ladislavem Němcem, ředitelem
ICO: 00559415
DIČ: CZ00559415
bankovní spojení (číslo účtu): 35-2271730207/0100
e-mail: ladislav.nemec@spsbrno.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **Jméno:** Kovoprojekta Brno a.s.

sídlo: Šumavská 416/15, 602 00 Brno
zastoupená: Bc. Evou Pohlovou, Ing. Romanem Šlapákem,
členy představenstva
IČO: 46347011
DIČ: CZ46347011
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 759
bankovní spojení (číslo účtu): 5014039697/5500
e-mail: kovoprojekta@kovoprojekta.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně v dalším textu rovněž jen „**Smluvní strany**“

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

3. Smluvní strany uzavřely dne 23.06.2016 smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících plnění (dále jen „**Smlouva**“) v rámci realizace veřejné zakázky s názvem „**Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Centra odborného vzdělávání ve strojírenství**“.
4. V průběhu plnění Smlouvy vznikla potřeba rozšířit předmět Smlouvy o některé činnosti nezbytné k úspěšné realizaci zakázky. V důsledku této okolnosti zároveň dochází k posunu některých termínů plnění díla.
5. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

III. PŘEDMĚT DODATKU

6. Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu Smlouvy o dále uvedená plnění. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele:
 - 1) Průzkumy a Zpráva o Průzkumech;
 - 2) Společnou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DÚR a DSP);
 - 3) Dokumentaci pro provádění stavby (DPS);
 - 4) Výkaz výměr a rozpočet;
 - 5) Soupis výkonů a rozpočet;pro inženýrské objekty stavby „Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství“ číslo:

IO 02	Oprava vodovodní přípojky
IO 03	Oprava kanalizačních přípojek
IO 04.1	Oprava komunikace a zpevněné plochy
IO 04.2	Nové parkoviště
IO 05	Komunikace pro chodce
IO 06	Venkovní osvětlení
IO 07	KTU a Sadové úpravy

Výše uvedené objekty nebyly dle specifikace díla obsažené v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem „Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Centra odborného vzdělávání ve strojírenství“ zahájeném odesláním výzvy k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace dne 05.04.2016 (dále jen „**Zadávací řízení**“) a dle dodatečné informace č. 2 ze dne 26.04.2016, předmětem díla v rámci tohoto Zadávacího řízení.
7. Zhotovitel se zavazuje provést předmět Dodatku dle čl. III odst. 6 tohoto Dodatku v souladu s pravidly Zadávacího řízení. Ustanovení Smlouvy vztahující se k jednotlivým stupňům projektové dokumentace se přiměřeně uplatní i na příslušné stupně projektové dokumentace inženýrských objektů, které jsou předmětem tohoto Dodatku, není-li dále výslovně stanoveno jinak.
8. Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo, přijmout poskytnutá Související plnění a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu a příslušnou DPH, je-li Zhotovitel povinen dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoDPH**“) hradit DPH.

IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ

9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede aktualizaci a rozšíření Díla dle Smlouvy ve shora uvedeném rozsahu nejpozději do 21.04.2017.


V. CENA DODATKU A PLATEBNÍ PODMÍNKY

10. Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení předmětu Dodatku ve výši **99.900,- Kč bez DPH**. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy nově činí **1.384.900,- Kč bez DPH**.
11. Cena Dodatku bude Objednatelem uhrazena po protokolárním převzetí DPS Objednatelem na základě samostatné faktury.

VI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Platnost a účinnost ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem výslovně neupravených není dotčena.
13. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
14. Tento Dodatek je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden.

V Brně dne 31.3.17



Střední průmyslová škola a vyšší odborná škola Brno, Sokolská, příspěvková organizace
Ing. Ladislav Němec, ředitel

V Brně dne 31-03-2017

Kovoprojekta Brno a.s.
Bc. Eva Pohlová, Ing. Roman Šlapák, členové představenstva