

# Žádost o podporu

## Identifikace operace

**Registrační číslo projektu:** CZ.06.2.67/0.0/0.0/16\_050/0002161  
**Identifikace žádosti (Hash):** 6rbsjP  
**Zkrácený název projektu:** Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří  
Gymnázia Řečkovice

## Projekt

**Číslo programu:** 06  
**Název programu:** Integrovaný regionální operační program

**Číslo výzvy:** 06\_16\_050  
**Název výzvy:** 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH  
ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4

**Název projektu CZ:** Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří  
Gymnázia Řečkovice  
**Název projektu EN:** Modernization of science classrooms and laboratories

## **Anotace projektu:**

Cílem projektu je rozšíření a vybavení prostor pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie) a předmětu informatika a výpočetní technika. Realizace má za cíl zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie, fyziky, chemie a výpočetní techniky ve všech ročnících a pro všechny žáky, jak v běžné každodenní výuce (častější zařazování atraktivních laboratorních cvičení), tak v péči o špičkové studenty (jak příprava na předmětové olympiády, tak vedení žáků při vědecké práci pro soutěž SOČ).

## Fyzická realizace projektu

**Předpokládané datum zahájení:** 1. 1. 2014  
**Skutečné datum zahájení:**  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 60,00

## Příjmy projektu

**Jiné peněžní příjmy (JPP):** Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy  
**Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:** Projekt nevytváří příjmy dle článku 61

## Doplňkové informace

**Realizace zadávacích řízení na projektu:** Ano

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Liniová stavba:**

**Veřejná podpora:**

**Partnerství veřejného a soukromého sektoru:**

**CBA:**

Ano

**Projekt je zaměřen na orgány veřejné správy a veřejné služby na celostátní, regionální nebo místní úrovni:**

**Projekt je zcela nebo zčásti prováděn sociálními partnery nebo NNO:**

**Režim financování:**

Ex-post

:

## **Specifické cíle**

|   |   |
|---|---|
| <b>Číslo programu, Název programu</b>                       | 06 Integrovaný regionální operační program  |
| <b>Číslo prioritní osy, Název prioritní osy</b>             | 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů   |
| <b>Číslo investiční priority, Název investiční priority</b> | 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu |
| <b>Číslo tematického cíle, Název tematického cíle</b>       | TC 10 Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení   |
| <b>Číslo, Název</b>   | 06.2.67.2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení   |
| <b>Procentní podíl</b>                                      | 100,00  |
| <b>Kategorie regionu:</b>                                   |   |
| <b>Více rozvinuté</b>                                       | 0,00  |
| <b>Méně rozvinuté</b>                                       | 100,00  |

## **Popis projektu**

**Anotace projektu**

Cílem projektu je rozšíření a vybavení prostor pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie) a předmětu informatika a výpočetní technika. Realizace má za cíl zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie, fyziky, chemie a výpočetní techniky ve všech ročnících a pro všechny žáky, jak v běžné každodenní výuce (častější zařazování atraktivních laboratorních cvičení), tak v péči o špičkové studenty (jak příprava na předmětové olympiády, tak vedení žáků při vědecké práci pro soutěž SOČ).

### **Jaký problém projekt řeší?**

Gymnázium Brno-Řečkovice zajišťuje osmiletý cyklus výuky pro 500 žáků v 16-ti třídách (dvě třídy v každém ročníku osmiletého studia). Budova gymnázia má tři nadzemní podlaží, jedno podzemní podlaží a nevyužívaný půdní prostor. Celkem je k dispozici 21 učeben. Pro kvalitní výuku moderní školy chybí vybavené posluchárny a laboratoře pro výuku biologie, chemie a fyziky a učebny pro výuku informatiky a cizích jazyků. Další nutnou úpravou je zabezpečení bezbariérovosti a vybudování malých učeben pro péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami. Řešením těchto prostorových problémů by byla rekonstrukce, která je součástí předkládaného projektu.

Realizací projektu dojde k významnému zvýšení kvality vzdělávání pro cílové skupiny. Všechny přírodovědné předměty budou mít k dispozici odborné učebny a adekvátní vybavení a výuka již nebude muset být organizována náhradním způsobem a v nedostatečných podmínkách. Ostatní všeobecně vzdělávací předměty budou moci do výuky zařazovat moderní metody s využíváním výpočetní techniky, se kterou pracují žáci samostatně, což doposud nebylo možné. Informatika bude vyučována ve všech svých hodinách v odborné učebně a bude zařazena do vhodného času v rámci denního rozvrhu hodin. Cizí jazyky budou moci být vyučovány v odborných učebnách ve větší míře, než je tomu doposud, budou mít k dispozici třetí jazykovou učebnu. Hudební a výtvarná výchova budou mít nově k dispozici odbornou učebnu a výuka bude moci být činností a ne teoretická, což je u výchov zásadní. Pro výuku tělesné výchovy budou rozšířeny možnosti, zejména pro zařazování volitelných aktivit (rehabilitační a gymnastická cvičení zejména pro dívky vyšších ročníků, ale i posilovací cvičení v prostornější posilovně), ale i pro realizaci běžné výuky.

Všechny tyto faktory zásadně ovlivní kvalitu vzdělávání ve škole. Žáci školy budou mít pestřejší výuku, bude docíleno lepšího propojování poznatků mezi obory a absolventi budou ve větší míře motivováni k dalšímu studiu.

### **Jaké jsou příčiny problému?**

Globálním cílem projektu je ve vazbě na klíčové kompetence zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie, fyziky, chemie, výpočetní techniky a cizích jazyků ve všech ročnících a pro všechny žáky, jak v běžné každodenní výuce (častější zařazování atraktivních laboratorních cvičení, lepší organizace výuky cizích jazyků a informatiky), tak v péči o špičkové studenty (jak příprava na předmětové olympiády, tak vedení žáků při vědecké práci pro soutěž SOČ). V současné době gymnázium bojuje s nedostatkem kmenových učeben a nemá potřebný počet specializovaných učeben, dispozice zůstala úpravami nedotčena od svého vzniku, až na několik příček, které z původních učeben oddělily menší potřebné prostory (např. sklad chemikálií).

Gymnázium Brno-Řečkovice disponuje v současné době nedostatečným vybavením pro výuku biologie, chemie, fyziky, informatiky a cizích jazyků. Mnohé z přístrojů i laboratorní nábytek a nábytek v posluchárnách, včetně demonstračních stolů jsou již zastaralé, opotřebované, případně výrazněji poškozené, proto nemohou plně plnit svůj účel. Stejně problémy jsou i stran prostor jak pro výuku samotnou, tak pro laboratoře a sklady pomůcek a přípravků.

Zázemím pro zabezpečení péče o žáky s individuálními vzdělávacími potřebami (malé učebny pro

práci s malými skupinami žáků, zázemí pro práci výchovných poradkyň) škola nedisponuje vůbec. Výuka přírodovědných oborů je v současné době výrazně atraktivní a jejich absolventi mohou doufat ve vysokou míru uplatnění na trhu práce. Kvalitní výuka cizích jazyků je nezbytná pro budoucí uplatnění absolventů školy v praxi - jednak kvůli možnostem studia z cizojazyčných materiálů, ale také kvůli možným studiím na vysokých školách v zahraničí. Dále je dobré ovládnutí cizího jazyka nutné pro úspěšné profesní uplatnění žáků v praxi.

### **Co je cílem projektu?**

Cílem projektu je zkvalitnit a zatraktivnit výuku biologie, fyziky, chemie a výpočetní techniky ve všech ročnících a pro všechny žáky, jak v běžné každodenní výuce (častější zařazování atraktivních laboratorních cvičení), tak v péči o špičkové studenty (jak příprava na předmětové olympiády, tak vedení žáků při vědecké práci pro soutěž SOČ). K naplnění tohoto cíle slouží následující cíle specifické:

- častější a pestřejší zařazení ICT technologií do výuky přírodovědných předmětů
- rozšíření experimentálních forem výuky
- větší názornost výuky
- zavedení PC technologií do výuky
- zvýšení komfortu výuky
- zkvalitnění technického vybavení
- modernizace zastaralého vybavení
- odhlučnění tříd
- dostupnost pomůcek pro více studentů
- rozšíření vyučovacích prostor pro seminární formy výuky
- estetizace vyučovacích prostor jako důležitý výchovný faktor
- rozšíření možností pro mimoškolní činnost studentů - olympiády, SOČ
- možnost pořádání laboratorních cvičení pro nadané žáky z okolních ZŠ.

### **Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Realizací stavební části projektu dojde zejména k rozšíření stávající budovy o jedno odborné podlaží. Vyřešit prostorové problémy umožní realizace přístavby do dvorní části. V důsledku plánovaných stavebních úprav bude nutné provést změny i ve stávající budově, které umožní zkvalitnění ostatní výuky. Realizací projektu dojde zejména k rozšíření stávající budovy o jedno odborné podlaží, ve kterém budou soustředěny všechny odborné učebny určené pro výuku fyziky, chemie, biologie a informatiky, včetně zázemí nezbytného pro řádné zabezpečení výuky. Každý z přírodovědných předmětů bude mít pro výuku vybavenou laboratoř určenou pro realizaci laboratorních cvičení seminárních skupin žáků (cca. polovina třídy či volitelný předmět - chemie a fyzika 18 míst, biologie 24 míst) a odbornou posluchárnu. Laboratoř biologie bude moci v případě nutnosti posloužit i pro provádění chemických experimentů. Posluchárna bude na míru danému předmětu vybavena jednak didaktickou technikou a demonstračním stolem, který umožní realizovat na přednáškách náročnější demonstrační experimenty, jednak veškerými potřebnými učebními pomůckami pro předmět a nástěnnými tabulemi (např. periodická soustava prvků, model Sluneční soustavy, systém jednotek SI, anatomické výkresy apod.).

Posluchárny budou zároveň koncipovány tak, aby mohly posloužit i dalšímu účelu. Dvě posluchárny budou určeny pro větší přednáškové skupiny (obě 56 míst, jedna s možností doplnění až na 76 míst), jedna z nich bude vybavena pracovišti s počítači a bude využívána také pro výuku všech všeobecně

vzdělávacích předmětů s intenzivní podporou výpočetní technikou (vyhledávání a zpracování informací a dat, výuka s využitím didaktického software pro každého jednotlivého žáka apod.) - takovou učebnou škola zatím nedisponuje.

Žákovské stoly ve všech posluchárnách budou vybaveny rozvody podle potřeby (voda, 230 V, slaboproud, plyn, data). K posluchárnám a laboratořím budou přidruženy přípravný.

### **Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

Předmětem projektu je rozšíření a vybavení prostor pro výuku přírodovědných předmětů (fyzika, biologie, chemie), předmětu informatika a výpočetní technika a cizích jazyků. Součástí projektu je rovněž vybudování potřebného zázemí pro práci výchovných poradkyň. Účelem stavebních úprav je řešení nedostatečných kapacit a uvedení učeben a přilehlých laboratoří do stavu odpovídajícího hygienickým, technickým, i bezpečnostním podmínkám nezbytným pro účely využití. Bude pořízeno veškeré technické vybavení, aby mohla v nově vybudovaném centru přírodovědných předmětů a informatiky probíhat výuka podle nejnovějších trendů (s využitím samostatné práce žáků v laboratořích, využitím možností náročnějších demonstrací v posluchárnách a všech možností, které poskytuje výpočetní technika) a aby mohla být jazyková výuka realizována v odborných učebnách. Nakoupí se školní nábytek pro žáky, laboratorní nábytek, nábytek pro demonstrace v posluchárnách, vybavení do přípraven pro jednotlivé obory a vybavení učebními pomůckami, které budou přímo sloužit žákům ve výuce a budou jednoznačným přínosem - jejich důsledkem bude výrazné zkvalitnění výuky. Zázemí pro výchovné poradenství umožní péči o žáky, kteří potřebují individuální přístup, ať již ze zdravotních či sociálních důvodů, nebo i z důvodů diagnostikovaných specifických poruch učení, chování, ADHD, autismu, a také o žáky mimořádně nadané. Žáci s takovými potřebami běžně na gymnáziu studují, škola však nemá dostatečné zázemí. Pořizované technologie a vybavení budou sloužit každodenní výuce a umožní její významné zkvalitnění.

### **Popis realizačního týmu projektu :**

Z hlediska žadatele je maximálně dbáno na pečlivou přípravu projektového záměru i případné následné realizace navržených stavebních opatření řešených v rámci projektu a následně dodávky vybavení a strojů.

Za žadatele je hlavním garantem a koordinátorem projektu RNDr. Petr Krupka, Ph.D, ředitel Gymnázia Řečkovice.

Projektová dokumentace je zpracována architektonickou kanceláří ARCH PROFI BAU spol. s r.o. a následně ARCHicon s.r.o. pod vedením Ing. arch. Davida Titze.

Zpracování žádosti o dotaci byla provedena společností DEA Energetická agentura, s.r.o. ve spolupráci se žadatelem.

Vlastní realizaci stavebních prací a jednotlivých dodávek na objektu provedou společnosti, která budou po případném přidělení finanční dotace vybrány v řádném výběrovém řízení dle přesných pravidel a podmínek Integrovaného operačního programu vycházejících ze Zákona o veřejných zakázkách č. 137 / 2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### **Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

Šíření výstupů bude zajištěno především prostřednictvím povinné publicity projektu, v souladu s podmínkami pro publicitu Integrovaného regionálního operačního programu, v němž jsou stanoveny specifické požadavky na dočasné a trvalé vysvětlující tabule s povinnou publicitou.

Při realizaci opatření směřujících k publicitě bude dbáno na splnění požadavků, které určují rozsah vyžadované publicity, náležitosti / formu / podobu opatření k zajištění publicity. Také bude dbáno na náležitosti stanovené tedy nejen pro rozsah publicity, ale i pro obrazové provedení - náležitosti barvy, formátu, velikosti, umístění atd.

## **V čem je navržené řešení inovativní?**

### **Jaká existují rizika projektu?**

Pro zhodnocení rizik byla provedena základní analýza rizik, určen stupeň jejich výskytu a zásadnost. Obecně bude vzniku problémů v rámci projektu bráněno systematickým a dlouhodobým plánováním aktivit, důsledným dodržováním harmonogramu přípravy a realizace aktivit, stanovením jednoznačné odpovědnosti za všechny projektové činnosti, průběžnou kontrolou postupu příprav a realizace, zajištěnou podporou projektu ze strany vedení gymnázia, průběžným hodnocením rizik a okamžitým řešením všech odchylek, které by mohly postupně eskalovat v problémy.

Základní výčet rizik identifikovaný v rámci přípravy projektu:

- výběr dodavatelů služeb s omezenými praktickými znalostmi - riziko středně pravděpodobné, dopad velmi významný. Jde o nejzásadnější riziko, které je spojeno s hrozbou nezájmu cílové skupiny, nedosažení očekávaného efektu. Eliminace rizika je spojena s nastavením podmínek při výběrovém řízení (prokázání zkušeností, kvality týmu, podrobného popisu návrhu řešení), a ve fázi realizace aktivním zapojením odborných garantů jednotlivých oblastí.
- nedodržení harmonogramu projektu a zpoždění realizace projektu - problém s výběrem dodavatele a navazující skluz realizace - riziko středně pravděpodobné, dopad významný. Výběr dodavatelů je nejzásadnější činností ve fázi zahájení projektu. Příprava a realizace výběrových řízení bude zahájena ihned po schválení projektu. Výběrová řízení budou sestavována pro jednotlivé klíčové aktivity projektu samostatně. Harmonogram jednotlivých aktivit je důsledně naplánován a připraven.
- fluktuace členů realizačního týmu, chyba při monitoringu projektu - riziko středně pravděpodobné, dopad velmi významný. Je spojeno s nedodržením pravidel poskytovatele a hrozbou sankce. Realizační tým bude sestaven z kompetentních a motivovaných osob, kteří mají zkušenosti s řízením projektu.
- nedodržení monitorovacích ukazatelů projektu - zásadní riziko, nepravděpodobné. Indikátory jsou nastaveny reálně, nepředpokládáme výskyt tohoto rizika.

## **Cílová skupina**

**Cílová skupina:**

Děti a žáci

**Popis cílové skupiny:**

Zvýšení kvality ve výuce a biologii, chemii a fyzice. Škola kvůli nedostatečnému prostoru nemá vyhovující laboratoře, proto téměř nemá ani laboratorní vybavení a přístroje.

Nové přístrojové a technické vybavení zásadně rozšíří.

Nové vybavení také umožní motivovat ke studiu přírodovědných předmětů až žáky nejnižších ročníků.

Kvalita výuky v informatice se zvýší. Stávající učebna informatiky bude doplněna druhou, veškerá výuka informatiky bude probíhat v odborných učebnách a ve vhodný čas, předpokládáme i nárůst zájmu o volitelný seminář z informatiky.

Kvalita zapojení výpočetní techniky do výuky přírodovědných (a i dalších) předmětů se zlepší o 90% (kvalifikovaný odhad). V současné době škola nemá učebnu vybavenou výpočetní technikou určenou pro práci žáků s daty, informacemi a didaktickým softwarem, výjimečně je tato činnost zařazována do výuky prostřednictvím notebooků. Jedna z nových poslucháren bude mít toto vybavení.

497 žáků gymnázia, ze 118 žáků posledních dvou ročníků (volitelné předměty se týkají posledních dvou ročníků studia) jich 82 navštěvuje některý z přírodovědně zaměřených seminářů.

**Cílová skupina:**

Pedagogičtí pracovníci

**Popis cílové skupiny:**

19 z 46 pedagogů gymnázia (2015/2016) má ve své aprobaci některý z přírodovědných předmětů, gymnázium spolupracuje se 7 základními školami, spolupráce s 5 z nich je podložena smlouvou i do budoucna.

Zvýšení kvality podmínek pro práci pedagogů a lepší vybavení se odrazí ve větší motivaci hledat pestré metody práce.

Předpokládáme, že spolupráce s již spolupracujícími školami se prohloubí o nové školy, které spolupráci započnou.

## Subjekty projektu

**Typ subjektu:**

Žadatel/příjemce

**Kód státu:**

CZE - Česká republika

**Název subjektu:**

Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace

**Jméno:****Příjmení:****IČ:**

48513512

**IČ zahraniční:****RČ:**

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Datum narození:**  
**DIČ / VAT id:**  
**Právní forma:** Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem  
**Je subjekt právnickou osobou?:** Ano  
**Datum vzniku:**  
**Typ plátce DPH:** Nejsem plátcem DPH  
**Procentní podíl:**  
**Počet zaměstnanců:**  
**Roční obrat (EUR):**  
**Bilanční suma roční rozvahy (EUR):**  
**Velikost podniku:**  
**Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** Ne

#### Adresy subjektu

**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Jihomoravský kraj  
**Název okresu:** Brno-město  
**Název ORP:** Brno  
**Městská část:** Brno-Řečkovice a Mokrá Hora  
**Obec:** Brno  
**Část obce:** Řečkovice  
**Ulice:** Terezy Novákové  
**PSČ:** 621 00  
**Číslo orientační:** 2  
**Číslo popisné/ evidenční:** 936  
**Kód druhu čísla domovního:** 1  
**WWW:**

#### Osoby subjektu

**Titul před jménem:** Ing.  
**Jméno:** Eliška  
**Příjmení:** Hallová  
**Titul za jménem:**  
**Telefon:**  
**Mobil:** 727952585  
**Email:** hallova@dea.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:** Ano



**Statutární zástupce:**

**Titul před jménem:** RNDr.  
**Jméno:** Peter  
**Příjmení:** Krupka  
**Titul za jménem:** Ph.D.  
**Telefon:**  
**Mobil:** 605150236  
**Email:** krupka@gyrec.cz  
**Hlavní kontaktní osoba:**  
**Statutární zástupce:** Ano

**Účty subjektu**

**Typ subjektu:** Vítězný dodavatel  
**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Název subjektu:** ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.  
**Jméno:**  
**Příjmení:**  
**IČ:** 25503774  
**IČ zahraniční:**  
**RČ:**  
**Datum narození:**  
**DIČ / VAT id:**  
**Právní forma:** Společnost s ručením omezeným  
**Je subjekt právnickou osobou?:** Ano  
**Datum vzniku:** 13. 10. 1997  
**Typ plátce DPH:**  
**Procentní podíl:**  
**Počet zaměstnanců:**  
**Roční obrat (EUR):**  
**Bilanční suma roční rozvahy (EUR):**  
**Velikost podniku:**  
**Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** Ano

**Adresy subjektu**

**Kód státu:** CZE - Česká republika  
**Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
**Název kraje:** Jihomoravský kraj

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| <b>Název okresu:</b>                  | Brno-město     |
| <b>Název ORP:</b>                     | Brno           |
| <b>Městská část:</b>                  | Brno-Černovice |
| <b>Obec:</b>                          | Brno           |
| <b>Část obce:</b>                     | Černovice      |
| <b>Ulice:</b>                         | Kneslova       |
| <b>PSČ:</b>                           | 618 00         |
| <b>Číslo orientační:</b>              | 5              |
| <b>Číslo popisné/<br/>evidenční:</b>  | 1067           |
| <b>Kód druhu čísla<br/>domovního:</b> | 1              |
| <b>WWW:</b>                           |                |

#### Osoby subjektu

#### Účty subjektu

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Typ subjektu:</b>                  | Zástupce žadatele/příjemce  |
| <b>Kód státu:</b>                     | CZE - Česká republika   |
| <b>Název subjektu:</b>                | DEA Energetická agentura, s.r.o.  |
| <b>Jméno:</b>                         |   |
| <b>Příjmení:</b>                      |   |
| <b>IČ:</b>                            | 41539656  |
| <b>IČ zahraniční:</b>                 |   |
| <b>RČ:</b>                            |   |
| <b>Datum narození:</b>                |   |
| <b>DIČ / VAT id:</b>                  |   |
| <b>Právní forma:</b>                  | Společnost s ručením omezeným   |
| <b>Je subjekt právnickou osobou?:</b> | Ano   |
| <b>Datum vzniku:</b>                  | 2. 8. 1991  |
| <b>Typ plátce DPH:</b>                | Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| <b>Procentní podíl:</b>               |   |
| <b>Počet zaměstnanců:</b>             |   |
| <b>Roční obrat (EUR):</b>             |   |

Bilanční suma  
roční rozvahy (EUR):  
Velikost podniku:  
Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku: Ne

#### Adresy subjektu

Kód státu: CZE - Česká republika  
Typ adresy: Adresa oficiální (adresa sídla organizace)  
Název kraje: Jihomoravský kraj  
Název okresu: Brno-venkov  
Název ORP: Šlapanice  
Městská část:  
Obec: Modřice  
Část obce: Modřice  
Ulice: Benešova  
PSČ: 664 42  
Číslo orientační:  
Číslo popisné/  
evidenční: 425  
Kód druhu čísla  
domovního: 1  
WWW:

#### Osoby subjektu

Titul před jménem: Ing.  
Jméno: Eliška  
Příjmení: Hallová  
Titul za jménem:  
Telefon:  
Mobil: 727952585  
Email: hallova@dea.cz  
Hlavní kontaktní osoba:  
Statutární zástupce:

Titul před jménem: Ing.  
Jméno: Libor  
Příjmení: Sekerka  
Titul za jménem:  
Telefon:  
Mobil: 602502044  
Email: sekerka@dea.cz  
Hlavní kontaktní osoba:

Statutární zástupce:

### Účty subjektu

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Typ subjektu:</b>                                 | Zřizovatel - nadřízený kraj |
| <b>Kód státu:</b>                                    | CZE - Česká republika       |
| <b>Název subjektu:</b>                               | Jihomoravský kraj           |
| <b>Jméno:</b>  |                             |
| <b>Příjmení:</b>                                     |                             |
| <b>IČ:</b>   | 70888337                    |
| <b>IČ zahraniční:</b>                                |                             |
| <b>RČ:</b>   |                             |
| <b>Datum narození:</b>                               |                             |
| <b>DIČ / VAT id:</b>                                 |                             |
| <b>Právní forma:</b>                                 | Kraj                        |
| <b>Je subjekt právnickou osobou?:</b>                | Ano                         |
| <b>Datum vzniku:</b>                                 |                             |
| <b>Typ plátce DPH:</b>                               |                             |
| <b>Procentní podíl:</b>                              |                             |
| <b>Počet zaměstnanců:</b>                            |                             |
| <b>Roční obrat (EUR):</b>                            |                             |
| <b>Bilanční suma roční rozvahy (EUR):</b>            |                             |
| <b>Velikost podniku:</b>                             |                             |
| <b>Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:</b> | Ano                         |

### Adresy subjektu

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>Kód státu:</b>                    | CZE - Česká republika                      |
| <b>Typ adresy:</b>                   | Adresa oficiální (adresa sídla organizace) |
| <b>Název kraje:</b>                  | Jihomoravský kraj                          |
| <b>Název okresu:</b>                 | Brno-město                                 |
| <b>Název ORP:</b>                    | Brno                                       |
| <b>Městská část:</b>                 | Brno-střed                                 |
| <b>Obec:</b>                         | Brno                                       |
| <b>Část obce:</b>                    | Veveří                                     |
| <b>Ulice:</b>                        | Žerotínovo náměstí                         |
| <b>PSČ:</b>                          | 602 00                                     |
| <b>Číslo orientační:</b>             | 3  |
| <b>Číslo popisné/<br/>evidenční:</b> | 449  |

Kód druhu čísla  
domovního:  
WWW:

1

### Osoby subjektu

### Účty subjektu

Název účtu příjemce: ČNB  
Kód banky: 0710 - Česká národní banka  
Měna účtu: CZK  
Stát: Česká republika  
Předčíslí ABO: 30090  
Základní část ABO: 110621  
Neplatný záznam účtu:

### Umístění

| Dopad projektu:            |                       |   |             |           |
|----------------------------|-----------------------|---|-------------|-----------|
| CZ064<br>Jihomoravský kraj | CZ0642 Brno-<br>město | 551244 Brno-<br>Řečkovice a<br>Mokrá Hora | 582786 Brno | 6203 Brno |

### Místo realizace:

|                         |                   |           |
|-------------------------|-------------------|-----------|
| CZ064 Jihomoravský kraj | CZ0642 Brno-město | 6203 Brno |
|-------------------------|-------------------|-----------|

## **Klíčové aktivity**

**Název klíčové aktivity:** rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.)

**Název klíčové aktivity:** zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu

**Název klíčové aktivity:** pořízení vybavení budov a učeben

**Název klíčové aktivity:**

## **Etapy projektu**

**Pořadí etapy:** 1  
**Název etapy:** Etapa č. 1  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 1. 2014  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 7. 2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 55,00

### **Popis etapy:**

V rámci realizace Etapy 1 byly prováděny přípravné práce související s projektovou přípravou. Zpracování potřebných postupně na sebe navazujících stupňů projektové dokumentace, organizace výběrových řízení na zpracování projektových dokumentací, zpracovatele projektové žádosti, studie proveditelnosti a výkon činnosti dotačního managementu projektu. Další činnosti související s projektovou přípravou na zhotovitele stavebních prací, dodavatele vybavení nábytkem, dodavatele vybavení přístroji, dodavatele vybavení učebními pomůckami, organizační zajištění poskytovatele úvěru a organizace výběrových řízení na výkon činnosti TDI a BOZP.

V rámci realizace Etapy 1 budou provedeny stavebně technické úpravy objektu podrobně popsané v harmonogramu projektu a také služby bezprostředně související s realizací projektu jako výkon koordinátora BOZP, výkon činnosti TDI a autorského dozoru stavby a výkon činnosti dotačního managementu po dobu realizace projektu.

**Pořadí etapy:** 2

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Název etapy:** Etapa č. 2  
**Předpokládané datum zahájení:** 1. 8. 2018  
**Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2018  
**Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 5,00

**Popis etapy:**

V rámci Etapy 2 budou provedeny stavebně technické práce detailně popsané v harmonogramu a také dodávka vybavení nábytkem, přístroji a učebními pomůckami a také výkon služeb bezprostředně související s realizací projektu výkon činnosti koordinátora BOZP, výkon činnosti TDI, autorského dozoru stavby a zajištění činnosti dotačního managementu po dobu realizace projektu. V rámci Etapy 2 bude provedena i realizace prvků zeleně.

## Rozpočet roční

| Kód         | Název  | Částka celkem | Procento |
|-------------|--|---------------|----------|
| 1           | Celkové výdaje   | 64 980 207,00 | 100,00   |
| 1.1         | Celkové způsobilé výdaje                                   | 62 407 275,00 | 96,04    |
| 1.1.1       | Celkové způsobilé výdaje - investiční                      | 55 639 705,00 | 89,16    |
| 1.1.1.1     | Stavební práce a nemovitosti                               | 54 144 450,00 | 97,31    |
| 1.1.1.1.1   | Nákup pozemků  | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.1 | Nákup pozemků - hlavní aktivita                            | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.1.2 | Nákup pozemků - vedlejší aktivita                          | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.2   | Nákup staveb - hlavní aktivita                             | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.3   | Stavby, stavební práce                                     | 52 628 320,00 | 97,20    |
| 1.1.1.1.3.1 | Stavby, stavební práce - hlavní aktivita                   | 52 577 661,00 | 99,90    |
| 1.1.1.1.3.2 | Stavby, stavební práce - vedlejší aktivita                 | 50 659,00     | 0,10     |
| 1.1.1.1.4   | Demolice - vedlejší aktivita                               | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.1.5   | Zabezpečení výstavby - vedlejší aktivita                   | 348 480,00    | 0,64     |
| 1.1.1.1.6   | Projektová dokumentace - vedlejší aktivita                 | 1 167 650,00  | 2,16     |
| 1.1.1.2     | Pořízení majetku   | 1 495 255,00  | 2,69     |
| 1.1.1.2.1   | Pořízení drobného hmotného majetku                         | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.1.1 | Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita       | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.1.2 | Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita     | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.2   | Pořízení drobného nehmotného majetku                       | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.2.1 | Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita     | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.2.2 | Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.3   | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku                     | 1 495 255,00  | 100,00   |
| 1.1.1.2.3.1 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - hlavní aktivita   | 1 495 255,00  | 100,00   |
| 1.1.1.2.3.2 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku - vedlejší aktivita | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.4   | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku                   | 0,00          | 0,00     |
| 1.1.1.2.4.1 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - hlavní aktivita | 0,00          | 0,00     |



|             |  |              |        |
|-------------|--|--------------|--------|
| 1.1.1.2.4.2 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku - vedlejší aktivita | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2       | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční                      | 6 767 570,00 | 10,84  |
| 1.1.2.1     | Pořízení majetku   | 6 253 441,00 | 92,40  |
| 1.1.2.1.1   | Pořízení drobného hmotného majetku                           | 6 253 441,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.1.1 | Pořízení drobného hmotného majetku - hlavní aktivita         | 6 253 441,00 | 100,00 |
| 1.1.2.1.1.2 | Pořízení drobného hmotného majetku - vedlejší aktivita       | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.1.2   | Pořízení drobného nehmotného majetku                         | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.1.2.1 | Pořízení drobného nehmotného majetku - hlavní aktivita       | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.1.2.2 | Pořízení drobného nehmotného majetku - vedlejší aktivita     | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.2     | Nákup služeb - vedlejší aktivita                             | 465 729,00   | 6,88   |
| 1.1.2.2.1   | Pořízení služeb netvořící součást pořizovací ceny majetku    | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.2.2   | Studie proveditelnosti                                       | 59 290,00    | 12,73  |
| 1.1.2.2.3   | Příprava a realizace zadávacích a výběrových řízení          | 406 439,00   | 87,27  |
| 1.1.2.2.4   | Ostatní služby   | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.3     | Publicita projektu - vedlejší aktivita                       | 48 400,00    | 0,72   |
| 1.1.2.3.1   | Povinná publicita  | 48 400,00    | 100,00 |
| 1.1.2.4     | Stavební práce - nákup služeb - vedlejší aktivita            | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.4.1   | Zabezpečení výstavby   | 0,00         | 0,00   |
| 1.1.2.4.2   | Projektová dokumentace                                       | 0,00         | 0,00   |
| 1.2         | Celkové nezpůsobilé výdaje                                   | 2 572 932,00 | 3,96   |

### **Rozpočet roční – přehled za jednotlivé roky**

| Kód       | Částka za 1.rok | Částka za 2.rok | Částka za 3.rok | Částka za 4.rok | Částka za 5.rok | Částka za 6.rok | Částka za 7.rok | Částka za 8.rok | Částka za 9.rok | Částka za 10.rok | Částka celkem | Procento |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------|
| 1         | 2 141 579,00    | 62 838 628,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 64 980 207,00 | 100,00   |
| 1.1       | 1 693 879,00    | 60 713 396,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 62 407 275,00 | 96,04    |
| 1.1.1     | 1 228 150,00    | 54 411 555,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 55 639 705,00 | 89,16    |
| 1.1.1.1   | 1 228 150,00    | 52 916 300,00   | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 54 144 450,00 | 97,31    |
| 1.1.1.1.1 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00     |

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

|             |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |               |        |
|-------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|--------|
| 1.1.1.1.1.1 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.1.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.2   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.3   | 0,00         | 52 628 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 628 320,00 | 97,20  |
| 1.1.1.1.3.1 | 0,00         | 52 577 661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 577 661,00 | 99,90  |
| 1.1.1.1.3.2 | 0,00         | 50 659,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 659,00     | 0,10   |
| 1.1.1.1.4   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.1.5   | 60 500,00    | 287 980,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 480,00    | 0,64   |
| 1.1.1.1.6   | 1 167 650,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 167 650,00  | 2,16   |
| 1.1.1.2     | 0,00         | 1 495 255,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 255,00  | 2,69   |
| 1.1.1.2.1   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.1.1 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.1.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.2   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.2.1 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.2.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.3   | 0,00         | 1 495 255,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 255,00  | 100,00 |
| 1.1.1.2.3.1 | 0,00         | 1 495 255,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 495 255,00  | 100,00 |
| 1.1.1.2.3.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.4   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.4.1 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.1.2.4.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2       | 465 729,00   | 6 301 841,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 767 570,00  | 10,84  |
| 1.1.2.1     | 0,00         | 6 253 441,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 253 441,00  | 92,40  |
| 1.1.2.1.1   | 0,00         | 6 253 441,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 253 441,00  | 100,00 |
| 1.1.2.1.1.1 | 0,00         | 6 253 441,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 253 441,00  | 100,00 |
| 1.1.2.1.1.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.1.2   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.1.2.1 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.1.2.2 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.2     | 465 729,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465 729,00    | 6,88   |
| 1.1.2.2.1   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.2.2   | 59 290,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 290,00     | 12,73  |
| 1.1.2.2.3   | 406 439,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406 439,00    | 87,27  |
| 1.1.2.2.4   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00   |
| 1.1.2.3     | 0,00         | 48 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00     | 0,72   |
| 1.1.2.3.1   | 0,00         | 48 400,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 400,00     | 100,00 |

|           |            |              |      |      |      |      |      |      |      |      |              |      |
|-----------|------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|------|
| 1.1.2.4   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.4.1 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.1.2.4.2 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1.2       | 447 700,00 | 2 125 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 572 932,00 | 3,96 |

## Přehled zdrojů financování

|   |  |
|---|--|
| <b>Fáze přehledu financování:</b>                       | Žádost o podporu - změna - návrh IS KP |
| <b>Měna:</b>  | CZK                                    |
| <b>Název etapy:</b>                                     |  |
| <b>Celkové zdroje:</b>                                  | 64 980 207,00                          |
| <b>Celkové nezpůsobilé výdaje:</b>                      | 2 572 932,00                           |
| <b>JPP nezpůsobilé:</b>                                 | 0,00                                   |
| <b>Celkové způsobilé výdaje:</b>                        | 62 407 275,00                          |
| <b>Jiné peněžní příjmy (JPP):</b>                       | 0,00                                   |
| <b>CZV bez příjmů:</b>                                  | 62 407 275,00                          |
| <b>Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení:</b>             | 0,00                                   |
| <b>Příspěvek Unie:</b>                                  | 53 046 183,75                          |
| <b>Národní veřejné zdroje:</b>                          | 3 120 363,75                           |
| <b>Podpora celkem:</b>                                  | 56 166 547,50                          |
| <b>Soukromé:</b>  |  |
| <b>EIB:</b>   |  |
| <b>Finanční mezera:</b>                                 | 62 407 275,00                          |
| <b>Vlastní zdroj financování:</b>                       | 6 240 727,50                           |
| <b>% vlastního financování:</b>                         | 10,00                                  |
| <b>Zdroj financování vlastního podílu:</b>              | Národní soukromé zdroje                |
| <b>% vlastního financování - více rozvinutý region:</b> | 0,00                                   |

## Finanční plán

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b>                    | 1            |
| <b>Datum předložení:</b>                           | 20. 8. 2018  |
| <b>Etapa:</b>                                      |              |
| <b>Záloha - plán:</b>                              | 0,00         |
| <b>Záloha - Investice:</b>                         |              |
| <b>Záloha - Neinvestice:</b>                       |              |
| <b>Vyúčtování - plán:</b>                          | 1 693 879,00 |
| <b>Vyúčtování - Investice:</b>                     | 1 228 150,00 |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice:</b>                   | 465 729,00   |
| <b>Vyúčtování - očištěné o příjmy:</b>             | 0,00         |
| <b>Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:</b>   |              |
| <b>Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:</b> |              |
| <b>Závěrečná platba:</b>                           | Ne           |

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>Pořadí finančního plánu:</b> | 2           |
| <b>Datum předložení:</b>        | 20. 1. 2019 |
| <b>Etapa:</b>                   |             |
| <b>Záloha - plán:</b>           | 0,00        |

|   |               |
|---|---------------|
| Záloha - Investice:                         |               |
| Záloha - Neinvestice:                       |               |
| Vyúčtování - plán:                          | 60 713 396,00 |
| Vyúčtování - Investice:                     | 60 664 996,00 |
| Vyúčtování - Neinvestice:                   | 48 400,00     |
| Vyúčtování - očištěné o příjmy:             | 0,00          |
| Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:   |               |
| Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy: |               |
| Závěrečná platba:                           | Ano           |

## Kategorie intervencí

### Tematický cíl

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Kód:</b>                     | 10  |
| <b>Název:</b>                   | Investice do vzdělávání, školení, odborné přípravy pro dovednosti a celoživotní učení |
| <b>Název specifického cíle:</b> | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení       |
| <b>Procentní podíl:</b>         | 100,00  |
| <b>Indikativní alokace:</b>     | 53 046 183,75   |

### Oblast intervence

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Kód:</b>                         | 051   |
| <b>Název:</b>                       | Vzdělávací infrastruktura v oblasti školního vzdělávání (základní a všeobecné středoškolské vzdělávání) |
| <b>Název specifického cíle:</b>     | Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení                         |
| <b>Procentní podíl:</b>             | 100,00  |
| <b>Indikativní alokace:</b>         | 53 046 183,75   |
| <b>Koeficient klimatické změny:</b> | 0,00  |
| <b>Podskupina:</b>                  |   |
| <b>Skupina:</b>                     | Sociální, zdravotní a vzdělávací infrastruktury a související investice                                 |

### Vedlejší téma ESF

#### Forma financování

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Kód:** 01  
**Název:** Nevratný grant  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 53 046 183,75

#### Ekonomická aktivita

**Kód:** 19  
**Název:** Vzdělávání  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 53 046 183,75

#### Mechanismus územního plnění

**Kód:** 07  
**Název:** Nepoužije se  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 53 046 183,75

#### Lokalizace

**Kód:** CZ064  
**Název:** Jihomoravský kraj  
**NUTS2:** Jihovýchod  
**NUTS1:** Česká republika  
**Procentní podíl:** 100,00  
**Indikativní alokace:** 53 046 183,75

#### Typ území

**Kód:** 01  
**Název:** Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)  
**Procentní podíl:** 4,13  
**Indikativní alokace:** 2 190 807,39  
**Kód:** 02  
**Název:** Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)  
**Procentní podíl:** 6,85  
**Indikativní alokace:** 3 633 663,59  
**Kód:** 03  
**Název:** Venkovské oblasti (řídce osídlené)  
**Procentní podíl:** 89,02  
**Indikativní alokace:** 47 221 712,77

## Indikátory

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Kód indikátoru:</b>        | 50000                                   |
| <b>Název indikátoru:</b>      | Počet podpořených vzdělávacích zařízení |
| <b>ENVI:</b>                  |   |
| <b>Výchozí hodnota:</b>       | 0,000                                   |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b> | 1. 1. 2014                              |
| <b>Cílová hodnota:</b>        | 1,000                                   |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>  | 30. 10. 2018                            |
| <b>Měrná jednotka:</b>        | Zařízení                                |
| <b>Typ indikátoru:</b>        | Výstup                                  |

### **Definice indikátoru:**

Jedná se o počet podpořených vzdělávacích zařízení, které vycházejí ze zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání č. 561/2004 Sb., který definuje druhy jednotlivých škol: a) mateřská škola, b) základní škola, c) střední škola (gymnázium, střední odborná škola a střední odborné učiliště), d) konzervatoř, e) vyšší odborná škola, f) základní umělecká škola, g) jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a rovněž jiná vzdělávací, výchovná apod. zařízení, která spadají svým tematickým zaměřením do daného operačního programu.

### **Popis hodnoty:**

Počet podpořených vzdělávacích zařízení je roven 1. Jedná se o Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Kód indikátoru:</b>        | 50001  |
| <b>Název indikátoru:</b>      | Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení |
| <b>ENVI:</b>                  |  |
| <b>Výchozí hodnota:</b>       | 0,000  |
| <b>Datum výchozí hodnoty:</b> | 1. 1. 2014   |
| <b>Cílová hodnota:</b>        | 500,000  |
| <b>Datum cílové hodnoty:</b>  | 30. 10. 2018   |
| <b>Měrná jednotka:</b>        | Osoby  |
| <b>Typ indikátoru:</b>        | Výstup   |

### **Definice indikátoru:**

Počet uživatelů, kteří mohou využít nově vybudovaná nebo inovovaná dětská nebo vzdělávací zařízení, což představuje nové nebo renovované budovy nebo nové vybavení, dodávané projektem. "Uživatelé" jsou děti, žáci nebo studenti (to znamená vzdělávané osoby), nikoliv učitelé, rodiče nebo jiní lidé, kteří mohou tyto budovy také využívat. Indikátor měří nominální kapacitu (počet možných uživatelů, který je obvykle vyšší nebo rovný počtu skutečných uživatelů).

### **Popis hodnoty:**

Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení je 500.

## Veřejné zakázky

Pořadové číslo veřejné zakázky: 0001  
Stav veřejné zakázky: Plánována  
Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:  
Je veřejná zakázka evidována v NEN?:  
Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:  
Sdružení zadavatelů:  
Předpokládané údaje o veřejné zakázce  
Pracovní název veřejné zakázky: Stavební práce  
Předpokládaný typ kontraktu Smlouva  
zadávacího/výběrového řízení:  
Předpokládané datum zahájení 1. 9. 2017  
zadávacího/výběrového řízení:

### Základní údaje o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:  
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:  
Režim veřejné zakázky: Podlimitní  
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:  
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný  
Měna:  
Výše DPH:  
Datum zahájení zadávacího/  
výběrového řízení:  
Předpokládané datum ukončení 28. 2. 2018  
zadávacího/výběrového řízení:  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
bez DPH:

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu

Bez DPH:  
Bez DPH - způsobilé výdaje:  
S DPH - způsobilé výdaje:

### Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu

Bez DPH:  
S DPH:  
Bez DPH - způsobilé výdaje:  
S DPH - způsobilé výdaje:  
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:  
S DPH - nezpůsobilé výdaje:  
Datum uhrazení:



### **Smlouvy/Dodatky**

**Datum podpisu smlouvy:**

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy  
bez DPH.:**

**Datum podpisu dodatku:**

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku  
bez DPH:**

### **Sankční krácení**

### **Předpokládaný druh veřejné zakázky**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky:**

Stavební práce

**Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:**

### **Druh veřejné zakázky**

### **Veřejné zakázky - etapy**

### **Údaje o dodavateli / dodavatelích**

### **Údaje o námitkách**

### **Smlouva**

### **Dodatek**

## Návrh na ÚOHS

## Podnět na ÚOHS

## Přílohy k VZ

|  |   |
|--|---|
| Pořadové číslo veřejné zakázky:                            | 0002  |
| Stav veřejné zakázky:                                      | Plánována   |
| Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:                    |   |
| Je veřejná zakázka evidována v NEN?:                       |   |
| Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:                  |   |
| Sdružení zadavatelů:                                       |   |
| <u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>               |   |
| Pracovní název veřejné zakázky:                            | Dodávka vybavení - dodávka školního (žákovský nábytek, učitelský nábytek, úložný nábytek) a laboratorního nábytku |
| Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:  | Smlouva   |
| Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení: | 1. 2. 2018  |

### Základní údaje o veřejné zakázce

|  |            |
|--|------------|
| Název veřejné zakázky:                                     |            |
| Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:                |            |
| Režim veřejné zakázky:                                     | Nadlimitní |
| Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:                  |            |
| Specifikace druhu zadavatele:                              | Veřejný    |
| Měna:  |            |
| Výše DPH:  |            |
| Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:               |            |
| Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení: | 1. 6. 2018 |
| Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH:             |            |

### Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vztahující se k projektu

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Bez DPH:                    |  |
| Bez DPH - způsobilé výdaje: |  |
| S DPH - způsobilé výdaje:   |  |

**Skutečně uhrazená cena váží se k projektu**

Bez DPH:

S DPH:

Bez DPH - způsobilé výdaje:

S DPH - způsobilé výdaje:

Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:

S DPH - nezpůsobilé výdaje:

Datum uhrazení:

**Smlouvy/Dodatky**

Datum podpisu smlouvy:

Cena veřejné zakázky dle smlouvy

bez DPH.:

Datum podpisu dodatku:

Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku

bez DPH:

**Sankční krácení**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky**

Předpokládaný druh veřejné zakázky:

Dodávky

Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:

**Druh veřejné zakázky**

**Veřejné zakázky - etapy**

**Údaje o dodavateli / dodavatelích**

**Údaje o námitkách**

**Smlouva**

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

## Dodatek

### Návrh na ÚOHS

### Podnět na ÚOHS

### Přílohy k VZ

|  |   |
|--|---|
| Pořadové číslo veřejné zakázky:                            | 0003  |
| Stav veřejné zakázky:                                      | Plánována   |
| Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:                    |   |
| Je veřejná zakázka evidována v NEN?:                       |   |
| Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:                  |   |
| Sdružení zadavatelů:                                       |   |
| <u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u>               |   |
| Pracovní název veřejné zakázky:                            | Dodávka vybavení - dodávka laboratorních přístrojů, laboratorního vybavení a učebních pomůcek (mikroskopy, pipety atd.) |
| Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:  | Smlouva   |
| Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení: | 1. 2. 2018  |

### Základní údaje o veřejné zakázce

|  |            |
|--|------------|
| Název veřejné zakázky:                                     |            |
| Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:                |            |
| Režim veřejné zakázky:                                     | Nadlimitní |
| Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:                  |            |
| Specifikace druhu zadavatele:                              | Veřejný    |
| Měna:  |            |
| Výše DPH:  |            |
| Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:               |            |
| Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení: | 1. 6. 2018 |

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
bez DPH:**

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící  
se k projektu**

**Bez DPH:**

**Bez DPH - způsobilé výdaje:**

**S DPH - způsobilé výdaje:**

**Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**

**Bez DPH:**

**S DPH:**

**Bez DPH - způsobilé výdaje:**

**S DPH - způsobilé výdaje:**

**Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**S DPH - nezpůsobilé výdaje:**

**Datum uhrazení:**

**Smlouvy/Dodatky**

**Datum podpisu smlouvy:**

**Cena veřejné zakázky dle smlouvy**

**bez DPH.:**

**Datum podpisu dodatku:**

**Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku**

**bez DPH:**

**Sankční krácení**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky:**

Dodávky

**Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:**

**Druh veřejné zakázky**

**Veřejné zakázky - etapy**

**Údaje o dodavateli / dodavatelích**

## Údaje o námitkách

## Smlouva

## Dodatek

## Návrh na ÚOHS

## Podnět na ÚOHS

## Přílohy k VZ

|   |   |
|---|---|
| <b>Pořadové číslo veřejné zakázky:</b>                            | 0004  |
| <b>Stav veřejné zakázky:</b>                                      | Plánována   |
| <b>Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:</b>                    |   |
| <b>Je veřejná zakázka evidována v NEN?:</b>                       |   |
| <b>Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:</b>                  |   |
| <b>Sdružení zadavatelů:</b>                                       |   |
| <b><u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u></b>               |   |
| <b>Pracovní název veřejné zakázky:</b>                            | Dodávka vybavení - dodávka výpočetní a didaktické techniky (počítačové sestavy, dataprojektory, interaktivní tabule atp.) |
| <b>Předpokládaný typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:</b>  | Smlouva   |
| <b>Předpokládané datum zahájení zadávacího/výběrového řízení:</b> | 1. 2. 2018  |

## Základní údaje o veřejné zakázce

**Název veřejné zakázky:**

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení:  
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní  
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení:  
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný  
Měna:  
Výše DPH:  
Datum zahájení zadávacího/  
výběrového řízení:  
Předpokládané datum ukončení  
zadávacího/výběrového řízení: 1. 6. 2018  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky  
bez DPH:

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky váží se k projektu**

Bez DPH:  
Bez DPH - způsobilé výdaje:  
S DPH - způsobilé výdaje:

**Skutečně uhrazená cena váží se k projektu**

Bez DPH:  
S DPH:  
Bez DPH - způsobilé výdaje:  
S DPH - způsobilé výdaje:  
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:  
S DPH - nezpůsobilé výdaje:  
Datum uhrazení:

**Smlouvy/Dodatky**

Datum podpisu smlouvy:  
Cena veřejné zakázky dle smlouvy  
bez DPH.:  
Datum podpisu dodatku:  
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku  
bez DPH:

**Sankční krácení**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky**

Předpokládaný druh veřejné zakázky: Dodávky  
Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:

**Druh veřejné zakázky**

**Veřejné zakázky - etapy**

**Údaje o dodavateli / dodavatelích**

**Údaje o námitkách**

**Smlouva**

**Dodatek**

**Návrh na ÚOHS**

**Podnět na ÚOHS**

**Přílohy k VZ**

|   |  |
|---|--|
| <b>Pořadové číslo veřejné zakázky:</b>              | 0005   |
| <b>Stav veřejné zakázky:</b>                        | Splněna                                      |
| <b>Evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ:</b>      |  |
| <b>Je veřejná zakázka evidována v NEN?:</b>         |  |
| <b>Veřejná zakázka je významná dle §16a ZVZ:</b>    |  |
| <b>Sdružení zadavatelů:</b>                         |  |
| <b><u>Předpokládané údaje o veřejné zakázce</u></b> |  |
| <b>Pracovní název veřejné zakázky:</b>              | Projektová dokumentace pro stavební povolení |



Číslo smlouvy: 1

**Základní údaje o veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky: Projektová dokumentace pro stavební povolení  
Typ kontraktu zadávacího/výběrového řízení: Smlouva  
Režim veřejné zakázky: Malého rozsahu (malé hodnoty)  
Druh zadávacího řízení/výběrového řízení: Zadávací řízení mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek  
Specifikace druhu zadavatele: Veřejný  
Měna: CZK  
Výše DPH: 21 %  
Datum zahájení zadávacího/výběrového řízení: 1. 11. 2013  
Předpokládané datum ukončení zadávacího/výběrového řízení: 13. 11. 2013  
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH: 500 000,00

**Předpokládaná hodnota veřejné zakázky vážící se k projektu**

Bez DPH: 480 000,00  
Bez DPH - způsobilé výdaje: 480 000,00  
S DPH - způsobilé výdaje: 580 800,00

**Skutečně uhrazená cena vážící se k projektu**

Bez DPH: 480 000,00  
S DPH: 580 800,00  
Bez DPH - způsobilé výdaje: 480 000,00  
S DPH - způsobilé výdaje: 580 800,00  
Bez DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00  
S DPH - nezpůsobilé výdaje: 0,00  
Datum uhrazení: 24. 3. 2014

**Smlouvy/Dodatky**

Datum podpisu smlouvy: 20. 11. 2013  
Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.: 480 000,00  
Datum podpisu dodatku:  
Cena veřejné zakázky po uzavření dodatku bez DPH:

**Sankční krácení**

**Předpokládaný druh veřejné zakázky**

Předpokládaný druh veřejné zakázky: Služby

**Předpokládaný nový druh veřejné zakázky:**

**Druh veřejné zakázky**

Druh veřejné zakázky: Služby  
Další druh veřejné zakázky:

**Veřejné zakázky - etapy**

|  |            |
|--|------------|
| Číslo etapy, v rámci které je veřejná zakázka plánována / realizována:           | 1          |
| Částka předpokládané hodnoty veřejné zakázky bez DPH vážící se k etapě projektu: | 500 000,00 |
| Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky                  |            |
| Bez DPH:   | 480 000,00 |
| S DPH:   | 580 800,00 |
| Částka způsobilých výdajů předpokládané hodnoty veřejné zakázky                  |            |
| Bez DPH:   | 480 000,00 |
| S DPH:   | 580 800,00 |
| Bez DPH - způsobilé výdaje:  | 480 000,00 |
| S DPH - způsobilé výdaje:  | 580 800,00 |
| Bez DPH - nezpůsobilé výdaje:  | 0,00       |
| S DPH - nezpůsobilé výdaje:  | 0,00       |

**Údaje o dodavateli / dodavatelích**

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| IČ:             | 25503774                      |
| RČ:             |                               |
| Název subjektu: | ARCH PROFI BAU, spol. s r.o.  |
| Jméno:          |                               |
| Příjmení:       |                               |
| Právní forma:   | Společnost s ručením omezeným |

**Údaje o námitkách**

## Smlouva

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Datum podpisu smlouvy:   | 20. 11. 2013                 |
| Předpokládané datum ukončení realizace veřejné zakázky:        | 30. 7. 2014                  |
| Cena veřejné zakázky dle smlouvy bez DPH.:                     | 480 000,00                   |
| Částka ceny veřejné zakázky vážící se k projektu bez DPH.:     | 480 000,00                   |
| Částka způsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky<br>Bez DPH:   | 480 000,00                   |
| S DPH:   | 580 800,00                   |
| Částka nezpůsobilých výdajů z ceny veřejné zakázky<br>Bez DPH: | 0,00                         |
| S DPH:   | 0,00                         |
| Dodavatel:   | ARCH PROFI BAU, spol. s r.o. |

## Dodatek

### Návrh na ÚOHS

### Podnět na ÚOHS

### Přílohy k VZ

|                  |  |
|------------------|--|
| Název dokumentu: | Dokumentace k ZD zpracování PD pro stavební povolení |
| Typ přílohy:     | Implementační / realizační 2                         |
| Název dokumentu: | Podepsaná SoD na zpracování PD pro stavební povolení |
| Typ přílohy:     | Implementační / realizační 2                         |

Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

## Horizontální principy

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace

**Vliv projektu na horizontální princip:** Pozitivní vliv na horizontální princip

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Gymnázium Řečkovice prosazuje politiku rovného přístupu ke vzdělávání, i výstupy předpokládaného projektu budou této politice odpovídat. Jediným omezením pro studium na gymnáziu je výše prospěchu, případně úspěch u přijímací zkoušky, tuto selekci však nelze považovat za diskriminační. V případě naplnění těchto kritérií mohou na gymnáziu studovat žáci bez ohledu na rasu, pohlaví, víru, sexuální zaměření či sociální poměry. Studentům s výborným prospěchem je rovněž poskytováno studijní stipendium, což může napomáhat k absolvování studia zejména žákům z chudších poměrů. V rámci realizace projektu bude dbáno na bezprahové úpravy dveří. K přístupu do nově přistavěného patra bude studentům se sníženou mobilitou sloužit nově zbudovaný výtah. V rámci sociálních zařízení je počítáno i s uživateli na invalidním vozíku.

**Typ horizontálního principu:** Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory)

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

Realizace projektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Při realizaci stavební úprav bude důsledně dbáno na dodržování zásad bezpečnosti práce a bude dbáno, aby nevznikala vysoká míra prašnosti a aby nebylo hlukem a prašností obtěžováno okolí. Veškeré přístroje, které budou k provozu potřebovat energie budou vybrány tak, aby poskytovaly co největší výkon při co nejmenší spotřebě. Rovněž při pokusech bude postupováno hospodárně, přičemž budou prováděny jen takové pokusy, které nebudou zatěžovat životní prostředí a nebudou ohrožovat zdraví účastníků a přihlížejících. Veškerý odpad bude likvidován dle platných předpisů. Součástí všech relevantních předmětů vyučovaných na gymnáziu, zejména pak přírodovědných, je samozřejmě i environmentálně-vzdělávací složka.

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu

**Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

## Čestná prohlášení

### **Název čestného prohlášení:**

Čestné prohlášení

### **Text čestného prohlášení:**

Čestně prohlašuji, že:

- a) ke dni podání žádosti nemám závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, na odvodech za porušení rozpočtové kázně či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů, spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které prostředky z těchto fondů poskytují);
- b) nejsem v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti mně není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon);
- c) na mě (žadatele) nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem,
- d) osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, oprávněné jednat jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti žadatele, nebo pro trestný čin dotačního podvodu či jiný hospodářský trestný čin nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení nebo pro trestný čin poškozování zájmů EU,
- e) předložená žádost o podporu je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie;
- f) na způsobilé výdaje, zahrnuté v této žádosti o podporu jsem neobdržel žádnou jinou podporu ze zdrojů Evropské unie nebo z národních zdrojů;

Zavazuji se, že:

- a) jsem se seznámil s obsahem žádosti o podporu;
- b) mám zajištěny veškeré potřebné zdroje na realizaci projektu podle pravidel financování Integrovaného regionálního operačního programu (subjekty typu OSS a PO OSS: zavazuji se, že budu prostředky nárokovat ze státního rozpočtu na příslušný rok);
- c) v žádosti o podporu nejsou uvedeny citlivé osobní údaje ani skutečnosti zakládající obchodní tajemství a žádost neobsahuje informace chráněné autorským právem.

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, údaje uvedené v žádosti o podporu, v jejích přílohách a v tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a jsem si vědom právních následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů, a případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31. 12. 2028.

## Dokumenty

**Pořadí:** 1  
**Název dokumentu:** Doklady o právní subjektivitě žadatele  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklady o právní subjektivitě žadatele  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 5zPlbJWT6kq-DJB0y0Aelg|704789::priloha\_c\_3\_Doklad\_o\_pravni\_subjektivite.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 2  
**Název dokumentu:** Výpis z rejstříku trestů  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Výpis z rejstříku trestů  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** aXKu1t7jjkunDhp\_Gg0eag|704901::priloha\_c\_4\_Vypis\_z\_rejstniku\_trestu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 3  
Sestava vytvořena v MS2014+

BBKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Název dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** tcUkd-  
oT9kacralWexDY9g|720633::Studie\_proveditelnosti\_33\_vyzva\_iROP\_Gymnazium\_Reckovice.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 4  
**Název dokumentu:** Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému  
majetku, který je předmětem projektu  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Doklad o prokázání právních vztahů k nemovitému  
majetku, který je předmětem projektu  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** SYnQ5o\_d9U-  
4OMl0dM6RJw|704933::priloha\_c\_6\_Prokazani\_pravnich\_vztahu\_k\_nemov.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 5  
**Název dokumentu:** Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní  
souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Územní rozhodnutí s nabytím právní moci nebo územní  
souhlas nebo účinná veřejnosprávní smlouva nahrazující územní řízení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** ddje29ep8k-  
bpYqp6Lk28w|707157::priloha\_c\_7\_Uzemni\_rozhodnuti.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 6  
**Název dokumentu:** Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva

**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Žádost o stavební povolení nebo ohlášení, případně stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** FNFDz2JPtkqu0WLcf64iWg|705062::priloha\_c\_8\_Staveb  
ni\_povoleni.pdf

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI

**Datum vložení:** 30. 8. 2016

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 7  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - část 1

**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení nebo pro ohlášení stavby

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2

**Příloha:** IAS-5yf6xE6QSmYYsNbCfg|710809::PD stavebni?  
povoleni? sken\_cast\_1.zip

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI

**Datum vložení:** 30. 8. 2016

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**



**Pořadí:** 8  
**Název dokumentu:** Položkový rozpočet stavby  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Položkový rozpočet stavby  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
GA8nNXNU6Ue76dyJiK7Hlw|719404::8\_Polozkovy\_rozp  
ocet\_stavby\_a\_realizace\_prvku\_zelene.rar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 9  
**Název dokumentu:** Průzkum trhu  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Průzkum trhu  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
XhhdAQBMEq3i0AyYI2LEA|710794::9\_Pruzum\_trhu.r  
ar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 10  
**Název dokumentu:** Seznam objednávek - přímých nákupů  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Seznam objednávek - přímých nákupů  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** OO\_HoDHsMUqXk97\_45g7hQ|717461::priloha\_c\_12\_Se  
znam\_objednavek\_primych\_nakupu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 11  
**Název dokumentu:** Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Výpis z Rejstříku škol a školských zařízení  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** MFoBLk8BfUiZScdnigk4jw|716730::priloha\_c\_13\_Vypis\_  
z\_rejstriku\_skol.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 12  
**Název dokumentu:** Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Výpočet čistých jiných peněžních příjmů  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** abBYVpWz8kOzDBPiwkqZgg|716812::priloha\_c\_14\_\_Vy  
pocet\_cistych\_peneznich\_prijmu\_projektu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 13  
**Název dokumentu:** Memorandum či smlouva o spolupráci škol  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Memorandum či smlouva o spolupráci škol  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Sdqm3RomwUiwZYaZMHYylw|718107::13\_Smlouva\_o\_s  
polupraci\_se\_skolskym\_zarizenim.rar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 14  
**Název dokumentu:** Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Smlouva o spolupráci mezi vzdělávacím zařízením a zaměstnavatelem, nebo akademickým pracovištěm  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** LYQT3-  
GQp0Ch6\_VCUKv7RA|718170::14\_Smlouva\_o\_spolupraci\_mezi\_SS\_zamestnavatelem\_ci\_akademickym\_pracovistem.rar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 30. 8. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 15  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - část 2  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 3oUSHuG-1UOmRyRAiZxYmg|710834::PD stavebni?  
povoleni? sken\_cast\_2.zip

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 16  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace - rozšíření o přístavbu  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
eiZtjTbm70iAeUIeHP9x8g|710870::Projektova\_dokumen  
tace\_rozsireni\_o\_pristavbu.rar

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 17  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro provedení stavby - část 1  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
\_8MhLx--  
D0WUD6JG1KY\_FA|713231::PD\_provedeni\_stavby\_sken\_cast\_1.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 19. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 18  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro provedení stavby - část 2  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
tPTSe2384kaY0wzTaIjdSQ|713289::PD\_provedeni\_stavb  
y\_sken\_cast\_2.zip

**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 19. 10. 2016

Sestava vytvořena v MS2014+

BKOCJIT

29.4.2017 17:25

**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 19  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro provedení stavby - část 3  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** k12fk04xdkmVTRPtBe-IHA|713622::PD provedeni?  
stavby\_sken\_cast\_3.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 19. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 20  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro provedení stavby - část 4  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** aflCgw6a1kWfCSyrBsUJiQ|713753::PD  
provedeni?\_stavby\_sken\_cast\_4.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 19. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 21  
**Název dokumentu:** Projektová dokumentace pro provedení stavby - část 5  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** 2rCu9NR0yECrtvj0QLWg7Q|713786::PD  
provedeni?\_stavby\_sken\_cast\_5.zip  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 19. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 22  
**Název dokumentu:** Souhlas zřizovatele s realizací projektu  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
A\_H9TvK7PU6YWF8GInkTyg|719437::Vypis\_z\_rady\_JMK  
.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 21. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 23  
**Název dokumentu:** Zařazení projektu do KAP  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
xYaZETRGckS2hgPyu3JakA|719470::KAP\_zarazeni\_proje  
ktu.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 21. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 24  
**Název dokumentu:** Podklady k zajištění vnitřní konektivity  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:**  
vYBIKqewJE-  
ahfxglA4F4w|719555::Zajistení\_vnitřní\_konektivity\_podepsane.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 21. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 25  
**Název dokumentu:** Charakteristika nově vytvořených místností  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** phjnBMMcAkK1TZqvvbUcMw|719590::charakteristika  
novy?ch mi?stnosti?\_podepsane.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 21. 10. 2016  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 26  
**Název dokumentu:** Čestné prohlášení o skutečném majiteli  
**Číslo:**  
**Název předdefinovaného dokumentu:** Čestné prohlášení o skutečném majiteli  
**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická  
**Doložený soubor:** Ne  
**Povinný:** Ano  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** JppvrdF1jEOv\_mcULMAXrw|1023082::priloha\_c\_17\_Ces  
tne\_prohlaseni\_o\_skutecnem\_majiteli.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 1. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 27  
**Název dokumentu:** Doplnění - projektová dokumentace DSP - změna stavby  
opatřená razítkem Stavebního úřadu  
**Doložený soubor:** Ne  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** Y\_pGI7AAiUeLVJKUtQRqJg|1024545::PD\_DSP\_zmena\_st  
avby\_s\_razitkem\_SU.rar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 1. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 28  
**Název dokumentu:** Plná moc k zastupování stavebníka  
**Doložený soubor:** Ne  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** wb27Z3bn9UKKvljg9QXO2g|1024616::GYREC - plná moc.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 1. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 29  
**Název dokumentu:** Smlouvy o spolupráci se ZŠ - opravena čitelnost  
**Doložený soubor:** Ano  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** YQuHunA6Q0yxIQ4A2vAsOg|1024663::Smlouvy\_o\_spolupraci\_se\_ZS.rar  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 1. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**

**Pořadí:** 30  
**Název dokumentu:** Studie proveditelnosti - upravená  
**Doložený soubor:** Ne  
**Povinný:**  
**Odkaz na umístění dokumentu:**  
**Typ přílohy:** Implementační / realizační 2  
**Příloha:** RIV5AnAGG0u4z8IEos1KWg|1075232::P3\_Studie\_proveditelnosit\_33\_vyzva\_iROP\_Gymnazium\_Reckovice\_upr\_29\_1\_2017.pdf  
**Osoba, která soubor zadala do MS2014+:** RNHALELI  
**Datum vložení:** 18. 1. 2017  
**Verze dokumentu:** 0001  
**Popis dokumentu:**



# CBA

## Cost benefit analýza

### Základní informace o CBA:

|   |  |
|---|--|
| <b>Název:</b>                                   | Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří     |
| Gymnázia Řečkovice                              |  |
| <b>Navázání CBA k projektu:</b>                 | Modernizace přírodovědných učeben a laboratoří     |
| Gymnázia Řečkovice                              |  |
| <b>Začátek referenčního období:</b>             | 1. 6. 2017   |
| <b>Konec referenčního období:</b>               | 31. 10. 2026                                       |
| <b>Hlavní CBA:</b>                              | <b>Ano</b>   |
| <b>CBA je finalizované:</b>                     | <b>Ano</b>   |
| <b>Sektor pro referenční období:</b>            | Ostatní sektory/Other sectors                      |
| <b>Od:</b>                                      | 10   |
| <b>Do:</b>                                      | 15   |
| <b>Název subjektu:</b>                          | Gymnázium Brno - Řečkovice, příspěvková organizace |
| <b>IČ:</b>                                      | 48513512   |
| <b>Kód programové linie:</b>                    | 06   |
| <b>Název programové linie:</b>                  | Integrovaný regionální operační program            |
| <b>Hash:</b>                                    | 6rbsjP   |
| <b>Verze:</b>                                   | 0003   |
| <b>Kód výzvy:</b>                               | 06_16_050  |
| <b>Název výzvy:</b>                             | 33. Výzva - INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH A VYŠŠÍCH     |
| ODBORNÝCH ŠKOL (SVL) - SC 2.4                   |  |
| <b>Ekonomická analýza:</b>                      | Ne   |
| <b>Příjmy dle čl. 61:</b>                       | Ne   |
| <b>Rozdílová varianta:</b>                      | Ano  |
| <b>Vlastní výpočet Zůstatkové hodnoty:</b>      | Ne   |
| <b>Konsolidace:</b>                             | Ne   |
| <b>Subjekty konsolidace:</b>                    |  |
| <b>Celkové způsobilé výdaje:</b>                | 62 407 275,00                                      |
| <b>Diskontní sazba:</b>                         | 4,00   |
| <b>Diskontní sazba pro Ekonomickou analýzu:</b> | 5,00   |
| <b>Jiné peněžní příjmy :</b>                    | 0,00   |
| <b>Celkové investiční výdaje:</b>               | 64 980 207,00                                      |
| <b>Flat rate:</b>                               | Ne   |

### Investice a zdroje:

#### **Celkové a diskontované položky:**

| <b>Název</b>   | <b>Celkem</b> |
|--|---------------|
| Celkové finanční náklady ostatní                       | 0,00          |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice      | 0,00          |
| Celkové investiční náklady                             | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady                               | 12 000 000,00 |
| Celkové provozní výnosy                                | 12 000 000,00 |
| Celkové zdroje financování                             | 64 980 207,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Diskontované investiční náklady                        | 62 563 336,69 |
| Diskontované provozní náklady                          | 9 710 689,73  |
| Diskontované provozní výnosy                           | 9 710 689,73  |
| Diskontované zdroje financování                        | 62 563 336,69 |

#### **Rozdílová varianta investičních nákladů:**

| <b>Název</b>                          | <b>Celkem</b> |
|---------------------------------------|---------------|
| Celkové investiční náklady            | 64 980 207,00 |
| Pořízení majetku                      | 0,00          |
| Stavby, stavební úpravy, nákup staveb | 64 980 207,00 |
| Ostatní                               | 0,00          |
| Diskontované investiční náklady       | 62 563 336,69 |

#### **Rozdílová varianta zdrojů financování:**

| <b>Název</b>               | <b>Celkem</b> |
|----------------------------|---------------|
| Celkové zdroje financování | 64 980 207,00 |
| Příspěvek unie             | 56 122 987,50 |

|  |               |
|--|---------------|
| Soukromé zdroje                            | 0,00          |
| Finanční prostředky ze státního rozpočtu   | 0,00          |
| Finanční prostředky ze státních fondů      | 0,00          |
| Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje | 8 857 219,50  |
| Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce   | 0,00          |
| Jiné národní veřejné finanční prostředky   | 0,00          |
| Ostatní zdroje                             | 0,00          |
| Diskontované zdroje financování            | 62 563 336,69 |

### **Provozní náklady a výnosy:**

#### **Celkové a diskontované položky:**

| <b>Název</b>   | <b>Celkem</b> |
|--|---------------|
| Celkové finanční náklady ostatní                       | 0,00          |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice      | 0,00          |
| Celkové investiční náklady                             | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady                               | 12 000 000,00 |
| Celkové provozní výnosy                                | 12 000 000,00 |
| Celkové zdroje financování                             | 64 980 207,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Diskontované investiční náklady                        | 62 563 336,69 |
| Diskontované provozní náklady                          | 9 710 689,73  |
| Diskontované provozní výnosy                           | 9 710 689,73  |
| Diskontované zdroje financování                        | 62 563 336,69 |

#### **Rozdílová varianta provozních a finančních nákladů:**

| Název  | Celkem        |
|--|---------------|
| Celkové provozní náklady                               | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice      | 0,00          |
| Celkové finanční náklady ostatní                       | 0,00          |
| Diskontované provozní náklady                          | 9 710 689,73  |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Diskontované finanční náklady ostatní                  | 0,00          |

#### Rozdílová varianta provozních výnosů:

| Název                        | Příjem dle čl. 61 | Celkem        |
|------------------------------|-------------------|---------------|
| Celkové provozní výnosy      |                   | 12 000 000,00 |
| Provozní výnosy              |                   | 0,00          |
| Financování provozní ztráty  |                   | 12 000 000,00 |
| Zůstatková hodnota           |                   | 0,00          |
| Diskontované provozní výnosy |                   | 9 710 689,73  |

#### Zůstatková hodnota:

Výběr položky číselníku:

Zůstatková hodnota

Zůstatková hodnota:

0,00

1. rok:

2. rok:

3. rok:

4. rok:

5. rok:

6. rok:

7. rok:

8. rok:

9. rok:

10. rok:

11. rok:

12. rok:

13. rok:

14. rok:

15. rok:

16. rok:

17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

**Výběr položky číselníku:**  
**Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota  
0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:  
4. rok:  
5. rok:  
6. rok:  
7. rok:  
8. rok:  
9. rok:  
10. rok:  
11. rok:  
12. rok:  
13. rok:  
14. rok:  
15. rok:  
16. rok:  
17. rok:  
18. rok:  
19. rok:  
20. rok:  
21. rok:  
22. rok:  
23. rok:  
24. rok:  
25. rok:  
26. rok:  
27. rok:  
28. rok:  
29. rok:  
30. rok:

**Výběr položky číselníku:**  
**Zůstatková hodnota:**

Diskontovaná zůstatková hodnota  
0,00

1. rok:  
2. rok:  
3. rok:

- 4. rok:
- 5. rok:
- 6. rok:
- 7. rok:
- 8. rok:
- 9. rok:
- 10. rok:
- 11. rok:
- 12. rok:
- 13. rok:
- 14. rok:
- 15. rok:
- 16. rok:
- 17. rok:
- 18. rok:
- 19. rok:
- 20. rok:
- 21. rok:
- 22. rok:
- 23. rok:
- 24. rok:
- 25. rok:
- 26. rok:
- 27. rok:
- 28. rok:
- 29. rok:
- 30. rok:

### **Návratnost investic pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

| <b>Název</b>  | <b>Celkem</b>     |
|---|-------------------|
| Celkové investiční náklady                                | 64 980 207,00     |
| Celkové provozní náklady                                  | 12 000 000,00     |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice         | 0,00              |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) | 0,00              |
| Návratnost investice                                      | - 76 980 207,00   |
| Kumulovaná návratnost investice                           | -2 180 567 582,00 |

#### **Návratnost investice:**

| Název                      | Hodnota         | Znak      | Od   | Do | Popis      |
|----------------------------|-----------------|-----------|------|----|------------|
| Čistá současná hodnota     | - 62 563 336,69 | Menší než | 0,00 |    | Vyhovující |
| Doba návratnosti investice | 0,00            |           |      |    |            |
| Index rentability          | - 0,96          |           |      |    |            |
| Vnitřní výnosové procento  |                 |           |      |    |            |

### **Návratnost kapitálu pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

| Název   | Celkem           |
|---|------------------|
| Celkové provozní náklady                                  | 12 000 000,00    |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice         | 0,00             |
| Celkové finanční náklady ostatní                          | 0,00             |
| Národní zdroje financování                                | 8 857 219,50     |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) | 0,00             |
| Návratnost kapitálu                                       | - 20 857 219,50  |
| Kumulovaná návratnost kapitálu                            | - 553 000 944,50 |

#### **Návratnost kapitálu:**

| Název                  | Hodnota        | Znak | Od | Do | Popis |
|------------------------|----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota | - 8 598 925,63 |      |    |    |       |

|                            |        |  |  |  |  |
|----------------------------|--------|--|--|--|--|
| Doba návratnosti investice | 0,00   |  |  |  |  |
| Index rentability          | - 0,97 |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  |        |  |  |  |  |

### **Udržitelnost pro FA:**

#### **Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

| <b>Název</b>                                      | <b>Celkem</b> |
|---|---------------|
| Celkové investiční náklady                        | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady                          | 12 000 000,00 |
| Celkové provozní výnosy                           | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Celkové finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Celkové zdroje financování                        | 64 980 207,00 |
| Udržitelnost                                      | 0,00          |
| Kumulovaná udržitelnost                           | 0,00          |

#### **Udržitelnost:**

| <b>Název</b> | <b>Udržitelnost</b> |
|--------------|---------------------|
| Udržitelnost | Ano                 |

#### **Udržitelnost:**

| <b>Název</b> | <b>Hodnota</b> | <b>Znak</b> | <b>Od</b> | <b>Do</b> | <b>Popis</b> |
|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|
|--------------|----------------|-------------|-----------|-----------|--------------|



|                            |      |  |  |  |  |
|----------------------------|------|--|--|--|--|
| Čistá současná hodnota     | 0,00 |  |  |  |  |
| Doba návratnosti investice | 0,00 |  |  |  |  |
| Index rentability          | 0,00 |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  |      |  |  |  |  |

### **Citlivost finanční analýzy:**

| Kód | Název položky | Procento |
|-----|---------------|----------|
|     |               |          |

### **Celkové a diskontované položky:**

| Název  | Celkem        |
|--|---------------|
| Celkové finanční náklady ostatní                       | 0,00          |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice      | 0,00          |
| Celkové investiční náklady                             | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady                               | 12 000 000,00 |
| Celkové provozní výnosy                                | 12 000 000,00 |
| Celkové zdroje financování                             | 64 980 207,00 |
| Diskontované finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Diskontované investiční náklady                        | 62 563 336,69 |
| Diskontované provozní náklady                          | 9 710 689,73  |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Diskontované provozní výnosy    | 9 710 689,73  |
| Diskontované zdroje financování | 62 563 336,69 |

#### Přehled peněžních toků:

| Název                           | Celkem |
|---------------------------------|--------|
| Udržitelnost                    | 0,00   |
| Kumulovaná udržitelnost         | 0,00   |
| Návratnost investice            | 0,00   |
| Kumulovaná návratnost investice | 0,00   |
| Návratnost kapitálu             | 0,00   |
| Kumulovaná návratnost kapitálu  | 0,00   |

#### Udržitelnost:

| Název                | Udržitel<br>nost |
|----------------------|------------------|
| Návratnost investice |                  |
| Návratnost kapitálu  |                  |
| Udržitelnost         |                  |

#### Návratnost investice:

| Název                        | Citlivost | Hodnota            | Procentní<br>změna | Znak         | Od   | Do | Popis          |
|------------------------------|-----------|--------------------|--------------------|--------------|------|----|----------------|
| Čistá<br>současná<br>hodnota | Ano       |                    |                    |              |      |    |                |
| Čistá<br>současná<br>hodnota | Ne        | - 62 563<br>336,69 |                    | Menší<br>než | 0,00 |    | Vyhovují<br>cí |

|                            |     |        |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| Doba návratnosti investice | Ano |        |  |  |  |  |  |
| Doba návratnosti investice | Ne  | 0,00   |  |  |  |  |  |
| Index rentability          | Ano |        |  |  |  |  |  |
| Index rentability          | Ne  | - 0,96 |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  | Ano |        |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  | Ne  |        |  |  |  |  |  |

#### Návratnost kapitálu:

| Název                      | Citlivost | Hodnota        | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota     | Ano       |                |                 |      |    |    |       |
| Čistá současná hodnota     | Ne        | - 8 598 925,63 |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ano       |                |                 |      |    |    |       |

|                            |     |        |  |  |  |  |  |
|----------------------------|-----|--------|--|--|--|--|--|
| Doba návratnosti investice | Ne  | 0,00   |  |  |  |  |  |
| Index rentability          | Ano |        |  |  |  |  |  |
| Index rentability          | Ne  | - 0,97 |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  | Ano |        |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento  | Ne  |        |  |  |  |  |  |

#### Udržitelnost:

| Název                      | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|----------------------------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota     | Ano       |         |                 |      |    |    |       |
| Čistá současná hodnota     | Ne        | 0,00    |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ano       |         |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ne        | 0,00    |                 |      |    |    |       |

|                           |     |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| Index rentability         | Ano |      |  |  |  |  |  |
| Index rentability         | Ne  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento | Ano |      |  |  |  |  |  |
| Vnitřní výnosové procento | Ne  |      |  |  |  |  |  |

### **Výběr specifických cílů:**

### **Socio-ekonomické dopady:**

**Typ** - Určuje, zda se jedná o součtový nebo diskontovaný záznam. S=součtový, D=diskontovaný

### **Návratnost investic pro EA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti investic:**

| <b>Název</b>  | <b>Celkem</b> |
|---|---------------|
| Celkové investiční náklady                                | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady                                  | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice         | 0,00          |
| Celková hodnota dopadů                                    | 0,00          |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) | 0,00          |
| Ekonomická návratnost investice                           | 0,00          |

|  |      |
|--|------|
| Kumulovaná ekonomická návratnost investice | 0,00 |
|--|------|

**Návratnost investice:**

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|---------|------|----|----|-------|
|-------|---------|------|----|----|-------|

**Návratnost kapitálu pro EA:**

**Vstupy pro výpočet návratnosti kapitálu:**

| Název   | Celkem        |
|---|---------------|
| Celkové provozní náklady                                  | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice         | 0,00          |
| Celkové finanční náklady ostatní                          | 0,00          |
| Celková hodnota dopadů                                    | 0,00          |
| Národní zdroje financování                                | 8 857 219,50  |
| Celkové provozní výnosy (bez financování provozní ztráty) | 0,00          |
| Ekonomická návratnost kapitálu                            | 0,00          |
| Kumulovaná ekonomická návratnost kapitálu                 | 0,00          |

**Návratnost kapitálu:**

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|---------|------|----|----|-------|
|       |         |      |    |    |       |

**Udržitelnost pro EA:**

**Vstupy pro výpočet udržitelnosti:**

| Název                      | Celkem        |
|----------------------------|---------------|
| Celkové investiční náklady | 64 980 207,00 |

|   |               |
|---|---------------|
| Celkové provozní náklady                          | 12 000 000,00 |
| Celkové provozní výnosy                           | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Celkové finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Celkové zdroje financování                        | 64 980 207,00 |
| Celková hodnota dopadů                            | 0,00          |
| Ekonomická udržitelnost                           | 0,00          |
| Kumulovaná ekonomická udržitelnost                | 0,00          |

#### Udržitelnost:

| Název        | Udržitelnost |
|--------------|--------------|
| Udržitelnost | Ano          |

#### Udržitelnost:

| Název | Hodnota | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|---------|------|----|----|-------|
|       |         |      |    |    |       |

#### Citlivost ekonomické analýzy:

| Kód | Název položky | Název dopadu | Procento |
|-----|---------------|--------------|----------|
|     |               |              |          |

#### Celkové a diskontované položky:

| Název                      | Celkem        |
|----------------------------|---------------|
| Celkové investiční náklady | 64 980 207,00 |
| Celkové provozní náklady   | 12 000 000,00 |

|  |               |
|--|---------------|
| Celkové provozní výnosy                                | 12 000 000,00 |
| Celkové finanční náklady pro návratnost investice      | 0,00          |
| Celkové finanční náklady ostatní                       | 0,00          |
| Celkové zdroje financování                             | 64 980 207,00 |
| Celková hodnota dopadů                                 | 0,00          |
| Diskontované investiční náklady                        | 61 987 891,38 |
| Diskontované provozní náklady                          | 9 233 161,08  |
| Diskontované provozní výnosy                           | 9 233 161,08  |
| Diskontované finanční náklady pro návratnost investice | 0,00          |
| Diskontované finanční náklady ostatní                  | 0,00          |
| Diskontované zdroje financování                        | 61 987 891,38 |
| Diskontovaná hodnota dopadů                            | 0,00          |

#### Přehled peněžních toků:

| Název                           | Celkem |
|---------------------------------|--------|
| Udržitelnost                    | 0,00   |
| Ekonomická udržitelnost         | 0,00   |
| Návratnost investice            | 0,00   |
| Návratnost kapitálu             | 0,00   |
| Ekonomická návratnost investice | 0,00   |
| Ekonomická návratnost kapitálu  | 0,00   |

#### Udržitelnost:

| Název                | Udržitelnost | Ekonomická udržitelnost |
|----------------------|--------------|-------------------------|
| Návratnost investice |              |                         |
| Návratnost kapitálu  |              |                         |



|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Udržitelnost |  |  |
|--------------|--|--|

### Návratnost investice:

| Název                      | Citlivost | Hodnota            | Procentní změna | Znak      | Od   | Do | Popis      |
|----------------------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------|------|----|------------|
| Čistá současná hodnota     | Ano       |                    |                 |           |      |    |            |
| Čistá současná hodnota     | Ne        | - 62 563<br>336,69 |                 | Menší než | 0,00 |    | Vyhovující |
| Doba návratnosti investice | Ano       |                    |                 |           |      |    |            |
| Doba návratnosti investice | Ne        | 0,00               |                 |           |      |    |            |
| Index rentability          | Ano       |                    |                 |           |      |    |            |
| Index rentability          | Ne        | - 0,96             |                 |           |      |    |            |
| Vnitřní výnosové procento  | Ano       |                    |                 |           |      |    |            |
| Vnitřní výnosové procento  | Ne        |                    |                 |           |      |    |            |

### Ekonomická návratnost investice:

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
|       |           |         |                 |      |    |    |       |

### Návratnost kapitálu:

| Název                      | Citlivost | Hodnota        | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|----------------------------|-----------|----------------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota     | Ano       |                |                 |      |    |    |       |
| Čistá současná hodnota     | Ne        | - 8 598 925,63 |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ano       |                |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ne        | 0,00           |                 |      |    |    |       |
| Index rentability          | Ano       |                |                 |      |    |    |       |
| Index rentability          | Ne        | - 0,97         |                 |      |    |    |       |
| Vnitřní výnosové procento  | Ano       |                |                 |      |    |    |       |
| Vnitřní výnosové procento  | Ne        |                |                 |      |    |    |       |

**Ekonomická návratnost kapitálu:**

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
|       |           |         |                 |      |    |    |       |

**Udržitelnost:**

| Název                      | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|----------------------------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
| Čistá současná hodnota     | Ano       |         |                 |      |    |    |       |
| Čistá současná hodnota     | Ne        | 0,00    |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ano       |         |                 |      |    |    |       |
| Doba návratnosti investice | Ne        | 0,00    |                 |      |    |    |       |
| Index rentability          | Ano       |         |                 |      |    |    |       |
| Index rentability          | Ne        | 0,00    |                 |      |    |    |       |
| Vnitřní výnosové procento  | Ano       |         |                 |      |    |    |       |

|                           |    |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|
| Vnitřní výnosové procento | Ne |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------|----|--|--|--|--|--|--|

#### **Ekonomická udržitelnost:**

| Název | Citlivost | Hodnota | Procentní změna | Znak | Od | Do | Popis |
|-------|-----------|---------|-----------------|------|----|----|-------|
|       |           |         |                 |      |    |    |       |

#### **Finanční mezera/Příjmy projektu:**

##### **Flat rate:**

Flat rate:

Výpočet pomocí Flat rate:

Ne

Způsobilé výdaje připadající na fin. mezeru očištěné o flat rate:

0,00

##### **Finanční mezera:**

Diskontované investiční náklady:

0,00

Diskontované provozní náklady:

0,00

Diskontované příjmy:

0,00

Diskontovaná zůstatková hodnota:

0,00

Diskontované čisté příjmy:

0,00

Základ pro výpočet dotace nediskontovaný:

0,00

Maximální diskontované způsobilé výdaje:

0,00

Koeficient finanční mezery:

0,00

Modifikovaný základ pro výpočet dotace:

0,00

Výše způsobilých výdajů připadající na příjmy:

0,00

Procento národního spolufinancování:

0,00

Národní spolufinancování:

0,00

Procento Příspěvků Unie:

0,00

Částka EU:

0,00

Procento soukromé:

0,00

Soukromé zdroje:

0,00

Procento vlastní/soukromé národní:

Částka vlastní/soukromé národní:

