



TCJPP0040WU0

MV/384/2014

DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 11. 2016

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

č. smlouvy objednatele: 33/2016

č. smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

1. Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1223
se sídlem: náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov
IČ: 00092401
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č.ú. 1932731/0100
zastoupená: Mgr. Monikou Pelinkovou, ředitelkou
kontakt: 517 348 147; pelinkova@muzeum-vyskovska.cz

(dále jen „Objednatel“)

2. SKYSCRAPER spol. s r.o.

se sídlem: Černovické nábřeží 501/7a, 618 00 Brno
IČ: 26304953
DIČ: CZ26304953
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: 216445084/0300
zastoupený: Ing. Rastislav Bittner, na základě plné moci
kontakt: 602 710 216, psbrno@skyscraper.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné dohody tento

dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

Důvodem pro uzavření dodatku je korekce množství (dopočet) příček z cihel plných dle skutečnosti.

Článek I.

1.1. Smluvní strany se dohodly, že odst. 1. čl. IV. smlouvy označeného jako „Cena díla“ se mění a nově zní takto:

„Cena díla je sjednána na částku 1 774 145 Kč včetně DPH, přičemž
cena bez DPH činí 1 466 236 Kč,
výše DPH činí 307 909 Kč.
sazba DPH 21 %“


1.2. Příloha č. 1 smlouvy „*Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*“ se doplňuje o přílohu 1d) „*Korekce množství – dopočet*“, která je nedílnou součástí dodatku č. 2.

Článek II.
Ostatní a závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku v registru smluv podá objednatel.
- 2.3 Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, které mají platnost originálu, dvě vyhotovení pro objednatele a jedno pro zhotovitele.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

Ve Vyškově dne 7. 6. 2017


Objednatel:



Mgr. Monika Pelinková
ředitelka Muzea Vyškovska, p.o.

Ve Vyškově dne 13. 6. 2017

Zhotovitel:



Ing. Rastislav Bittner
na základě plné moci

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Revitalizace zahrady špitálku

JKSO

Název objektu

Korekce množství - dopočet (chyba ve VV)

EČO

Misto

Vyškov

IČ

DIČ

Objednatel

Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

00092401

Projektant

26304953

CZ26304953

Zhotovitel

Skyscraper spol. s.r.o.

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

30.05.2017

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	83 660,22	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00
4		Montáž	0,00	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		83 660,22	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	83 660
24	DPH 15,00 % z 0,00	0
25	DPH 21,00 % z 83 660,22	17 569
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	101 229

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Revitalizace zahrady špitálku

Objekt: Korekce množství - dopočet (chyba ve VV)

Objednatel: Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace

Zhotovitel: Skyscraper spol. s.r.o.

Datum: 30.05.2017

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	83 660,22	83 660,22		32,546
		3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	83 660,22	83 660,22		32,546
1	011	342241162	Příčky z cihel plných CP29 tl. 140mm	m2	138,740	603,00	0,00	83 660,22	83 660,22	0,23458	32,546
			161,32+2,4-24,98		138,740						
<u>Celkem</u>							<u>0,00</u>	<u>83 660,22</u>	<u>83 660,22</u>		<u>32,546</u>