

Číslo smlouvy objednatele: 295/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 773/2017

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017

I.

Smluvní strany

Objednatel:

zastoupený:

ve věcech provozních:

IČO:

DIČ:

zapsán:

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

Ing. Zdeňkem Komůrkou – ředitelem

Ing. Milan Macháček, provozní náměstek ředitele

70932581

CZ 70932581

v O.R. vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 287

Dodavatel:

zastoupený:

ve věcech technických:

ve věcech provozních:

IČO:

DIČ:

zapsán:

STAVBY A OPRAVY KRNOV s.r.o.

Slezské Pavlovice 53, 793 99 Osoblaha

Ing. Pavel Vonc

Ing. Pavel Vonc

Ing. Pavel Vonc, Pavel Rejda

04867203

CZ04867203

v O.R. vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 65430

II.

Objednatel a dodavatel se v souladu s čl. IX. odst. 1. Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 3. 2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli na tomto Dodatku č. 1.

Zdůvodnění

- Při provádění stavebních prací dochází vzhledem k nevhodným klimatickým vlivům (vysoké teplotě) ke zpomalení technologických postupů.

III.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. III. odst. 1., který se mění a nově zní:

1. Doba plnění je do 29. 9. 2017. Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dále dohodly na změně čl. III. odst. 3., který se mění a nově zní:

3. Pro účely kontaktu mezi objednatelem a dodavatel slouží:

Za objednatele:

- a) za objednatele

oblast Blansko:

OPRAVA TRHLIN – SPÁR NA KOMUNIKACÍCH JIHOMORAVSKÉHO KRAJE V ROCE 2017

Číslo smlouvy objednatele: 295/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 773/2017

Mgr. Jaroslav Janeček ml.
tel. +420 737 237 231
e-mail: jaroslav.janecek.ml@susjmk.cz

oblast Brno:
Ing. Jan Kučera
tel. +420 734 413 371
e-mail: jan.kucera@susjmk.cz

oblast Břeclav:
Jaroslav Dostál
tel. +420 737 237 121
e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz

oblast Hodonín:
Jaroslav Dostál
tel. +420 737 237 121
e-mail: jaroslav.dostal@susjmk.cz

oblast Vyškov:
Jaroslav Černý
tel. +420 737 237 058
e-mail: jaroslav.cerny@susjmk.cz

oblast Znojmo:
Josef Fukač
tel. +420 603 534 578
e-mail: josef.fukac@susjmk.cz

Za dodavatele tel: Ing. Pavel Vonc, tel: +420 725 543 864 e-mail: pavelvonc@post.cz.

V případě změny telefonního kontaktu nebo mailové adresy, je povinna příslušná smluvní strana tuto změnu písemně na adresu smluvní strany uvedenou v hlavičce této smlouvy oznámit druhé smluvní straně, a to do 7 kalendářních dnů od provedené změny.

IV.


Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 zajistí objednatel.

30-08-2017
V Brně dne



zástupce objednatele:

Ing. Zdeněk Komůrka
Ředitel

*Správa a údržba sítí
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje*

Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO
IČO: 709 32 581 (2)ř

V Krnově dne 23. 8. 2017


STAVBY A OPRAVY KRNOV S.R.O.
za dodavatele: 

Ing. Pavel Vonc
Jednatel