

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 22/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: Domov Božice, příspěvková organizace

Sídlo : 671 64 Božice č.p. 188

zastoupený: Bc. Roman Koprivňanský, ředitel, reditel@domovbozice.cz, tel: 731446974

Autorský dozor: Ing. Aleš Čeleda

Technický dozor stavebníka: Ing. Aleš Čeleda

bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 2020283/0300

IČ: 45671877 DIČ: --

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.

Sídlo: Vémyslice 241,

zastoupený: Miloš Ryšavý, jednatel společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických Miloš Ryšavý

bankovní spojení: KB a.s. Moravský Krumlov, č.ú.: 43 - 3741540227/0100

IČ: 28315049 DIČ: CZ28315049

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: KS Brno oddíl C, vložka 60719

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Přemístění prádelny do hlavní budovy“ Předmět smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce dle položkového rozpočtu – soupis č. 1 a soupis č. 2 a nerealizované stavební práce – méněpráce.

Článek V.

Cena díla se mění takto :

Cena bez DPH původní :	2 560 360,-Kč
Cena bez DPH – dodatečné stavební práce soupis č. 1	240 088,-Kč
Cena bez DPH – dodatečné stavební práce soupis č. 2	164 446,-Kč
Cena bez DPH – nerealizované položky ze zákl.rozpočtu	- 148 914,-Kč
Cena bez DPH – nová	2 815 980,-Kč
DPH (15%) nové	422 397,-Kč
Cena včetně DPH (15%) nová	3 238 377,-Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 22/2017 se nemění !

Přílohy:

Položkové rozpočty dodatečných stavebních prací – soupis č. 1 a soupis č. 2 a rozpočet nerealizovaných položek ze základního rozpočtu

V Božicích dne 12. 12. 2017


DOMOV BOŽICE
příspěvková organizace
BOŽICE 188, 671 64 BOŽICE
IČO: 456 71 877 (0)

.....
Domov Božice, příspěvková organizace
Bc. Roman Koprivňanský, ředitel
za objednatele

Ve Vémyslicích dne: 12. 12. 2017


MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 241
Tel./fax: 515 323 427, 505 510 525
IČ: 29315049, DIČ: CZ29315049

Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
Miloš Ryšavý, jednatel společnosti
za zhotovitele