

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ

KUPUJÍCÍ

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná u Krajského soudu v Brně,

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 70932581

oddíl Pr, vložka 287

A

PRODÁVAJÍCÍ

KOBIT, spol. s r.o.

sídlem: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6

provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín

zapsaná u Krajského soudu v Praze

zastoupen Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti

IČO 44792247

oddíl C, vložka 5528

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 1. kupní smlouvy uzavřené dne 18.4.2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- V rámci sledování pohybu vozidla vznikla potřeba sledovat také činnost (provoz) nástavby:
 - zapnutí motoru nástavby samosběru
 - spuštění ventilátoru
 - spuštění sací hubice
- Je nutná výměna elektroniky pro možnost sledování výše uvedených činností s potřebným rozhraním pro připojení k systému GPS.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. II. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Kupujícímu bude zboží dodáno:

do šesti měsíců od uzavření smlouvy sestava Blansko/2017, Brno/2017, Rosice/2017, Břeclav/2017, Mikulov/2017, Kyjov/2017, Veselí nad Moravou/2017, Slavkov/2017, Znojmo/2017 a Lechovice/2017;

do 15. ledna 2018 sestava Boskovice/2018 a Vyškov/2018;

do 30. dubna 2018 nástavby pro letní údržbu komunikací, 4 ks – sklápěcí nástavba, 1 ks nástavby pro převoz a aplikace teplé obalované asfaltové směsi, 2 ks nástavby pro výpravu silnic tryskovou metodou, 1 ks nástavby pro čištění kanalizací s odsáváním;

do 25. května 2018 nástavby pro letní údržbu komunikací, 5 ks nástavby samosběrného zametače.

Dřívější plnění je možné.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Nákup 12 ks automobilových podvozků 4x4 včetně nástaveb pro zimní a letní údržbu komunikací rok 2017
2018

Číslo smlouvy kupujícího: 403/2017

Číslo dodatku č. 1 kupujícího: 323/2018

Číslo smlouvy prodávajícího

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel.

V Jičíně, dne

V Brně, dne 27 -04- 2018



Ing. Petr Nožička

jednatel společnosti KOBIT, spol. s r.o.

*Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje
Žerotínovo náměstí 49/3, 602 00 BRNO
IČO: 149 32 581 (21)*

Ing. Zdeněk Komůrka
ředitel SÚS JMK